

317824-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D35 Hořice - Sadová Změna č.035.3

OJ S 89/2026 08/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ivana.blehova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D35 Hořice - Sadová Změna č.035.3

Description: Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek dálnice v kategorii D 25,5 120, čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělicím pásem šířky 3 m procházející v blízkosti města Hořice. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Největší mostní objekt je SO 204 Most přes železniční trať a Chvalínský potok v km 1,0 v délce 339 m.

Procedure identifier: 6198637f-aa96-4480-9f38-8162de9a9cd0

Internal identifier: 10PT-001507

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D35 Hořice - Sadová

Description: Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek dálnice v kategorii D 25,5 120, čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělicím pásem šířky 3 m procházející v blízkosti města Hořice. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Největší mostní objekt je SO 204 Most přes železniční trať a Chvalínský potok v km 1,0 v délce 339 m.

Internal identifier: 10PT-001507

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 07/08/2023

Duration: 1 257 Days

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Důstojné pracovní podmínky

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 451 096 218,42 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Official name: M - SILNICE a.s., Stavby mostů a.s.

Tender:

Tender identifier: „Společnost D35 Hořice - Sadová – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 451 096 218,42 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001507

Date on which the winner was chosen: 29/06/2023

Date of the conclusion of the contract: 07/08/2023

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 498662-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 035.3 – SO 117.1/002 Zadávací dokumentace (konkrétně projektová dokumentace PDPS) předpokládala, že zemina pro realizaci násypu SO 117 nebude vyžadovat žádnou další úpravu hydraulickými pojivy, kdy v soupise prací je použita položka OTSKP 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM, která neobsahuje zlepšování přidáním hydraulických pojiv. Zároveň vzhledem k absenci položky na nákup materiálu v soupise prací SO 117 je zřejmé, že na realizaci násypu SO 117 má být použita místní zemina (zemina ze zářezu stavby). Zhotovitel přistoupil k provedení laboratorních zkoušek, aby ověřil možnost postupovat dle zadávací dokumentace, kdy z provedených zkoušek vyplynulo, že zemina ze zářezů, jež má být použita do násypu SO 117, je bez úpravy hydraulickými pojivy nevyhovující. Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškerého úsilí tyto nepříznivé fyzické podmínky předvídat. Dle výsledků průkazní zkoušky (příloha č. 1 tohoto oznámení) a charakteristiky zemin v zářezech stavby (vysoká přirozená vlhkost, nevyhovující zkoušky IBI - viz příloha č. 2 a č. 3 tohoto oznámení) je nezbytné místní zeminu pro použití do násypu SO 117 upravit hydraulickými pojivy. Z provedených zkoušek vyplývá, že zemina ze zářezu nesplňuje požadované parametry - IBI minimálně 10%, přičemž skutečně naměřená hodnota IBI je 3%. Vzhledem k tomu, že násyp tělesa SO 117 ještě nebyl realizován, Zhotovitel není schopen předpovědět, kolik pojiva bude nutné použít, aby zemina ze zářezů splnila uvedené parametry.

7.1.1. Change

Description of modifications: 035.3 – SO 117.1/002 - Hodnota smlouvy včetně změn navýšena o 5 866 972,44 Kč

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12

Town: Praha - Krč

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ivana Blehová

Email: ivana.blehova@rsd.cz

Telephone: +420 954907217

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Michal Šumpík

Email: michal.sumpik@vinci-construction.com

Telephone: +420 495859111

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: M - SILNICE a.s.

Registration number: 42196868

Postal address: Husova 1697

Town: Pardubice - Bílé Předměstí

Postcode: 53003

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Přemysl Hrnčič

Email: premysl.hrncir@msilnice.cz

Telephone: +420 495842231

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Stavby mostů a.s.

Registration number: 27195147

Postal address: Vyskočilova 1566

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Mgr. Luboš Lobík

Email: lubos.lobik@vinci-construction.com

Telephone: +420 222185220

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: a83c0d3e-51b2-4672-a1a5-427026edee49 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 06/05/2026 23:25:25 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 317824-2026

OJ S issue number: 89/2026

Publication date: 08/05/2026