

## 318756-2026 - Contract modification

Germany – Building construction work – Erweiterte Rohbauarbeiten

OJ S 89/2026 08/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Email: [zvs@fm.sbl-mv.de](mailto:zvs@fm.sbl-mv.de)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Erweiterte Rohbauarbeiten

Description: Abbruch St.-B.-Rippendecke ca.1.350m<sup>2</sup>, Abbruch Mauerwerk ca.300m<sup>2</sup>, Einbau Flüssigboden ca.500m<sup>3</sup>, Erdarbeiten ca.200m<sup>3</sup>, Unterfangungen ca.95m<sup>3</sup>, Stahlbetonsohle ca. 450m<sup>2</sup>, Mauerwerk neu ca.225m<sup>2</sup>, Beton-Fertigteildecken ca.650m<sup>2</sup>, Fertigteil-Ziegeldecken ca. 560m<sup>2</sup>, Stahlbaukonstruktion ca.100m, Dach- konstruktion ca.50m<sup>3</sup>,St.-B.-Aufzugsschacht, Fertigt.-Treppenlauf 4Stk.,Grundltgen.ca.120m,Ringerder 210m

Procedure identifier: 328883c6-c7bf-4e37-a987-331fb2dbefea

Internal identifier: 21E0328R

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45210000 Building construction work

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Rostock

Postcode: 18057

Country subdivision (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Erweiterte Rohbauarbeiten

Description: Abbruch St.-B.-Rippendecke ca.1.350m<sup>2</sup>, Abbruch Mauerwerk ca.300m<sup>2</sup>, Einbau Flüssigboden ca.500m<sup>3</sup>, Erdarbeiten ca.200m<sup>3</sup>, Unterfangungen ca.95m<sup>3</sup>, Stahlbetonsohle ca. 450m<sup>2</sup>, Mauerwerk neu ca.225m<sup>2</sup>, Beton-Fertigteildecken ca.650m<sup>2</sup>, Fertigteil-Ziegeldecken ca. 560m<sup>2</sup>, Stahlbaukonstruktion ca.100m, Dach- konstruktion ca.50m<sup>3</sup>,St.-B.-Aufzugsschacht, Fertigt.-Treppenlauf 4Stk.,Grundltgen.ca.120m,Ringerder 210m

Internal identifier: 21E0328R\_NT13

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45210000 Building construction work

### 5.1.2. Place of performance

Town: Rostock

Postcode: 18057

Country subdivision (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Country: Germany

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 02/05/2022

Duration end date: 14/04/2023

### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: keine

Approach to reducing environmental impacts: Other

### 5.1.12. Terms of procurement

#### Terms of contract:

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Mecklenburg-Vorpommern

Organisation signing the contract: Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 2 439 570,33 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

### 6.1.2. Information about winners

#### Winner:

Official name: Bauunternehmen Reckert

#### Tender:

Tender identifier: Bauunternehmen Reckert

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 237 298,15 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

#### Contract information:

Identifier of the contract: 21E0328R

Title: Erweiterte Rohbauarbeiten

Date on which the winner was chosen: 07/04/2022

Date of the conclusion of the contract: 07/04/2022

**Information about European Union funds:**

Organisation signing the contract: Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 211048-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Über die gesamte Bauzeit hinweg haben sich in einigen Positionen erhebliche Mehrmengen ergeben.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Mehrkostenaufstellung / Rohbauarbeiten

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Registration number: 13-L45012000000-38

Department: Abteilung IV, Referat 450

Postal address: Schloßstraße 9-11

Town: Schwerin

Postcode: 19053

Country subdivision (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Country: Germany

Contact point: Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

Email: [zvs@fm.sbl-mv.de](mailto:zvs@fm.sbl-mv.de)

Telephone: 000

Internet address: <https://www.sbl-mv.de>

**Roles of this organisation:**

Procurement service provider

Organisation signing the contract

### 8.1. ORG-0003

Official name: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

Registration number: 13-L50010000000-78

Department: Geschäftsstelle der Vergabekammern

Postal address: Johannes-Stelling-Straße 14

Town: Schwerin

Postcode: 19053

Country subdivision (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

Country: Germany

Contact point: Geschäftsstelle der Vergabekammern

Email: [vergabekammer@wm.mv-regierung.de](mailto:vergabekammer@wm.mv-regierung.de)

Telephone: +49 3855885165

Fax: +49 3855884855817

Internet address: <https://www.regierung-mv.de>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0009**

Official name: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Registration number: 13-L45210001000-12

Postal address: Wallstraße 2

Town: Rostock

Postcode: 18055

Country subdivision (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Country: Germany

Contact point: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung IV, Referat 450  
(Zentrale Vergabestelle)

Email: [zvs@fm.sbl-mv.de](mailto:zvs@fm.sbl-mv.de)

Telephone: 000

Internet address: <https://sbl-mv.de>

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-9000**

Official name: Bauunternehmen Reckert

Registration number: DE345733546

Postal address: Ernst-Alban-Straße 8

Town: Waren

Postcode: 17192

Country subdivision (NUTS): Mecklenburgische Seenplatte (DE80J)

Country: Germany

Email: [bau-reckert@t-online.de](mailto:bau-reckert@t-online.de)

Telephone: 000

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-9001**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: ceade926-9819-4481-94d0-f0c3fd267497 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 07/05/2026 14:20:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 318756-2026

OJ S issue number: 89/2026

Publication date: 08/05/2026