

367867-2026 - Contract modification

Spain – Construction work – Obras de adecuación integral del Museo Arqueológico de Sevilla.

OJ S 102/2026 29/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A

Email: licitaciones.giec@cultura.gob.es

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Obras de adecuación integral del Museo Arqueológico de Sevilla.

Description: Procedimiento abierto multiplicidad de criterios

Procedure identifier: 1258021b-93a6-4115-9e3f-aec4a9c80dc0

Internal identifier: 23/057 OB

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Obras de adecuación integral del Museo Arqueológico de Sevilla.

Description: Procedimiento abierto multiplicidad de criterios

Internal identifier: 23/057 OB

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)

Country: Spain

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A - Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A.

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

Tender:

Tender identifier: REF TEN-0001/LOT-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 20 693 357,99 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 23/11/2023

Date of the conclusion of the contract: 28/12/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: a8646497-55ca-4970-859f-715fcd408610-01

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Todos los motivos comunicados en la citada solicitud han generado que, durante la fase de ejecución de obra, por causas sobrevenidas que no se pudieron prever con anterioridad, hagan necesario realizar algunas modificaciones al proyecto redactado. Por ello, presenta solicitud para modificar el proyecto. La necesidad de la redacción del proyecto modificado se justifica por causas sobrevenidas a las previsiones del proyecto original, en síntesis: - Adaptar la obra a las nuevas circunstancias puestas de manifiesto tras la campaña de ensayos sistemáticos sobre la resistencia de los muros del edificio, que desaconsejan el apoyo de los nuevos forjados en los mismos. - Generar nuevos espacios de instalaciones, dado que el previsto en el proyecto, en la cubierta, es insuficiente para el mantenimiento de la maquinaria y genera un gran impacto visual. Esto se prevé construyendo un nivel de sótano bajo parte del patio inglés. - Permitir la retirada y el adecuado tratamiento de los residuos de fibrocemento hallados.

7.1.1. Change

Description of modifications: El 29 de octubre de 2024, la Dirección Facultativa de las obras, la empresa GUILLERMO VÁZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO, S.L.P., solicita autorización para redactar el Proyecto Modificado nº 1 de las Obras justificando la misma en síntesis debido a que, desde el comienzo de las obras y por consiguiente durante la ejecución de la obra se han detectado algunos aspectos, que no se pudieron prever en fase de redacción del proyecto y que afectan a su ejecución.

Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A

Registration number: 11004970144257

Registration number: Q2818010G

Town: Madrid

Postcode: 28014
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Contact point: Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A
Email: licitaciones.giec@cultura.gob.es
Telephone: 915898796
Internet address: <http://www.mecd.gob.es/giec/>

Other contact points:

Official name: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A.
Town: Madrid
Postcode: 28014
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: secretaria.sgcgp@cultura.gob.es

Roles of this organisation:

Buyer
Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Registration number: A28019206
Town: Madrid
Postcode: 28042
Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)
Country: Spain
Email: contratacionzona1@ferrovial.com
Telephone: 913008500

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: b0e11a2a-73ca-4a4e-b6f4-47577adb3752 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 28/05/2026 12:02:33 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 367867-2026
OJ S issue number: 102/2026
Publication date: 29/05/2026