

379346-2026 - Contract modification

Bulgaria – Underground railway station – Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции

OJ S 105/2026 03/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Email: iilieva@metropolitan.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции

Description: Обществената поръчка е за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 5666м. По трасето се изграждат шест подземни метростанции /от МС1 до МС6/ и три междустанционни вентилационни уредби. Оборътът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък /бретел/ след МС6 на бул. Цариградско шосе. На това място се предвижда изграждането на подземен двуетажен паркинг за автомобили. Предложените технологии на изграждане са: за тунелните участъци – използване на тунелно-пробивна машина /ТПМ/ и Нов Австрийски тунелен метод /НАТМ/, а за метростанциите и вентилационните уредби – открит котлован с вертикално укрепване. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции.

Procedure identifier: 9bd7b50c-1c49-4136-8eec-8339d0a84267

Internal identifier: 74483

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234125 Underground railway station

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Проектиране и строителство на метрочастък от км.0+000,00 до км.1+904,00 с две подземни метростанции /МС1 и МС2/ и междустанционна вентилационна уредба

Description: Метрочастъкът е с дължина 1904м. МС1 има дължина 142м и разгънатата застроена площ /РЗП/ 6636,60м2. МС2 има дължина 120м и РЗП 5097,00м2.

Вентилационната уредба /ВУ/ е със светли размери в план 8,80м x 30,00м. МС1 се намира на кръстовището на ул. Гео Милев и ул. Черковна с бул. Ситняково. Под бул. Ситняково е разположен съществуващ подлез, който частично се разрушава, за да се осигури достъп до вестибюла на МС1. МС2 е разположена под ул. Гео Милев непосредствено до кръстовището с ул. Н. Коперник. Метростанциите са монолитни стоманобетонени конструкции. В МС1 е придвидена тягова подстанция, а в МС2 - подстанция. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Архитектура; Конструкции; Релсов път; Контактна мрежа – механична и електрическа част; Електрически системи и инсталации; Водоснабдяване и канализация /ВиК/; Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/; Автоматика и телемеханика; Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи; Система за контрол и таксуване на пътниците; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството; Вертикална планировка и озеленяване; Пожарна безопасност
Internal identifier: 76183

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration: 48 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: Other Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 47 720 598,19 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: МЕТРО ШИПКА

Subcontractor:

Official name: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

Tender:

Tender identifier: OF556751: "ОБЕДИНЕНИЕ "МЕТРО ШИПКА""

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 47 720 598,19 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 10

Description: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, ЕИК 030217255, ще изпълнява: проектиране, СМР, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация по части: Електрическа, Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация

Contract information:

Identifier of the contract: 75708

Title: 1: Проектиране и строителство на метроучастък от км.0+000,00 до км.1+904,00 с две подземни метростанции /МС1 и МС2/ и междустанционна вентилационна уредба

Date of the conclusion of the contract: 29/12/2022

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/74483>

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 036697-2023

Identifier of the modified contract: 75708

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Изменението е направено на основание чл .117а, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290/27.09.2022г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г. , и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране. В резултат на отчетената инфлация за четвърто тримесечие на 2025 г. и на база обема реално извършено строителство в периода 01.10.2025 г. - 31.12.2025 г., цената на Договора се увеличава с 294 974,85 евро без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС.

7.1.1. Change

Description of modifications: 1. С Доп. споразумение №165-(1)/23.07.2024г. Цената на Договор №293/29.12.2022г. се увеличава с до 7 158 089,73 евро /14 000 006,63 лева/ без ДДС, при което натрупаната индексация не надвишава 15% от първоначалната Стойност на Договора. Индексацията за всяко отделно тримесечие ще се изчислява на база Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290/27.09.2022г., Решение на СОС № 1001/15.12.2022г. за индексация на цените по договори за строителство, данните от НСИ за съответното тримесечие и обема изпълнени СМР през същия период. 2. С Доп. споразумение № 59-(2)/10.04.2025 г. , сключено на основание чл.117а, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране, в резултат на отчетената инфлация за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024 г., цената на Договора се увеличава с 899 732,55 евро /1 759 723,92 лв./ без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС. 3. С Доп. споразумение № 82-(3)/10.07.2025 г. , сключено на основание чл. 117а, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране, в резултат на отчетената инфлация за периода първо тримесечие на 2025 г. и на база обема реално извършено строителство в периода 01.01.2025 г. - 31.03.2025 г., цената на Договора се увеличава с 279 787,14 евро /547 216,08 лв./ без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС. 4. С Доп. споразумение № 140-(4)/20.10.2025 г. , сключено на основание чл.117а, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране, в резултат на отчетената инфлация за второ тримесечие на 2025 г. и на база обема реално извършено строителство в периода 01.04.2025 г. - 30.06.2025 г., цената на Договора се увеличава с 219 706,60 евро /429 708,76 лв./ без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС. 5. С Доп. споразумение № 32-(5)/16.02.2026 г. , сключено на основание чл. 117а, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране, в резултат на отчетената инфлация за трето тримесечие на 2025 г. и на база обема реално извършено строителство в периода 01.07.2025 г. - 30.09.2025 г., цената на Договора се увеличава с 469 009,49 евро без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС. 6. С Доп. споразумение № 76-(6)/26.05.2026 г. , сключено на основание чл.117а, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране, в резултат на отчетената инфлация за четвърто

тримесечие на 2025 г. и на база обема реално извършено строителство в периода 01.10.2025 г. - 31.12.2025 г., цената на Договора се увеличава с 294 974,85 евро без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Registration number: 000632256

Postal address: ул. КНЯЗ БОРИС I №.121

Town: гр. София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Искра Илиева

Email: iilieva@metropolitan.bg

Telephone: +359 29212722

Internet address: <https://www.metropolitan.bg>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: МЕТРО ШИПКА

Registration number: 180854298

Postal address: бул. "Цветан Лазаров" № 96

Town: София

Postcode: 1582

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Email: tracegroup@trace.bg

Telephone: +359 28066700

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

Registration number: 030217255

Postal address: ул. Локомотив №.3

Town: гр. София

Postcode: 1220

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Georgi Emilov Georgiev

Email: emilov@starteng.com

Telephone: +359 29360373

Internet address: <http://www.starteng.com>

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 948881ba-2b9c-473e-a4c5-6a056da174ce - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 02/06/2026 16:11:56 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 379346-2026

OJ S issue number: 105/2026

Publication date: 03/06/2026