

## 388539-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work – „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a "Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku“  
OJ S 108/2026 08/06/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Email: [lukas.balog@ksus.cz](mailto:lukas.balog@ksus.cz)

#### 1.1. Buyer

Official name: Státní tiskárna cenin, s. p.  
Email: [podatelna@stc.cz](mailto:podatelna@stc.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a "Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku“

Description: Za zadavatele 1 se jedná se o novostavbu silnice II. třídy v celkové délce 1 102,22 m (860,06 m – SO 101 a 242,16 m - SO 102). Přeložka silnice II/101 řešená v rámci SO 101 a SO 102 je navržena jako směrově nerozdělená silnice návrhové kategorie S9,5/90 se základním příčným sklonem 2,5 % s rozšířením jízdních pruhů ve směrovém oblouku dle ČSN 73 6101. Součástí stavby jsou dále dvě jednopruhové okružní křižovatky (SO 103 a SO 104) zabezpečující napojení stavby na stávající komunikace, protihlukový zemní val (pro snížení hladiny hluku v přílehlé části obce Drahelčice) a dva přesypné klenbové objekty pro zabezpečení mimoúrovňového křížení stávajících cest a koridorů. Pro zajištění provozu obchvatu je nutné vybudovat kromě komunikací i další objekty, které jsou běžnou součástí stavby komunikace tohoto charakteru, jde zejména o systém odvodnění vozovky, včetně retenční nádrže. Stavba tohoto rozsahu zasáhne řadu inženýrských sítí a vyvolá nutnost jejich přeložek. Tyto jsou podrobně specifikovány v příslušné části projektové dokumentaci. Za Zadavatele č. 2 řeší projektová dokumentace provedení chodníku (SO 101) a autobusových zastávek ve směru od obce Drahelčice k navrhované stavbě výrobního závodu Zadavatele č. 2 (SO 102) a s tím související návrh prodloužení vodovodního řadu (SO 301), tlakové splaškové kanalizace (SO 302), veřejného osvětlení (SO 401) a chráničků elektronických komunikací (SO 402). V současné době je v ul. Polní stávající polní cesta šířky cca 4,5 m, která je po obou stranách lemovaná vzrostlým stromořadím. V rámci související projektové dokumentace „Drahelčice, ul. Polní“ je ze strany Zadavatele č. 1 řešen návrh nové příjezdové komunikace v šíři 6,0 m. Stávající křižovatka ulic Úhonická a Polní bude v rámci související dokumentace „Drahelčice, obchvat“ nahrazena okružní křižovatkou. Navržené stavební objekty (výše a dále jen „SO“) jsou po celou dobu koordinovány s ostatními stavbami v dané lokalitě, jako je například stavba s názvem "Drahelčice, ulice Polní ", apod.

Procedure identifier: e25cc4b7-d74e-4e90-aa0c-c178f93559f4

Internal identifier: VZ-0043/00066001/2025

#### 2.1.1. Purpose

---

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45233125 Road junction construction work, 45233120 Road construction works, 45233128 Roundabout construction work, 45233142 Road-repair works, 45233160 Paths and other metalled surfaces, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 71250000 Architectural, engineering and surveying services

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

### 2.1.4. General information

#### Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a "Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku“

Description: Za zadavatele 1 se jedná se o novostavbu silnice II. třídy v celkové délce 102,22 m (860,06 m – SO 101 a 242,16 m - SO 102). Přeložka silnice II/101 řešená v rámci SO 101 a SO 102 je navržena jako směrově nerozdělená silnice návrhové kategorie S9,5/90 se základním příčným sklonem 2,5 % s rozšířením jízdních pruhů ve směrovém oblouku dle ČSN 73 6101. Součástí stavby jsou dále dvě jednopruhové okružní křižovatky (SO 103 a SO 104) zabezpečující napojení stavby na stávající komunikace, protihlukový zemní val (pro snížení hladiny hluku v přilehlé části obce Drahelčice) a dva přesypné klenbové objekty pro zabezpečení mimoúrovňového křížení stávajících cest a koridorů. Pro zajištění provozu obchvatu je nutné vybudovat kromě komunikací i další objekty, které jsou běžnou součástí stavby komunikace tohoto charakteru, jde zejména o systém odvodnění vozovky, včetně retenční nádrže. Stavba tohoto rozsahu zasáhne řadu inženýrských sítí a vyvolá nutnost jejich přeložek. Tyto jsou podrobně specifikovány v příslušné části projektové dokumentaci. Za Zadavatele č. 2 řeší projektová dokumentace provedení chodníku (SO 101) a autobusových zastávek ve směru od obce Drahelčice k navrhované stavbě výrobního závodu Zadavatele č. 2 (SO 102) a s tím související návrh prodloužení vodovodního řadu (SO 301), tlakové splaškové kanalizace (SO 302), veřejného osvětlení (SO 401) a chrániček elektronických komunikací (SO 402). V současné době je v ul. Polní stávající polní cesta šířky cca 4,5 m, která je po obou stranách lemovaná vzrostlým stromořadím. V rámci související projektové dokumentace „Drahelčice, ul. Polní“ je ze strany Zadavatele č. 1 řešen návrh nové příjezdové komunikace v šíři 6,0 m. Stávající křižovatka ulic Úhonická a Polní bude v rámci související dokumentace „Drahelčice, obchvat“ nahrazena okružní křižovatkou. Navržené stavební objekty (výše a dále jen „SO“) jsou po celou dobu koordinovány s ostatními stavbami v dané lokalitě, jako je například stavba s názvem "Drahelčice, ulice Polní ", apod.

Internal identifier: VZ-0043/00066001/2025

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45233125 Road junction construction work, 45233120 Road construction works, 45233128 Roundabout construction work, 45233142 Road-repair works,

45233160 Paths and other metalled surfaces, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 71250000 Architectural, engineering and surveying services

**Options:**

Description of the options: Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla dle 5.1 této Smlouvy, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno příslušným Objednatelem po případném projednání se SD; nebo b) Příslušný Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění příslušného Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo c) Příslušný Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

**5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

**5.1.3. Estimated duration**

Start date: 15/05/2025

Duration: 12 Months

**5.1.6. General information**

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

**5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: V souladu s ustanovením § 6 zákona zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že: 1. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 2. Zadavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 3. Dále zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zaměstnával Osobu splňující požadavky odpovědného zadávání, touto osobou je: a) student, nebo b) osoba, která vystudovala obor dopravní stavby nebo obdobný obor, a to nejpozději 3 roky nazpět. Tento student/ osoba bude vybraným dodavatelem zaměstnán/a pro danou stavbu po celou dobu trvání této veřejné zakázky. Tato Osoba bude v

rámci plnění této veřejné zakázky docházet minimálně 10 hodin týdně. Splnění tohoto požadavku prokáže vybraný dodavatel před předáním staveniště, a to doložením pracovní smlouvy nebo dohody.

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Accessibility for all

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o

řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Organisation providing offline access to the procurement documents: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 134 133 800,00 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: PORR a.s.

**Subcontractor:**

Official name: M. Částka, s.r.o.

Official name: 4G consite s.r.o.

**Tender:**

Tender identifier: II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 a Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku - Porr

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 142 769 955,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 23,34

Description: geodetické práce, frézování asfaltových vozovek, sadové úpravy, zálivky, dopravní značení a DIO, STL a VTL plyn, svodidla, veřejné osvětlení, kabelová vedení, mobiliář, geotechnik

**Contract information:**

Identifier of the contract: SMLD-0891/00066001/2025

Title: II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 a Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku

Date on which the winner was chosen: 11/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 12/08/2025

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34425773>

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 601710-2025

Identifier of the modified contract: SMLD-0891/00066001/2025

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: V průběhu provádění díla došlo k zastižení několika nepředvídatelných skutečností, které jsou blíže specifikovány níže: 1) Na základě provedených zkoušek zemin v podloží násypu a posouzení geotechnikem, je navržena úprava zemin příměsí hydraulického pojiva a jeho zapracování zemní frézou v mocnosti 0,5 m pod násypy s přidáním hydraulického pojiva do 1,5% Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 5 204 440,00 Kč 2) Na základě provedených zkoušek a posouzení filtračního kritéria zemin v podloží násypu geotechnikem, je navržena separační (filtrační) geotextilie zobou stran konsolidační (drenážní) vrstvy pod násypem. Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 3 431 715,00 Kč. Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha ZBV) byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním ZBV(příloha ZBV), souhlasné vyjádření vydal také TDS a AD (příloha ZBV).V důsledku těchto změn dochází k nasazení celkem tří nových položek, které byly oceněny v souladu s postupem stanoveným ve SoD. Jedná se o položky 215662.N, 21461.N. Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož kontrolní zkoušky bylo možné provést až v samotném průběhu výstavby po odkrytí svrchních vrstev.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: V průběhu provádění díla došlo k zastižení několika nepředvídatelných skutečností, které jsou blíže specifikovány níže: 1) Na základě provedených zkoušek zemin v podloží násypu a posouzení geotechnikem, je navržena úprava zemin příměsí hydraulického pojiva a jeho zapracování zemní frézou v mocnosti 0,5 m pod násypy s přidáním hydraulického pojiva do 1,5% Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 5 204 440,00 Kč 2) Na základě provedených zkoušek a posouzení filtračního kritéria zemin v podloží násypu geotechnikem, je navržena separační (filtrační) geotextilie zobou stran konsolidační (drenážní) vrstvy pod násypem. Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 3 431 715,00 Kč. Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha ZBV) byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním ZBV(příloha ZBV), souhlasné vyjádření vydal také TDS a AD (příloha ZBV).V důsledku těchto změn dochází k nasazení celkem tří nových položek, které byly oceněny v souladu s postupem stanoveným ve SoD. Jedná se o položky 215662.N, 21461.N. Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož kontrolní zkoušky bylo možné provést až v samotném průběhu výstavby po odkrytí svrchních vrstev.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Registration number: 00066001

Postal address: Zborovská 81

Town: Praha

Postcode: 15000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [lukas.balog@ksus.cz](mailto:lukas.balog@ksus.cz)

Telephone: +420 778531990

**Roles of this organisation:**

Buyer

Group leader

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

**8.1. ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: Státní tiskárna cenin, s. p.

Registration number: 00001279

Postal address: Růžová 943/6

Town: Praha - Nové Město

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [podatelna@stc.cz](mailto:podatelna@stc.cz)

Telephone: +420 236031201

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0004**

Official name: PORR a.s.

Registration number: 43005560

Postal address: Dubečská 3238/36

Town: Praha - Strašnice

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [obchodni@porr.cz](mailto:obchodni@porr.cz)

Telephone: +420 267226111

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0005

Official name: M. Částka, s.r.o.  
Registration number: 27218643  
Postal address: Ořešská 1296/18  
Town: Praha - Řeporyje  
Postcode: 15500  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [mcastka@miloscastka.cz](mailto:mcastka@miloscastka.cz)  
Telephone: +420 602619850

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

### 8.1. ORG-0006

Official name: 4G consite s.r.o.  
Registration number: 27624218  
Postal address: Šlikova 406/29  
Town: Praha - Břevnov  
Postcode: 16900  
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)  
Country: Czechia  
Email: [jiri.tomasek@4gconsite.com](mailto:jiri.tomasek@4gconsite.com)  
Telephone: +420 602244475

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

## Notice information

---

Notice identifier/version: f74c6e16-bdd1-4c13-a151-7ae30ee873ae - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 05/06/2026 10:40:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 388539-2026

OJ S issue number: 108/2026

Publication date: 08/06/2026