

391745-2026 - Contract modification

Germany – Engineering works and construction works – S 13 - Los 5.004 Brücken- und Stützwände im Bereich Beuel
OJ S 109/2026 09/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: kai.brinkmann@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: S 13 - Los 5.004 Brücken- und Stützwände im Bereich Beuel

Description: Im Rahmen des Gesamtprojektes 3/4-gleisiger Ausbau Troisdorf - Bonn-Oberkassel sind im Planfeststellungsabschnitt 4 folgende Leistungen zu erbringen:

Verbreiterung EÜ Friedrich-Breuer-Str.; Verbreiterung EÜ königswinterer Str.; Erneuerung EÜ Bröltalbahnhof; Erneuerung SÜ Planenweg; Erneuerung SÜ Siebenmorgenweg; Erneuerung Stützwand Siebenmorgenweg; Neubau Stützwand Auguststr. und Anpassung Stützwand Marquartstr.

Procedure identifier: b438d2f9-d3a9-422a-be9d-f20ccd5ec11f

Internal identifier: 23FEI65119

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

Additional classification (cpv): 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221110 Bridge construction work, 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Strecke 2695 Bahn km 9,784 bis 10,023

Postcode: 53229

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: S 13 - Los 5.004 Brücken- und Stützwände im Bereich Beuel

Description: Im Rahmen des Gesamtprojektes 3/4-gleisiger Ausbau Troisdorf - Bonn-Oberkassel sind im Planfeststellungsabschnitt 4 folgende Leistungen zu erbringen: Verbreiterung EÜ Friedrich-Breuer-Str.; Verbreiterung EÜ königswinterer Str.; Erneuerung EÜ Bröltalbahnhof; Erneuerung SÜ Planenweg; Erneuerung SÜ Siebenmorgenweg; Erneuerung Stützwand Siebenmorgenweg; Neubau Stützwand Auguststr. und Anpassung Stützwand Marquartstr.

Internal identifier: a15b4fa2-ff34-4525-91e5-ac89adf16ba4

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

Additional classification (cpv): 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221110 Bridge construction work, 45221111 Road bridge construction work, 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Strecke 2695 Bahn km 9,784 bis 10,023

Postcode: 53229

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/06/2023

Duration end date: 09/07/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG
(Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des
Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: STRABAG AG

Tender:

Tender identifier: 2023877281

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 500 000,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - STRABAG AG

Date on which the winner was chosen: 04/05/2023

Date of the conclusion of the contract: 15/05/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 298693-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - STRABAG AG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKA 134 Die zusätzliche Planung und Errichtung einer Winkelstützwand ist erforderlich, da die bestehende Spundwand an der Achse 20 der EÜ Königswintererstraße statisch nicht nachweisbar ist. Der Auftragnehmer ist gemäß Hauptvertrag bereits mit der Erweiterung der Eisenbahnüberführung KWS im Planfeststellungsabschnitt 4 beauftragt. Die Vergabe der zusätzlichen Leistungen an einen weiteren Auftragnehmer ist aus technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll. Die Planung und Ausführung der Winkelstützwand stehen in unmittelbarem sachlichem, örtlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Erweiterung der EÜ KWS und werden gemeinsam abgewickelt. Eine getrennte Durchführung durch mehrere Firmen würde erhebliche Schnittstellenrisiken erzeugen und die Koordination in dem begrenzten Arbeitsraum erheblich erschweren. Zudem müsste sich ein weiterer Auftragnehmer erst in die projektspezifischen Planungsgrundlagen und Abläufe einarbeiten, was zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand verursachen und den Projektverlauf beeinträchtigen würde.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 134: Mehrkostenanzeige Nr. 134: EÜKWS_Stützwand Achse 20

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-B
Email: kai.brinkmann@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330174721
Fax: +49 20330174724
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: STRABAG AG
Registration number: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfc0ceff9
Town: Köln
Postcode: 50679
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 6d88e125-bdd7-4c8e-b9c1-75b90fcb741f - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 08/06/2026 12:51:26 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 391745-2026

OJ S issue number: 109/2026

Publication date: 09/06/2026