

392579-2026 - Contract modification

Germany – Construction work for tunnels – Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation

OJ S 109/2026 09/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: elke.schumann@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation

Description: Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation

Procedure identifier: 6e21f154-1d69-4f9f-b69c-dd72a4687ac4

Internal identifier: 16FEI24440

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

Additional classification (cpv): 45234125 Underground railway station

2.1.2. Place of performance

Town: Berlin

Postcode: 10557

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation

Description: Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation

Internal identifier: ee62ace9-6d4f-474d-9e44-57830f5baa59

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

Additional classification (cpv): 45234125 Underground railway station

5.1.2. Place of performance

Town: Berlin

Postcode: 10557

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 25/04/2017

Duration end date: 30/06/2020

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Tender:

Tender identifier: 2016389297
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - DB Bahnbau Gruppe GmbH
Date on which the winner was chosen: 05/04/2017
Date of the conclusion of the contract: 05/04/2017

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 143159-2017
Identifier of the modified contract: CON-0001 - DB Bahnbau Gruppe GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 121 Zusätzlich zum vollständigen Rückbau der Schutzwand im Bereich des Übergangs zur U5 ist ab dem Zeitpunkt des Rückbaus bis zur offiziellen Inbetriebnahme ein qualifizierter Wachdienst (Wachpersonal) zu stellen. Hintergrund ist die Wiederherstellung der Durchgängigkeit zur U5, wodurch der Bereich für Passagiere zugänglich wird. Um ein unbefugtes Eintreten in die noch nicht freigegebenen Bahnhofsbereiche zu verhindern und die Sicherheit bis zur Inbetriebnahme zu gewährleisten, ist diese Überwachung zwingend erforderlich. Durch die veränderte Bauphase und den Wegfall der physischen Barriere muss die Sicherungssituation entsprechend angepasst werden, um den Schutz vor unbefugtem Zutritt sicherzustellen. Die Maßnahme ist erforderlich, um eine fachgerechte, den betrieblichen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechende Überwachung des Bahnhofes sicherzustellen. Die ursprüngliche Situation der Baustellensicherung wurde durch den Rückbau der Wand im Zuge der AvL 97 überholt und muss für den Übergangszeitraum bis zur Eröffnung korrigiert werden. Der Auftragnehmer ist für das Projekt S21 seit 2017 vertraglich gebunden. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist daher nicht erforderlich und möglich. Dieser Mehraufwand würde in keinem Verhältnis zur Leistungserbringung stehen. Ebenso wäre der vorgesehene Inbetriebnahmetermin gefährdet. Bei der Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers (AN) wird die Leistung voraussichtlich später ausgeführt, als bei einer Leistungsausführung durch den bereits gebundenen AN (Beauftragungsprozess, Klärung der Aufgabenstellung, Vorbereitung der Leistung, etc.). Darüber hinaus setzt die Auftragsvergabe an einen Dritten die Kündigung weiterer Leistungen, welche in diesem Zusammenhang stehen, voraus. Dies führt unweigerlich zu Schwierigkeiten in der Bauausführung und ist mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden.

7.1.1. Change

Description of modifications: Anordnung Nr. 121 Gestellung von Wachpersonal, Ergänzung zur AvL 97

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.E.EI-O
Email: elke.schumann@deutschebahn.com
Telephone: +49 3029756706
Fax: +49 6926553244
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: abfa7567-e3cb-4aff-9413-f15d6a6504f8
Postal address: Villemomblerstr. 76
Town: Bonn
Postcode: 53123
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: DB Bahnbau Gruppe GmbH
Registration number: 7556ea6e-881d-4711-bbf4-31319620cd31
Town: Berlin
Postcode: 12489
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: a79d70b0-87db-4a63-9f5c-b889e10c20e6 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 08/06/2026 13:58:13 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 392579-2026

OJ S issue number: 109/2026

Publication date: 09/06/2026