

395406-2026 - Contract modification

Austria – Construction work – 84743_A9 Pyhrn Autobahn, BHB HMS Bosruck+Gleinalm - Bauleistung Hauptmautstellen Bosruck+Gleinalm
OJ S 110/2026 10/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Email: office@asfinag.at

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 84743_A9 Pyhrn Autobahn, BHB HMS Bosruck+Gleinalm - Bauleistung Hauptmautstellen Bosruck+Gleinalm
Description: Bauleistung
Procedure identifier: dc5e3b05-77ef-4420-9edb-7a497364f41b
Internal identifier: 84743

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-1338

Title: A9 Pyhrn Autobahn, BHB HMS Bosruck+Gleinalm - Bauleistung Hauptmautstellen Bosruck+Gleinalm
Description: Auf der A9 Pyhrn Autobahn werden die zwei Hauptmautstellen Gleinalm und Bosruck generalsaniert und teilweise neu errichtet. Die Umsetzung erfolgt in zwei Hauptbauphasen mit jeweils ca. 1 Jahr Baudauer. In der ersten Bauphase wird die Hauptmautstelle Gleinalm saniert. In der zweiten Phase die Hauptmautstelle Bosruck.- Hauptmautstelle (HMS) Gleinalm: Ziel des Projektes ist die Neuerrichtung der kompletten Mautstelle Gleinalm (inkl. Bürogebäude und Mautachsenobjekte wie Dach und Kabinen) nach Erfordernissen der Maut Service Gesellschaft (MSG)- Hauptmautstelle (HMS) Bosruck: Ziel des Projektes ist die Neuerrichtung der Mautkabinen und der Dachkonstruktion der ABM Ardnig inkl. der Sanierung und Erweiterung (DG) der Büroräumlichkeiten nach Erfordernissen der Maut Service Gesellschaft (MSG)
Internal identifier: 84743

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liezen (AT222)

Country: Austria

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Not yet known

Conditions relating to the performance of the contract: -

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Bundesverwaltungsgericht

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 40 649 334,27 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-1338

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H

Official name: Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H

Tender:

Tender identifier: Angebot vom 02.09.2022

Identifier of lot or group of lots: LOT-1338

Value of the tender: 30 777 022,51 EUR

The tender was ranked: yes

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 302204928

Title: A9 Pyhrn Autobahn, BHB HMS Bosruck+Gleinalm, Bauleistung Hauptmautstellen Bosruck+Gleinalm

Date of the conclusion of the contract: 09/06/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 635115-2022

Identifier of the modified contract: 302204928

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKF 49: Bauzeitverlängerung HMS Bosruck Änderungswert der gegenständlichen Leistung EUR 929.916,33

7.1.1. **Change**

Description of modifications: Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

8. Organisations

8.1. **ORG-3462**

Official name: Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft

Registration number: 9110015533064

Postal address: Schnirchgasse 17

Town: Wien

Postcode: 1030

Country subdivision (NUTS): Wien (AT130)

Country: Austria

Email: office@asfinag.at

Telephone: +43 5010810000

Internet address: <https://www.asfinag.at>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. **ORG-8414**

Official name: Bundesverwaltungsgericht

Registration number: 9110008059823

Postal address: Erdbergstraße 192-196

Town: Wien

Postcode: 1030

Country subdivision (NUTS): Wien (AT130)

Country: Austria

Email: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telephone: +43 160149

Internet address: <https://www.bvwg.gv.at/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. **ORG-6535**

Official name: Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H

Registration number: FN535609k

Town: Graz

Postcode: 8020

Country subdivision (NUTS): Graz (AT221)

Country: Austria

Email: zentrale@granit-bau.at

Telephone: +43 3162711110

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-1338

Notice information

Notice identifier/version: 16ca78ed-38c1-457f-bd21-cd96fc25db19 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/06/2026 09:16:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 395406-2026

OJ S issue number: 110/2026

Publication date: 10/06/2026