

397070-2026 - Contract modification

Spain – Electronic supplies – Contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de actuaciones de smart city para turismo inteligente, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

OJ S 110/2026 10/06/2026

Contract modification notice - Change notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza

Email: sac@baeza.net

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de actuaciones de smart city para turismo inteligente, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Description: Contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de actuaciones de smart city para turismo inteligente, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Procedure identifier: d73b6f68-6226-4889-b833-8d6e38bb3986

Internal identifier: SG/CO/PSTD/4/2025

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 31711000 Electronic supplies

Additional classification (cpv): 30231300 Display screens, 31681400 Electrical components, 32333200 Video camcorders, 34928470 Signage, 42965000 Information-processing equipment, 44115710 Canopies, 45223100 Assembly of metal structures, 45223110 Installation of metal structures, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45232200 Ancillary works for electricity power lines, 45232210 Overhead line construction, 45232330 Erection of aerials, 48000000 Software package and information systems, 51612000 Installation services of information-processing equipment

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de actuaciones de smart city para turismo inteligente, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Description: Contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de actuaciones de smart city para turismo inteligente, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Internal identifier: SG/CO/PSTD/4/2025

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 31711000 Electronic supplies

Additional classification (cpv): 30231300 Display screens, 31681400 Electrical components, 32333200 Video camcorders, 34928470 Signage, 42965000 Information-processing equipment, 44115710 Canopies, 45223100 Assembly of metal structures, 45223110 Installation of metal structures, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45232200 Ancillary works for electricity power lines, 45232210 Overhead line construction, 45232330 Erection of aerials, 48000000 Software package and information systems, 51612000 Installation services of information-processing equipment

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jaén (ES616)

Country: Spain

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza - Tribunal de recursos contractuales administrativos de Andalucía

Information about review deadlines: El presente contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto-ley 36/2020, al tratarse de un contrato que se va a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, su formalización no podrá efectuarse hasta que hayan transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L.

Tender:

Tender identifier: REF TEN-0001/LOT-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 852 307,97 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 0

Date on which the winner was chosen: 17/07/2025

Date of the conclusion of the contract: 31/07/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: c8e308cd-f276-41bf-97ce-48e6218bce63-01

Identifier of the modified contract: 0

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 31 días naturales por causas no imputables al contratista, vinculadas a condicionantes técnicos dependientes del Ayuntamiento de Baeza, fijando como nueva fecha máxima de finalización del contrato el 01/06/2026. 2.Aprobar el correspondiente reajuste de los hitos finales afectados, contenido en el apartado III del citado informe, adaptándolos al nuevo plazo máximo y al estado real de ejecución del contrato en el momento de adoptarse el acuerdo. 3.Continuar el seguimiento técnico del contrato mediante validaciones parciales y control de cumplimiento de las actuaciones pendientes hasta su completa puesta en marcha.

7.1.1. Change

Description of modifications: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 31 días naturales por causas no imputables al contratista, vinculadas a condicionantes técnicos dependientes del Ayuntamiento de Baeza, fijando como nueva fecha máxima de finalización del contrato el 01/06/2026. 2.Aprobar el correspondiente reajuste de los hitos finales afectados, contenido en el apartado III del citado informe, adaptándolos al nuevo plazo máximo y al estado real de ejecución del contrato en el momento de adoptarse el acuerdo. 3.Continuar el seguimiento técnico del contrato mediante validaciones parciales y control de cumplimiento de las actuaciones pendientes hasta su completa puesta en marcha.

Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza

Registration number: 30990650142825

Registration number: P2300900D

Town: Baeza

Postcode: 23440

Country subdivision (NUTS): Jaén (ES616)

Country: Spain

Contact point: Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza

Email: sac@baeza.net

Telephone: +034 953740150

Internet address: <http://www.baeza.net>

Other contact points:

Official name: Tribunal de recursos contractuales administrativos de Andalucía

Town: Sevilla

Postcode: 41001

Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)

Country: Spain

Roles of this organisation:

Buyer

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L.

Registration number: B23592181

Town: Mengíbar

Postcode: 23620

Country subdivision (NUTS): Jaén (ES616)

Country: Spain

Email: jesus.sotomayor@innovasur.com

Telephone: +34 627976599

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000**10. Change**

Version of the previous notice to be changed

:

ef0388cf-509e-46a2-a37c-c00dc87b228a-01

Main reason for change

:

Information updated

10.1. Change

Section identifier: PROCEDURE

Notice information

Notice identifier/version: f3475417-ad1e-4a28-a174-64ab80822dc2 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 09/06/2026 13:28:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Spanish

Notice publication number: 397070-2026

OJ S issue number: 110/2026

Publication date: 10/06/2026