

402805-2026 - Contract modification

Bulgaria – Construction work for water and sewage pipelines – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Рогош - Скуtare, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ в две обособени позиции.

OJ S 112/2026 12/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Email: n.bozhilova@vik.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Рогош - Скуtare, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ в две обособени позиции.

Description: Определеният Изпълнител следва да извърши следните дейности, включени в обхвата на настоящата поръчка: Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Рогош, агломерация Рогош – Скуtare“ за ОП 1, както и за обект „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Скуtare, агломерация Рогош – Скуtare“ за ОП 2, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, допълнения и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на изпълнителна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастр на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастр и имотния регистър; Предаване на обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; Проби след завършване; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти

- наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на ново изградените елементи на обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническите спецификации за ОП 1 и ОП 2, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Procedure identifier: b1ad8780-4fe6-4246-ae64-05193c813a49

Internal identifier: 378923

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Additional information: Дейностите, предмет на обществената поръчка от обособената позиция, ще бъдат изпълнявани на територията на с. Скуtare, община Марица, област Пловдив.

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Скуtare, агломерация Рогош – Скуtare“

Description: Определеният Изпълнител следва да извърши дейностите, включени в обхвата и описанието на настоящата обособена позиция, а именно: Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация за ОП 2, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка. Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ за обект „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Скуtare, агломерация Рогош – Скуtare“ съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в сила от 05.06.2001 г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., Закон за устройство на територията в сила от 31.03.2001г. и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в

съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, допълнения и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл.54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; Проби след завършване; Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 по Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г. /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация за ОП 2, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Internal identifier: 378941

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Additional information: Дейностите, предмет на обществената поръчка от обособената позиция, ще бъдат изпълнявани на територията на с. Скуtare, община Марица, област Пловдив.

5.1.3. Estimated duration

Duration: 885 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 10 177 148,83 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: ДЗЗД "Инженеринг Скутапе 2024"

Leader of tendering party: ДЗЗД "Инженеринг Скутапе 2024"

Subcontractor:

Official name: УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД

Official name: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Official name: ГБС - ПЛОВДИВ АД

Official name: МОНИ-07 ЕООД

Tender:

Tender identifier: OF1910644: "за ОП1-ДЗЗД "Инженеринг Рогош 2024"; за ОП2-ДЗЗД "Инженеринг Скутапе 2024"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 10 177 148,83 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 279 011,98 EUR

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 3

Description: Съгласно споразумението за създаване на Обединение-чл. 3.1.1, членовете в него приемат и се съгласяват Обединението да възложи на подизпълнителя „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД, ЕИК 201787560 изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка, свързани с изготвянето на инвестиционния проект в работна фаза и с осъществяването на авторски надзор по време на изпълнение на строителството. Процентното изражение на изпълняваното от подизпълнителя е 2,8 %.

Contract information:

Identifier of the contract: 213073

Title: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация

Рогош - Скуtare, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ в две обособени позиции. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Скуtare, агломерация Рогош – Скуtare“
Date of the conclusion of the contract: 21/08/2025
Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/378923>

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: cbbc213b-9262-4261-adec-cc2875f0fcf6-01

Identifier of the modified contract: 213073

Reason for modification: Modifications that are not substantial.

Description: Във връзка с писмо изх. № 90-05-3039-5/25.12.2024 г. на МРРБ, УО на ПОС 2021-2027 г. е предприел необходимите стъпки за изменение на ПОС 2021-2027 г., за да бъдат включени за финансиране по ПОС 2021-2027 г. 10 агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж., първоначално предвидени за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България с водещ получател на средствата „Български Вик холдинг“ ЕАД по Инвестиция С9.11 „Програма за изграждане/доизграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.“ съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на НПВУ. Със Заповед № РД-ОП-48 /01.08.2025г. на Министъра на околната среда и водите и РУО на ПОС 2021-2027 г. са утвърдени условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“ по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027г. Със Заповед № РД-ОП-16/31.03.2026г. на Министъра на околната среда и водите и Ръководител на Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е създаден нов Приоритет № 7 „Устойчивост на водите“ (Приоритет № 7) и проектните предложения, подадени по процедура № BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане/доизграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ по Приоритет № 1 „Води“ ще са финансирани по Приоритет № 7 „Устойчивост на водите“. С оглед промяната в източника на финансиране за реализацията на обект: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Рогош - Скуtare, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ по Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Скуtare, агломерация Рогош – Скуtare“, който е предмет на настоящия договор, се налагат несъществени изменения в някои части на договора, с цел привеждането му в съответствие с условията на Програма „Околна среда“ 2021-2027г. Измененията се изразяват в промяна на посочения в договора източник на финансиране - от Механизъм за възстановяване и устойчивост на Програма „Околна среда“ 2021-2027г., както и произтичащите от това препратки към условията за изпълнение на договори по ПОС 2021-2027г. Съгласно параграф 3 на Под-клауза 13.1 [Право да променя] от Специфичните условия на Договор № КС-02-22 от 21.08.2025 г. „Измененията и допълненията към настоящия Договор се извършват съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.“ Характерът на предвижданите изменения позволява да се направи обоснован

извод, че същите са „несъществени“ по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не водят до: съществено изменение на първоначално сключения договор, включително не водят до: промяна в предмета или обема на поръчката; не въвеждат условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; не променят икономическия баланс на договора за поръчка в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка; не се заменя изпълнителя по сключения договор с нов.

7.1.1. Change

Description of modifications: 1. В горния титул на всички страници от Договорното споразумение и Специфичните условия на Договора, където е изписано наименованието на инвестиция С9.11 „Програма за изграждане/доизграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.“ и логото на Механизма за възстановяване и устойчивост се заличават. Страните се задължават в бъдещите документи и комуникационни материали (писма, известия, съобщения и др.), свързани с изпълнението на Договора да включват по видим начин текст и емблемите на Съюза и на програмата, подчертаващи подкрепата на Европейския съюз. 2. В преамбюла на Договора, на Договорното споразумение, както и на всички места от Специфичните условия наименованията на процедурата и на инвестиция С9.11 се заличават, като на тяхно място се вписва наименованието на процедурата чрез директно предоставяне на БФП, по която Възложителят е конкретен бенефициент, а именно: „процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж.“ по приоритет 7 „Устойчивост на водите“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027г.“ 3. В чл. 4.5 от Договорното споразумение определената крайна дата за изпълнение на интервенциите се изменя в съответствие с условията на сключения АДФП с УО на ПОС 2021-2027г., като изречението придобива следното съдържание: „Времето за завършване не може да изтича след уговорения период за изпълнение на проектното предложение на Възложителя съгласно сключения АДФП с УО на ПОС 2021-2027г.“. 4. В Клауза 23 [Нередности (нова)] от Специфичните условия на Договора текстовете, свързани с определенията за „нередност“ в съответствие с чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година, както и тези по съображение 53) и 54) от преамбюла на Регламент (ЕС) 2021/241 се заличават, като на тяхно място се вписват определенията по чл. 2, т. 31 от приложимия Регламент (ЕС) № 2021/1060 и по чл. 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година 5. В Клауза 24[Информация и комуникация (нова)] от Специфичните условия на Договора текстовете се изменят във връзка с промяната на източника на финансиране, като същите придобиват следната редакция: „За да бъде изпълнен член 50 „Информация, комуникация и публичност“ от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложими разпоредби за отделните фондове на ЕС, получателите на финансиране от ЕС следва да посочат неговия произход и да осигурят видимост на това финансиране. В тази връзка, Изпълнителят следва да спазва и прилага изискванията за видимост, прозрачност и комуникация в съответствие с разпоредбата на чл. 50 от Регламент (ЕС)

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Registration number: 115010670

Postal address: бул. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №250

Town: гр. Пловдив

Postcode: 4006

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Contact point: Невяна Божилова

Email: n.bozhilova@vik.bg

Telephone: +359 32605945

Internet address: <http://www.vik.bg>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Д33Д "Инженеринг Скutare 2024"

Registration number: 181422042

Town: Пловдив

Postcode: 4000

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Email: office@gbs-plovdiv.com

Telephone: 032624653

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Registration number: 130131711
Postal address: ул. Дамяница №3-5
Town: гр. София
Postcode: 1619
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Георги Иванов Кичуков
Email: eop_gbsis@gbs-is.com
Telephone: +359 29151874
Internet address: <https://gbs-bg.com/bg/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: ГБС - ПЛОВДИВ АД
Registration number: 115345761
Postal address: ул. Христо Г. Данов №24
Town: гр. Пловдив
Postcode: 4000
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Contact point: Димитър Теллиев
Email: dtelliev@gbs-bg.com
Telephone: 032624653

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: МОНИ-07 ЕООД
Registration number: 120609344
Postal address: ул.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА №.19
Town: гр. Девин
Postcode: 4800
Country subdivision (NUTS): Смолян (BG424)
Country: Bulgaria
Contact point: Ognyan Sergeev Zvezdov
Email: moni07devin@abv.bg
Telephone: 0879020222

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД
Registration number: 201787560

Postal address: Михаил Тенев №.6 офис 5.5
Town: гр. София
Postcode: 1784
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: ZHIVKO IVANOV TSENOV
Email: tsenov@wep.bg
Telephone: +359888881708
Roles of this organisation:
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: c3436d73-1a5f-4446-b9c2-6ceee6a17fdf - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 11/06/2026 15:00:38 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Bulgarian
Notice publication number: 402805-2026
OJ S issue number: 112/2026
Publication date: 12/06/2026