

## 405357-2026 - Contract modification

**Bulgaria – Wastewater treatment plant construction work – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скуtare, агломерация Рогош - Скуtare с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“**

**OJ S 112/2026 12/06/2026**

**Contract modification notice**

**Works**

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Email: [n.bozhilova@vik.bg](mailto:n.bozhilova@vik.bg)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скуtare, агломерация Рогош - Скуtare с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“

Description: В изпълнение на възлагането с настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши дейностите, включени в обхвата и описанието на инвестиционната програма, а именно: Изграждане на ПСОВ: Изготвяне на инвестиционен проект; Съгласуване на изработения инвестиционен проект със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя Получаване разрешение за строеж; Изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане на ПСОВ; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане; Обучение на персонала на Възложителя; Проби при завършване; Оказване на съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти. Обхватът на работа на Изпълнителя трябва да включва всички елементи/ аспекти, така че да осигури правилното реализиране на проекта включващ: проектиране и изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ; всички строителни монтажни работи, доставка и монтаж на машинно технологично оборудване; наладка и пускане в експлоатация на изградената ПСОВ; обучение на персонала; авторски надзор. Подпомагане от страна на Изпълнителя експлоатацията при поддръжката на ПСОВ в периода за съобщаване на дефекти. Обхватът на работа включва минимум следните елементи: Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за Обект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скуtare, агломерация Рогош - Скуtare с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и

подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на изпълнителна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Изготвяне на инструкции за поддръжка и експлоатация на ПСОВ; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера/Строителния надзор; Проби след завършване съгласно гаранция на процеса; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Procedure identifier: be0278e6-2e25-4318-aeb7-b888f41893f2

Internal identifier: 374862

#### **2.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45252127 Wastewater treatment plant construction work

#### **2.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Additional information: Дейностите, предмет на обществената поръчка, ще бъдат изпълнявани на територията на с. Рогош, община Марица, област Пловдив.

#### **2.1.4. General information**

**Legal basis:**

Directive 2014/25/EU

## **5. Lot**

---

### **5.1. Lot: LOT-0001**

Title: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скуtare, агломерация Рогош - Скуtare с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“

Description: В изпълнение на възлагането с настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши дейностите, включени в обхвата и

описанието на инвестиционната програма, а именно: Изграждане на ПСОВ; Изготвяне на инвестиционен проект; Съгласуване на изработения инвестиционен проект със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя Получаване разрешение за строеж; Изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане на ПСОВ; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане; Обучение на персонала на Възложителя; Проби при завършване; Оказване на съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти. Обхватът на работа на Изпълнителя трябва да включва всички елементи/ аспекти, така че да осигури правилното реализиране на проекта включващ: проектиране и изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ; всички строителни монтажни работи, доставка и монтаж на машинно технологично оборудване; наладка и пускане в експлоатация на изградената ПСОВ; обучение на персонала; авторски надзор. Подпомагане от страна на Изпълнителя експлоатацията при поддръжката на ПСОВ в периода за съобщаване на дефекти. Обхватът на работа включва минимум следните елементи: Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за Обект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скутаре, агломерация Рогош - Скутаре с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Изготвяне на инструкции за поддръжка и експлоатация на ПСОВ; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера/Строителния надзор; Проби след завършване съгласно гаранция на процеса; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Internal identifier: 374862

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45252127 Wastewater treatment plant construction work

### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Additional information: Дейностите, предмет на обществената поръчка, ще бъдат изпълнявани на територията на с. Рогош, община Марица, област Пловдив.

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 840 Days

### 5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

### 5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

### 5.1.12. Terms of procurement

#### Terms of contract:

Electronic invoicing: Allowed

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 4 426 651,48 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

### 6.1.2. Information about winners

#### Winner:

Name of the tendering party: ПСОВ Рогош-Скутаре 2024

Leader of tendering party: ПСОВ Рогош-Скутаре 2024

#### Subcontractor:

Official name: УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД

Official name: ГБС - ПЛОВДИВ АД

Official name: ИНТЕГРИРАНИ ВОДНИ ПРОЕКТИ ООД

**Tender:**

Tender identifier: OF1785392: "ДЗЗД "ПСОВ Рогош-Скутаре 2024""

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 4 426 651,48 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 125 120,09 EUR

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 3

**Contract information:**

Identifier of the contract: 212928

Title: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скутаре, агломерация Рогош - Скутаре с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“

Date of the conclusion of the contract: 22/08/2025

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/374862>

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 8f16d6cb-136e-4354-a902-abc8b945d4af-01

Identifier of the modified contract: 212928

Reason for modification: Modifications that are not substantial.

Description: Във връзка с писмо изх. № 90-05-3039-5/25.12.2024 г. на МРРБ, УО на ПОС 2021-2027 г. е предприел необходимите стъпки за изменение на ПОС 2021-2027 г., за да бъдат включени за финансиране по ПОС 2021-2027 г. 10 агломерации между 5 000 и 10 000 екв.ж., първоначално предвидени за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ с водещ получател на средствата „Български ВиК холдинг“ ЕАД по Инвестиция С9.11 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.“. Със Заповед № РД-ОП-16/31.03.2026г. на Министъра на околната среда и водите и РУО на ПОС 2021-2027 г. е създаден нов Приоритет № 7 „Устойчивост на водите“ (Приоритет № 7) и проектните предложения, подадени по процедура № BG16FFPR002-1.007 „Програма за изграждане /доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ по Приоритет № 1 „Води“ ще са финансирани по Приоритет № 7 „Устойчивост на водите“. С оглед промяната в източника на финансиране за реализацията на обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош-Скутаре, агломерация Рогош-Скутаре с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“, който е предмет на настоящия договор, се налагат несъществени изменения в някои части на договора, с цел привеждането му в съответствие с условията на Програма „Околна среда“ 2021-2027г., както следва: -промяна на посочения в договора източник на финансиране - от Механизъм за възстановяване и устойчивост на Програма „Околна среда“ 2021-2027г., както и произтичащите от това

препратки към условията за изпълнение на договори по ПОС 2021-2027г. Съгласно параграф 3 на Под-клауза 13.1 [Право да променя] от Специфичните условия на Договор № КС-02-23/22.08.2025 г. „Измененията и допълненията към настоящия Договор се извършват съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.“ Характерът на предвижданите изменения позволява да се направи обоснован извод, че същите са „несъществени“ по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не водят до: съществено изменение на първоначално сключения договор, включително не водят до: промяна в предмета или обема на поръчката; не въвеждат условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; не променят икономическия баланс на договора за поръчка в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка; не се заменя изпълнителя по сключения договор с нов.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: 1. В горния титул на всички страници от Договорното споразумение и Специфичните условия на Договора, където е изписано наименованието на инвестиция С9.11 „Програма за изграждане/доизграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.“ и логото на Механизма за възстановяване и устойчивост се заличават. Страните се задължават в бъдещите документи и комуникационни материали (писма, известия, съобщения и др.), свързани с изпълнението на Договора да включват по видим начин текст и емблемите на Съюза и на програмата, подчертаващи подкрепата на Европейския съюз. 2. В преамбюла на Договора, на Договорното споразумение, както и на всички места от Специфичните условия наименованията на процедурата и на инвестиция С9.11 се заличават, като на тяхно място се вписва наименованието на процедурата чрез директно предоставяне на БФП, по която Възложителят е конкретен бенефициент, а именно: „процедура чрез директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-7.001 „Програма за изграждане/доизграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5 000 и 10 000 е.ж.“ по приоритет 7 „Устойчивост на водите“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027г.“ 3. В чл. 4.5 от Договорното споразумение определената крайна дата за изпълнение на интервенциите се изменя в съответствие с условията на сключения АДФП с УО на ПОС 2021-2027г., като изречението придобива следното съдържание: „Времето за завършване не може да изтича след уговорения период за изпълнение на проектното предложение на Възложителя съгласно сключения АДФП с УО на ПОС 2021-2027г.“. 4. В Клауза 23 [Нередности (нова)] от Специфичните условия на Договора текстовете, свързани с определенията за „нередност“ в съответствие с чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година, както и тези по съображение 53) и 54) от преамбюла на Регламент (ЕС) 2021/241 се заличават, като на тяхно място се вписват определенията по чл. 2, т. 31 от приложимия Регламент (ЕС) № 2021/1060 и по чл. 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година.  
Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Registration number: 115010670

Postal address: бул. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №250

Town: гр. Пловдив

Postcode: 4006

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Contact point: Невяна Божилова

Email: [n.bozhilova@vik.bg](mailto:n.bozhilova@vik.bg)

Telephone: +359 32605945

Internet address: <http://www.vik.bg>

**Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

**8.1. ORG-0002**

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: [delovodstvo@cpc.bg](mailto:delovodstvo@cpc.bg)

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0003**

Official name: ПСОВ Рогош-Скуtare 2024

Registration number: 181420010

Town: Пловдив

Postcode: 4000

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Email: [office@gbs-plovdiv.com](mailto:office@gbs-plovdiv.com)

Telephone: 032624653

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: ГБС - ПЛОВДИВ АД

Registration number: 115345761

Postal address: ул. Христо Г. Данов №24

Town: гр. Пловдив

Postcode: 4000

Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)

Country: Bulgaria

Contact point: Димитър Теллиев

Email: [dtelliev@gbs-bg.com](mailto:dtelliev@gbs-bg.com)

Telephone: 032624653

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

#### 8.1. ORG-0005

Official name: ИНТЕГРИРАНИ ВОДНИ ПРОЕКТИ ООД

Registration number: 200675697

Postal address: ул. Михаил Тенев №.6 ет.5 ап.5.4

Town: гр. София

Postcode: 1784

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: ZHIVKO IVANOV TSENOV

Email: [office@iwp.bg](mailto:office@iwp.bg)

Telephone: +359888881708

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

#### 8.1. ORG-0006

Official name: УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД

Registration number: 201787560

Postal address: Михаил Тенев №.6 офис 5.5

Town: гр. София

Postcode: 1784

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: ZHIVKO IVANOV TSENOV

Email: [tsenov@wep.bg](mailto:tsenov@wep.bg)

Telephone: +359888881708

**Roles of this organisation:**

Subcontractor

## Notice information

---

Notice identifier/version: c8345ad6-db48-4656-be54-958260713d7f - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 11/06/2026 09:23:24 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 405357-2026

OJ S issue number: 112/2026

Publication date: 12/06/2026