

406505-2026 - Contract modification

Austria – Electrical installation work – A12/A13 VBA Tirol 2.0 - Phase 1 - Bauleistung

OJ S 113/2026 15/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft

Email: gabriel.rott@asfinag.at

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: A12/A13 VBA Tirol 2.0 - Phase 1 - Bauleistung

Description: Auf den Strecken A12 Inntal Autobahn und A13 Brenner Autobahn werden neue VBA (Verkehrsbeeinflussungsanlagen) Standorte errichtet (Errichtung Fundamente, Errichtung Stahlbau, Errichtung Kabelwege, Ausrüstung Wechselverkehrszeichen, ...) und bestehende VBA Standorte saniert (Sanierung Stahlbau, Austausch / Erneuerung Wechselverkehrszeichen, ...).

Procedure identifier: 0a56cd24-ec45-4b94-8bfe-fe2773e10741

Internal identifier: 113683

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45310000 Electrical installation work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-2318

Title: A12/A13 VBA Tirol 2.0 - Phase 1 - Bauleistung

Description: Auf den Strecken A12 Inntal Autobahn und A13 Brenner Autobahn werden neue VBA (Verkehrsbeeinflussungsanlagen) Standorte errichtet (Errichtung Fundamente, Errichtung Stahlbau, Errichtung Kabelwege, Ausrüstung Wechselverkehrszeichen, ...) und bestehende VBA Standorte saniert (Sanierung Stahlbau, Austausch / Erneuerung Wechselverkehrszeichen, ...)

Internal identifier: 113683

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45310000 Electrical installation work

Options:

Description of the options: OG 04 Ersatzmaterialien / Regie OG 05 Verkehrsführung, div. Arbeiten OG 06 Instandhaltung

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Tiroler Oberland (AT334)

Country: Austria

5.1.3. Estimated duration

Start date: 10/05/2024

Duration end date: 01/04/2041

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: siehe Ausschreibungsunterlagen

Electronic invoicing: Allowed

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Bundesverwaltungsgericht

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 8 495 121,92 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-2318

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: STRABAG AG / Dion AH - Kabelbau/Elektrotechnik Österreich

Tender:

Tender identifier: Angebot vom 09.04.2024

Identifier of lot or group of lots: LOT-2318

Value of the tender: 7 166 201,61 EUR

The tender was ranked: yes

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 302402291

Title: A12/A13 VBA Tirol 2.0 - Phase 1 - Bauleistung

Date of the conclusion of the contract: 26/04/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 130487-2024

Identifier of the modified contract: 302402291

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKF 16: Vervollständigung Bautechnik Bauphase 2 Änderungswert der ggst. Leistung EUR 217.814,16

7.1.1. Change

Description of modifications: Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

8. Organisations

8.1. ORG-4323

Official name: Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft

Registration number: 9110015533064

Postal address: Schnirchgasse 17

Town: Wien

Postcode: 1030

Country subdivision (NUTS): Wien (AT130)

Country: Austria

Email: gabriel.rott@asfinag.at

Telephone: +43 664 60108 14577

Internet address: <https://www.asfinag.at>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-6774

Official name: Bundesverwaltungsgericht

Registration number: 9110008059823

Postal address: Erdbergstraße 192-196

Town: Wien

Postcode: 1030

Country subdivision (NUTS): Wien (AT130)

Country: Austria

Email: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telephone: +43 160149

Internet address: <https://www.bvwg.gv.at/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-4575

Official name: STRABAG AG / Dion AH - Kabelbau/Elektrotechnik Österreich

Registration number: 9110015371345

Town: Spittal an der Drau

Postcode: 9800

Country subdivision (NUTS): Klagenfurt-Villach (AT211)

Country: Austria

Email: kabeltechnik@strabag.com

Telephone: +43 664 8160180

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-2318

Notice information

Notice identifier/version: d0e37a1a-5770-4d45-8e39-2f725253914f - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 12/06/2026 08:50:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 406505-2026

OJ S issue number: 113/2026

Publication date: 15/06/2026