

410321-2026 - Contract modification

Czechia – Engineering works and construction works – Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly

OJ S 114/2026 16/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: České dráhy, a.s.

Email: martin.jenes@cd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly

Description: Účelem předmětu veřejné zakázky je rekonstrukce stávající haly určené pro soustružení železničních kolejových vozidel (dále jen ŽKV) a kolejovou váhu, spočívající zejména stavební úpravy pro umístění nového podúrovňového soustruhu a jeho dodávka. Jedná se o realizaci stavebních prací a dodávku technologických zařízení dle projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je také zařízení staveniště, veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné užívání díla, zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla, uložení přebytečné zeminy a další činnosti nutné k řádnému provedení díla, především geodetické zaměření všech i zakrytých částí díla a řádné proškolení všech osob pohybujících se na staveništi a průběžný úklid stavby i příjezdu na staveniště. Součástí dodávky je také: 1. zajištění záručního a pozáručního servisu tohoto podúrovňového soustruhu dle plánu pravidelných prohlídek stanovených výrobcem zařízení po dobu 10 let. 2. odstraňování zjištěných závad a havárií a dodávka potřebných náhradních dílů.

Procedure identifier: e911f113-f4b9-4dc2-ac9f-fb2903c95ea7

Internal identifier: 58628/2024

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

Additional classification (cpv): 45300000 Building installation work, 45213300 Buildings associated with transport, 45234181 Construction work for rail track sectioning cabins, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 34632300 Electrical installations for railways, 45213251 Industrial units construction work, 34940000 Railway equipment, 42621000 Lathes

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Additional information: Brno, místo plnění veřejné zakázky je uvedeno v Závazném vzoru Smlouvy (příloha č. 1 ZD)

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly

Description: Účelem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající haly určené pro soustružení železničních kolejových vozidel (dále jen ŽKV) a kolejovou váhu, spočívající zejména stavební úpravy pro umístění nového podúrovňového soustruhu a jeho dodávka., a to dle projektové dokumentace s názvem „Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly - PD, vypracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64610357 a to dle společného povolení stavby. Provozovatelem stávajících dotčených staveb v lokalitě Brno - Maloměřice jsou České dráhy a.s., Oblastní centrum údržby (OCÚ) východ. Jedná se o realizaci stavebních prací a dodávku technologických zařízení dle projektové dokumentace. Součástí veřejné zakázky je také zařízení staveniště, veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné užívání díla, zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla, uložení přebytečné zeminy a další činnosti nutné k řádnému provedení díla, především geodetické zaměření všech i zakrytých částí díla a řádné proškolení všech osob pohybujících se na staveništi a průběžný úklid stavby i příjezdu na staveniště. Smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky dle § 124 ZZVZ zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem. Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybere na základě pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v čl. 8 této ZD k uzavření smlouvy („vybraný dodavatel“) v souladu se ZZVZ a touto ZD. Závazný vzor smlouvy („Smlouva“) je nedílnou součástí této ZD jako její příloha č. 1. Součástí dodávky je také: 1. zajištění záručního a pozáručního servisu tohoto podúrovňového soustruhu dle plánu pravidelných prohlídek stanovených výrobcem zařízení po dobu 10 let. 2. odstraňování zjištěných závad a havárií a dodávka potřebných náhradních dílů.

Internal identifier: 58628/2024

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

Additional classification (cpv): 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45213300 Buildings associated with transport, 45300000 Building installation work, 45234181 Construction work for rail track sectioning cabins, 34632300 Electrical installations for railways, 45213251 Industrial units construction work, 34940000 Railway equipment, 42621000 Lathes

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Additional information: Brno, místo plnění veřejné zakázky je uvedeno v Závazném vzoru Smlouvy (příloha č. 1 ZD)

5.1.3. Estimated duration

Start date: 28/02/2025

Duration: 27 Months

5.1.4. **Renewal**

Maximum renewals: 0

5.1.6. **General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. **Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15. **Techniques**

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. **Further information, mediation and review**

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši

50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: České dráhy, a.s.

Organisation providing offline access to the procurement documents: České dráhy, a.s.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 191 009 660,05 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Subcontractor:

Official name: GEOBAR s.r.o.

Official name: GEOKOD Rail s.r.o.

Official name: JICOM, spol. s r.o.

Official name: ROKOWaste s.r.o.

Official name: HEGENSCHIEDT-MFD GmbH

Tender:

Tender identifier: Nabídka č. 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 191 009 660,05 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Dílčí částí zakázky, zejména dodávky technologických celků

Contract information:

Identifier of the contract: Smlouva o dílo

Title: Smlouva o dílo - Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly

Date on which the winner was chosen: 20/03/2025

Date of the conclusion of the contract: 11/06/2025

Address of the contract: <https://tenderarena.cz/profily/CD>

Contract information:

Identifier of the contract: Smlouva o Poskytování služeb - Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly

Title: Smlouva o Poskytování služeb - Pořízení podúrovňového soustruhu s úpravou haly

Date on which the winner was chosen: 20/03/2025

Date of the conclusion of the contract: 11/06/2025

Address of the contract: <https://tenderarena.cz/profily/CD>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 444053-2025

Identifier of the modified contract: Smlouva o dílo

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné stavební práce jsou uvedeny v příslušných změnových listech, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č.1. Z důvodu této změny rozsahu stavebních prací došlo ke změně (navýšení) celkové ceny díla. Doba realizace díla se nemění. Z pohledu ZZVZ tedy dochází ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně dle § 222, odst. 4, 5 a 6. Dodatek č. 1 obsahuje vícepráce a méněpráce pro předání dokončeného díla. Celková cena je navýšena o 7 153 603,12 Kč Celková změna dle § 222 odst. 6 činí 18 837 906,61 Kč bez DPH (méněpráce celkem - 5 465 976,85 Kč, vícepráce 13 371 929,76 Kč). Celková změna dle § 222 odst. 5 činí 576 666,30 Kč bez DPH (méněpráce celkem - 0 Kč, vícepráce 576 666,30 Kč). Celková změna dle § 222 odst. 4 činí 3 460 235,25 Kč bez DPH (méněpráce celkem - 2 394 625,67 Kč, vícepráce 1 065 609,58 Kč). Celková změna předmětu díla (VCP + MP) dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve vztahu ke smlouvě a uzavřenému dodatku nepřekračuje hodnotu změny závazku ze smlouvy 15 % z původní ceny díla. Absolutní hodnota změny činí 1,98 % (3 460 235,25 Kč bez DPH) z původní ceny díla. Dodatek č.1 je uzavírán ke smlouvě o dílo. Servisní smlouva, která byla uzavřena v rámci této VZ, je beze změny (Hodnota servisní smlouvy 9 mil. Kč bez DPH)

7.1.1. Change

Description of modifications: Smlouva o dílo - Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1 - 182 009 660,05 Kč bez DPH Celková hodnota všech plnění ze smlouvy (SOD + SOPS) - 191 009 660,05 Kč bez DPH

Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: České dráhy, a.s.

Registration number: 70994226

Postal address: nábřeží Ludvíka Svobody 1222

Town: Praha

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: martin.jenes@cd.cz

Telephone: +420 607060873

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Registration number: 02765055

Postal address: Pražákova 1008/69

Town: Brno - Štýřice

Postcode: 63900

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: obstaravanie@tss.sk

Telephone: +421 917975489

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: GEOBAR s.r.o.

Registration number: 05057957

Postal address: Hradičkova 2114/2

Town: Praha - Chodov

Postcode: 14800

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Svatoslav Svystunov

Email: svystunov@geobar.cz

Telephone: +420 777268875

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0005

Official name: GEOKOD Rail s.r.o.
Registration number: 09323261
Postal address: Radniční 165/54
Town: Ostrava - Michálkovice
Postcode: 71500
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia
Email: geokod@geokod.cz
Telephone: +420 774436835
Internet address: www.geokod.cz

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0006

Official name: JICOM, spol. s r.o.
Registration number: 49432095
Postal address: Jarní 1116/50
Town: Brno - Maloměřice
Postcode: 61400
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: jicom@jicom.cz
Telephone: +420 549438211

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0007

Official name: ROKOWaste s.r.o.
Registration number: 21950059
Postal address: Chýnovská 2217
Town: Tábor
Postcode: 39002
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia
Email: kosobud@rokowaste.cz
Telephone: +420 702193020

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0008

Official name: HEGENSCHIEDT-MFD GmbH
Registration number: HRB16665
Postal address: Hegenscheidt Platz
Town: Erkelenz
Postcode: 41812
Country subdivision (NUTS): Heinsberg (DEA29)
Country: Germany
Email: hegenscheidt-mfd@nshgroup.com
Telephone: +490 234186

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 91ef9909-e776-4a67-9a6e-1d347dc400a9 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 15/06/2026 09:20:16 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 410321-2026

OJ S issue number: 114/2026

Publication date: 16/06/2026