

413789-2026 - Contract modification

Poland – Construction work – Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

OJ S 115/2026 17/06/2026

Contract modification notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Miasto Katowice

Email: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

Description: Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w rejonie ul. Kochłowskiej i ul. Bocheńskiego w Katowicach.

Obejmuje m.in. rozbudowę ul. Bocheńskiego, ul. Kochłowskiej (jezdni zbierająco – rozprowadzającą A-4), ul. Załęska Hałda, ul. Upadowej (klasa L), ul. Upadowej (klasa D) oraz dróg dojazdowych łączących nowo budowane rondo z ul. Kochłowską i przyległymi terenami niezbędnymi dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowego ronda z przebudową skrzyżowania ul. Bocheńskiego i ul. Załęska Hałda na rondo, budowa chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych wraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Robót budowlanych związanych z budową układu komunikacyjnego realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w zakres której wchodzi: - rozbudowa ul. Bocheńskiego na odcinku od skrzyżowania z południową łącznicą węzła autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Załęska Hałda, - przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda na rondo o parametrach umożliwiających przejazd autobusów komunikacji publicznej oraz autokarów; - budowa chodników i dróg rowerowych, wzdłuż ul. Bocheńskiego oraz Załęska Hałda wraz z kompletem przejść i przejazdów rowerowych na projektowanym rondzie, - przebudowa i rozbudowa ul. Załęska Hałda po stronie wschodniej i zachodniej ronda w niezbędnym zakresie, - przebudowa połączenia drogi dojazdowej z jezdnią zbierającą - rozprowadzającą autostrady A4, - budowa ronda w miejscu połączenia dróg (ul. Upadowej) wraz z drogą do jezdni zbierającą - rozprowadzającą oraz drogą do salonu samochodowego, - przebudowa pasów włączenia i wyłączenia na ul. Kochłowskiej jezdni zbierającą - rozprowadzającą autostrady A4, - likwidacja istniejącego włączenia ul. Upadowej do jezdni zbierającą - rozprowadzającą autostrady A4, - przebudowa chodników nawiązujących do istniejących i planowanych ciągów pieszych (w ramach projektowanych dróg), - budowa zjazdów umożliwiających skomunikowanie przyległych nieruchomości, w tym do terenów inwestycyjnych, - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, - wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, - likwidacja istniejącej i budowa sieci oświetlenia drogowego, - budowa oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i

krzewów, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - wykonanie trawników oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem, - regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i dostosowania do rozwiązań projektowych, - docelowa organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD), - przebudowa sygnalizacji świetlnej, - przywrócenie zagospodarowania terenu przyległego do stanu pierwotnego, - rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją (likwidacja ogródków działkowych), - przebudowa bądź zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowa sieci nN oraz SN kolidujących z projektowanymi drogami, - przełożenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV (kolizja z słupami wysokiego napięcia -przebudowa), - przebudowa wału ziemnego, - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, - budowa i umocnienie skarp wzdłuż projektowanych dróg, - budowa zatok autobusowych, - demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy pamiątkowej, - likwidacja bramownic, wysięgników, urządzeń BRD, - likwidacja pustek spowodowanych płytka eksploatacją górniczą. 2. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla obsługi stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją. 3. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla kibiców gości i służb wraz z dojściem do stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.

Procedure identifier: 899eb178-2fdc-4b3d-85df-d2def398f6dc

Internal identifier: KISA/DZP/PN/53/2023

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45220000 Engineering works and construction works, 77211400 Tree-cutting services, 34922100 Road markings, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45231600 Construction work for communication lines, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45316110 Installation of road lighting equipment, 45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work, 71320000 Engineering design services, 71248000 Supervision of project and documentation

2.1.4. General information

Additional information: Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022

r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach

Description: Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w rejonie ul. Kochłowskiej i ul. Bocheńskiego w Katowicach.

Obejmuje m.in. rozbudowę ul. Bocheńskiego, ul. Kochłowskiej (jezdni zbierająco – rozprowadzającą A-4), ul. Załęska Hałda, ul. Upadowej (klasa L), ul. Upadowej (klasa D) oraz dróg dojazdowych łączących nowo budowane rondo z ul. Kochłowską i przyległymi terenami niezbędnymi dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowego ronda z przebudową skrzyżowania ul. Bocheńskiego i ul. Załęska Hałda na rondo, budowa chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych wraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Robót budowlanych związanych z budową układu komunikacyjnego realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w zakres której wchodzi: - rozbudowa ul. Bocheńskiego na odcinku od skrzyżowania z południową łącznicą węzła autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Załęska Hałda, - przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda na rondo o parametrach umożliwiających przejazd autobusów komunikacji publicznej oraz autokarów; - budowa chodników i dróg rowerowych, wzdłuż ul. Bocheńskiego oraz Załęska Hałda wraz z kompletem przejść i przejazdów rowerowych na projektowanym rondzie, - przebudowa i rozbudowa ul. Załęska Hałda po stronie wschodniej i zachodniej ronda w niezbędnym zakresie, - przebudowa połączenia drogi dojazdowej z jezdnią zbierająco - rozprowadzającą autostrady A4, - budowa ronda w miejscu połączenia dróg (ul. Upadowej) wraz z drogą do jezdni zbierająco - rozprowadzającej oraz drogą do salonu samochodowego, - przebudowa pasów włączenia i wyłączenia na ul. Kochłowskiej jezdni zbierająco - rozprowadzającej autostrady A4, - likwidacja istniejącego włączenia ul. Upadowej do jezdni zbierająco - rozprowadzającej autostrady A4, - przebudowa chodników nawiązujących do istniejących i planowanych ciągów pieszych (w ramach projektowanych dróg), - budowa zjazdów umożliwiających skomunikowanie przyległych nieruchomości, w tym do terenów inwestycyjnych, - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, - wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, - likwidacja istniejącej i budowa sieci oświetlenia drogowego, - budowa oświetlenia drogowego, - budowa kanału technologicznego, - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - wykonanie trawników oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, - przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem, - regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i dostosowania do rozwiązań projektowych, - docelowa organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD), - przebudowa sygnalizacji świetlnej, - przywrócenie zagospodarowania terenu przyległego do stanu pierwotnego, - rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją (likwidacja ogródków działkowych), - przebudowa bądź zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowa sieci nN oraz SN kolidujących z projektowanymi

drogami, - przełożenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV (kolizja z słupami wysokiego napięcia -przebudowa), - przebudowa wału ziemnego, - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, - budowa i umocnienie skarp wzdłuż projektowanych dróg, - budowa zatok autobusowych, - demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy pamiątkowej, - likwidacja bramownic, wysięgników, urządzeń BRD, - likwidacja pustek spowodowanych płytka eksploatacją górniczą. 2. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla obsługi stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją. 3. Robót budowlanych związanych z budową parkingu „dla kibiców gości i służb wraz z dojściem do stadionu miejskiego” realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.

Internal identifier: KISA/DZP/PN/53/2023

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45220000 Engineering works and construction works, 77211400 Tree-cutting services, 34922100 Road markings, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45231600 Construction work for communication lines, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45316110 Installation of road lighting equipment, 45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work, 71320000 Engineering design services, 71248000 Supervision of project and documentation

5.1.3. Estimated duration

Start date: 18/06/2024

Duration: 16 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: 1. Data wskazana w sekcji 5.1.3 Szacowany okres obowiązywania, Data początkowa:2024-06-18 jest datą przybliżoną i może ulec zmianie. Podanie tej daty wynika WYŁĄCZNIE z konieczności jej podania w niniejszym ogłoszeniu. 2. Zamówienie należy zrealizować w ciągu 16 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich ujętych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Za termin wykonania uważa się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać terminów pośrednich dla wydzielonych etapów robót zawartych w harmonogramie, przy czym pierwszy etap realizacji przedstawiony poniżej winien być wykonany w ciągu pierwszych 8 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, drugi etap realizacji w terminie do 13 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 3. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 257 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 4. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 5.

Informacje dot. podwykonawców i podmiotów trzecich udostępniających wykonawcy swój potencjał znajdują się w SWZ. 6. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (REGON: 276255387, adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, województwo śląskie, Polska) przez Katowickie Inwestycje S.A. 7. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości za wykonanie robót budowlanych wynosił co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości. 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.04.2024 r.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information about review deadlines: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w pozostałych przypadkach w terminie 15 dni. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organem odpowiedzialnym za procedury mediacyjne jest: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Miejsowość: Warszawa Państwo: Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). W niniejszym postępowaniu dopuszcza się pozasądowe rozwiązywanie sporów, o których mowa w dziale X ustawy Pzp (art. 591-595).

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to be performed: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Organisation providing offline access to the procurement documents: Katowickie Inwestycje S. A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 68 768 825,75 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: konsorcjum

Leader of tendering party: NDI S.A.

Official name: NDI SOPOT S.A.

Tender:

Tender identifier: oferta nr 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 68 768 825,75 PLN

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: KISA/ZIR/U/22/2024

Title: "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach"

Date on which the winner was chosen: 15/03/2024

Date of the conclusion of the contract: 10/04/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 270589-2024

Identifier of the modified contract: KISA/ZIR/U/22/2024

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Zważywszy na: 1. Postanowienia zawarte w Aneksie nr 5/25 z dnia 25.04.2025 r. oraz Aneksie nr 6/25 z dnia 16.09.2025 r., w których Strony zgodnie ustaliły zasady ponoszenia kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zobowiązanie Zamawiającego do zwrotu Wykonawcy udokumentowanych kosztów pośrednich, Zamawiający dokonał weryfikacji kosztów pośrednich poniesionych przez Wykonawcę w związku z przedłużonym okresem realizacji Umowy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający ustalił ostateczną kwotę należnej Wykonawcy dopłaty z tytułu kosztów pośrednich poniesionych w dodatkowym okresie przedłużenia realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1.845.446,11 PLN netto, przy czym szczegółowe tabelaryczne zestawienie wyliczenia tych kosztów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 2. Wejście w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wprowadza obowiązek wystawiania i przysyłania faktur w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów, Strony postanawiają dokonać porządkowych, nieistotnych zmian Umowy. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania treści Umowy do aktualnych regulacji prawnych (...), 3. Wobec okoliczności opisanych powyżej, Strony zgodnie z § 17 ust. 2 umowy, a nadto na podstawie § 19 ust. 1 pkt 9) Umowy w zw. z par. 18 ust. 1 pkt 1) Umowy, par. 18 ust. 1 pkt 8) Umowy, par. 18 ust. 1 pkt 16) Umowy, par. 18 ust. 1 pkt 3) lit. c) Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, a także na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) PZP (tj. w związku z podstawami

zmiany terminu powołanymi odpowiednio w ramach Aneksu nr 5 oraz Aneksu nr 6 do Umowy) w zakresie dopłaty za koszty pośrednie, zawierają aneks o następującej treści: § 1. 1. Zmienia się postanowienia § 12 ust. 8, 10 i 11 Umowy w ten sposób, że otrzymują one nowe, następujące brzmienie oraz dodaje się ust. 12, który otrzymuje brzmienie: „8. Każdą fakturę należy wystawiać na: Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP Miasta Katowice 634-001-01-47 Odbiorca faktury: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice przy czym Wykonawca powinien zaznaczyć pole „JST” oraz wskazać w polu „podmiot 3” NIP Urzędu Miasta Katowice tj. 634-288-35-72. Faktura zostanie przekazana do Krajowego Systemu e Faktur (KSeF) i po nadaniu specjalnego numeru identyfikacyjnego („Numer KSeF”) stanowi dokument e-fakturę. (...) /.../ 10. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę niezgodnie zapisami niniejszego paragrafu, w szczególności bez podstawy w faktycznie wykonanym zakresie świadczenia lub z błędami merytorycznymi lub formalnymi, Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji takiej faktury oraz wezwania Wykonawcy do wystawienia korekty faktury, w tym do wartości „0,00 zł”, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Do czasu wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury korygującej lub nowej faktury, spełniającej warunki określone w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność oraz nie ponosi jakichkolwiek negatywnych skutków tej sytuacji, w szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie. 11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze VAT jest rachunkiem: 1) umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art.108 a ustawy o VAT oraz 2) znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (<https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/> dalej: Wykaz) o którym mowa w ustawie o VAT. 12. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT na kwotę określoną w § 11 ust. 1 pkt 1c) umowy z tytułu dopłaty za koszty ogólne w wydłużonym okresie realizacji Umowy. Fakturę należy wystawić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu nr 8/26 do Umowy w którym ujęto przedmiotowe koszty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.” § 2. 1. Zamawiający z tytułu poniesionych kosztów pośrednich w okresie 156 dni realizacji zamówienia, o które przedłużył się termin wykonania przedmiotu umowy tj. od 17.05.2025 r. do dnia 19.10.2025 r., stosownie do postanowień Aneksów nr 5 i 6 do Umowy, podwyższa wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 1.845.446,11 zł netto (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł, 11/100), w stosunku do kwoty określonej w § 11 ust. 1 umowy, i które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23%. 2. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zmienia się § 11 ust. 1 umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie, wynikającym z § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy uwzględnieniu zmian zakresu rzeczowego i finansowego w ramach Aneksu nr 1/24, Aneksu nr 3/25, Aneksu nr 4 /25, Aneksu nr 5/25, Aneksu nr 6/25, Aneksu nr 7/25 i przedmiotowego Aneksu nr 8/26, w wysokości: Brutto 108 607 340,74 zł (...)

7.1.1. Change

Description of modifications: W dniu 27.03.2026 r. zawarto aneks nr 8/25 do umowy nr KISA /ZIR/U/22/2024 z dnia 10.04.2024 r., (dalej: „Umowa”) w sprawie wykonania robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego pn.: „Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach”. Szczegółowy opis dokonanej modyfikacji (aneksem nr 8/25) został opisany powyżej.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Miasto Katowice

Registration number: 6340010147

Town: Katowice

Postcode: 40-098

Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)

Country: Poland

Contact point: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Email: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

Telephone: +48323500075

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0003

Official name: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Registration number: 240612757

Postal address: ul. Porcelanowa 21

Town: Katowice

Postcode: 40-246

Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)

Country: Poland

Contact point: Dział Zamówień Publicznych II

Email: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

Telephone: +48323500075

Internet address: <https://katowickieinwestycje.pl>

Information exchange endpoint (URL): <https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl>

Roles of this organisation:

Organisation providing offline access to the procurement documents

Organisation providing information concerning the general regulatory framework for employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to be performed

8.1. ORG-0004

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Registration number: 5262239325

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 22 458 78 01

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0005

Official name: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Registration number: 526-288-36-64

Town: Warszawa
Postcode: 00-682
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 22 695 85 04

Roles of this organisation:

Mediation organisation

8.1. ORG-0006

Official name: NDI S.A.
Registration number: 5851451923
Postal address: ul. Powstańców Warszawy 19
Town: Sopot
Postcode: 81-718
Country subdivision (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Country: Poland
Email: przetargi@ndi.com.pl
Telephone: +48 58 771-77-00

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: NDI SOPOT S.A.
Registration number: +48 58 771-77-00
Postal address: ul. Powstańców Warszawy 19
Town: Sopot
Postcode: 81-718
Country subdivision (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Country: Poland
Email: przetargi@ndi.com.pl
Telephone: +48 58 771-77-00

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b27a1ab3-5ddb-426d-9fe1-5a679f83f19c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 15/06/2026 13:38:33 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 413789-2026

OJ S issue number: 115/2026

Publication date: 17/06/2026