

## 416593-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

OJ S 115/2026 17/06/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Description: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

Procedure identifier: 18a11eec-1762-41e3-adc0-895702e73c7d

Internal identifier: 21FEI50810

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work, 45231400

Construction work for electricity power lines, 45234115 Railway signalling works, 45234116

Track construction works, 45314300 Installation of cable infrastructure

#### 2.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

#### 2.1.4. General information

##### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Description: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

Additional classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work, 45231400

Construction work for electricity power lines, 45234115 Railway signalling works, 45234116

Track construction works, 45314300 Installation of cable infrastructure

### 5.1.2. Place of performance

Town: Gößnitz

Postcode: 04639

Country subdivision (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Country: Germany

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 17/01/2022

Duration end date: 30/06/2027

### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

### 5.1.12. Terms of procurement

#### Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## 6. Results

---

## 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

**Tender:**

Tender identifier: 2021741456

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Date on which the winner was chosen: 06/10/2021

Date of the conclusion of the contract: 22/10/2021

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 548519-2021

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 730, 733, 745, 738, 732, 730 Es sind zusätzliche Kabelquerungen erforderlich. Dies vor allem, da bereits hergestellte Kabelquerungen mit den vorhandenen Querschnitten an Kabelaufnahme bereits belegt sind. Für den Zwischenzustand mit alter Belegung und Neubelegung von Kabeln wird eine zusätzliche Querung erforderlich. Betrifft 2 Kabelquerungen der vorhandenen und teils noch zu erstellenden Gleisanlage. 733 Abweichende Lieferzeitpunkte Schienenlieferung, damit einhergehend sind geänderte Randbedingungen für das Entladen zu anderem Zeitpunkt an nunmehr anderer Entladestelle erforderlich. Das Baufeld für die Entladung befindet sich tiefer als erforderlich, somit sind Maßnahmen erforderlich, um die Schienenentladung zu ermöglichen. Dazu ist ebenfalls eine zusätzliche Eingleisstelle für die Entladeeinheit erforderlich. 745 Die bestellte Gleisanlage hat auch die spätere Arbeitssicherheit zu betrachten. So sind aus UVV-Aspekten Vorkehrungen dann zu treffen, wenn aus der Sicherheitsanalyse zwischen Haupt- und Nebengleis nicht nur eine optische Trennung sondern auch eine statische Trennung so zu erfolgen hat, dass die Gefahr für Leib und Leben bei Nebengleistätigkeiten minimiert wird. Dies führt dazu, dass zwischen Gleis 13 und Gleis 43 ein Zaun zu setzen ist. Ein größeres Schadensereignis infolge Zugfahrt während Rangiertätigkeiten im Nebengleis wird somit reduziert. Dies war zum Zeitpunkt der Bestellung nicht absehbar. Die Umsetzung hat auf Basis einer Planung zu erfolgen. 738 SAT als Anlieger und Nutzer der Verloaderampen an den Gleisanlagen im Bahnhof Gößnitz ist in den Planungs- und Ausführungsprozess eingebunden. Es ergaben sich aus Gründen der allgemeinen Sicherheit auf der Baustelle als auch im Betriebsbereich der Verladung und Beschickung der schienengebundenen Transporteinheiten Anpassungsbedarfe, um eine sichere Betriebsabwicklung zu ermöglichen. Die wurde stets mit der Projektleitung abgestimmt. Daraus ergaben sich geänderte und zusätzliche Leistungen, die in den Bau soll des AN eingreifen und Planungen und Anpassungen erforderlich machten. Für die hier gegenständliche Anpassung der Zufahrt und Wendemöglichkeit erfolgten die Abstimmungen und entsprechenden Anordnungen bereits im August 2024. Die

Einzelsachverhalte, die hier zu Grunde liegen sind abgestimmt und erforderlich für den Werkserfolg: Geänderte Entwässerung, geänd. und zusätzlicher Tiefbau, etc. 732 Im Zuge der Ausgestaltung der Stützwand an der Rampe zur EÜ Hainberg bahnrechts unter Beachtung der Verkehrssicherung ergeben sich zusätzliche, im Zuge der Entwurfsbetrachtung/-Erarbeitung nicht absehbare Leistungen. Laut Entwurf war an der Stützwand kein Geländer vorgesehen. Laut Entwurf sollte die ursprünglich vorhandene Entwässerungsmulde wiederhergestellt werden. Laut Entwurf gab es zur Absicherung Bahngelände vor unberechtigtem Zutritt keine Zaunanlage / Geländer. Laut Entwurf war in Verlängerung der Stützwand keine Anlage zur Abstützung der Rampe gegen das Gelände vorgesehen. Es werden folgende zusätzliche Leistungen erforderlich: Abstützung Rampe in Verlängerung der Stützwand mittels Hochborden, Doppelhandlauf an Stw-Wange, Verlängerung entlang Hochborde bis Rampenanfang, zusätzliche Entwässerungsanlagen im Sinne Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 730 - Ergänzung Kabelquerung aus Begehung vom 25.02.2026 MKA 733 - Eingleisstelle mit Rampe Schienen abladen MKA 745 | GÖ5003\_1 | ARGE Knoten Gößnitz | Planung Zaun entlang zwischen Gleis 13 und 43 MKA 738 - SAT geänderte Ausführung Zufahrt MKA 732 - Anpassung Rampe EÜ Hainberg

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-SO-B

Email: [ingo.fuehrer@deutschebahn.com](mailto:ingo.fuehrer@deutschebahn.com)

Telephone: +49 35146125396

Fax: +49 69260913613

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

#### Roles of this organisation:

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH  
Registration number: 40bca3b6-bd1b-4fa8-b5ce-fbf7acb00544  
Town: Schwabhausen  
Postcode: 99869  
Country subdivision (NUTS): Gotha (DEG0C)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registration number: 0204:994-DOEVD-83  
Town: Bonn  
Postcode: 53119  
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Country: Germany  
Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 29b0206c-f3ac-4a4a-8fa8-b31301a7041d - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 39  
Notice dispatch date: 16/06/2026 09:36:15 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: German  
Notice publication number: 416593-2026  
OJ S issue number: 115/2026  
Publication date: 17/06/2026