

## 418506-2026 - Contract modification

Poland – Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”

OJ S 116/2026 18/06/2026

Contract modification notice

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie

Email: [sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl](mailto:sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”

Description: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: — zaprojektowanie drogi krajowej 44 klasy GP obwodnica Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie, km 0+669,70 – km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK44). Lokalizacja: województwa śląskie i małopolskie, powiaty: bieruńsko-lędziński, oświęcimski, gminy: Bojszowy, Oświęcim, — uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian danych wcześniej decyzji administracyjnych, — wybudowanie drogi krajowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, — opracowanie dokumentacji powykonawczej, — uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi krajowej na odcinku jw.

Procedure identifier: 9c7f8bb0-c795-4e15-9de4-6afa8b8a5dd4

Internal identifier: O.KR.D-3.2410.4.2019

##### 2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”

Description: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych: 1) dwujezdniowa droga krajowa w ciągu DK44 klasy GP

(obwodnica Oświęcimia) wraz ze skrzyżowaniami; 2) przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą; 3) drogi inne niż obwodnica, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie, zlokalizowanych w pasie drogowym obwodnicy; 4) zatoki do kontroli pojazdów dla służb policji i Inspekcji Transportu Drogowego; 5) budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, skrzyżowań drogi krajowej z linią kolejową; 6) obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą; 7) system odwodnienia terenu; 8) urządzenia ochrony środowiska; 9) infrastruktura dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu obwodnicy; 10) przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej; 11) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, przepustów i innych; 12) sieć teletechniczna na potrzeby Zamawiającego; 13) oświetlenie drogowe; 14) organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 15) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; 16) po zakończeniu pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; 17) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości lub budynków użytkowanych lub uszkodzonych wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy; 18) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii wraz z opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych; 19) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; 20) system zarządzania ruchem; 21) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych. W ramach tego odcinka szczególnego podejścia wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945) dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej” (dalej „Raport”), w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Zamawiający zwraca uwagę, że ww. Raport będzie przedmiotem analizy ekspertów wskazanych przez Unesco. Wykonawca opracowując projekt budowlany winien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w ww. Raporcie, bowiem sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobrych światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej, nawet w sytuacji istnienia innych, prostszych bądź oszczędniejszych rozwiązań. Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia – powyżej 5 548 000 EUR (progi unijne) – zgodnie z Załącznikiem V, część C do dyrektywy 2014/24/UE.

### 5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Additional classification (cpv): 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45233000 Construction,

foundation and surface works for highways, roads, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71310000 Consultative engineering and construction services, 71351910 Geology services, 71352000 Subsurface surveying services, 71313000 Environmental engineering consultancy services, 71320000 Engineering design services, 71354000 Map-making services, 71248000 Supervision of project and documentation

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Information about review deadlines: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie

Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Organisation providing more information on the review procedures: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 380 223 437,00 PLN

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0000

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Budimex S.A.

**Tender:**

Tender identifier: Oferta Budimex

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 380 223 437,00 PLN

Subcontracting: No

**Contract information:**

Identifier of the contract: I/160/ZI/KP-6/2020

Title: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”

Date of the conclusion of the contract: 10/07/2020

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 331679-2020

Identifier of the modified contract: I/160/ZI/KP-6/2020

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Mając na uwadze: a) trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę, oraz b) sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia niniejszego Aneksu; które to okoliczności spowodowały m.in.: wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, Powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter całkowicie od Stron zewnętrzny i niezależny, czego Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy. Niniejsza zmiana Umowy jest wprowadzona w celu ograniczenia nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz ograniczenia groźby wystąpienia rażącej straty. Poprzednia zmiana Umowy (ogłoszenie opublikowane w Dz.U./S S248 787200-2023 z dnia 26.12.2023), na podstawie której zmieniono limit waloryzacji do wysokości +/15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto częściowo spełnia opisane powyżej cele

(rozumiane jako ograniczenie nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz ograniczenie groźby wystąpienia groźby rażącej straty), ponieważ okoliczności opisane w pkt a) i b) niniejszej preambuły i ich skutki w dalszym ciągu w istotny sposób oddziałują na koszt wykonywanej Umowy, dla której złożenie Oferty miało miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Powyżej opisane przyczyny, spowodowały nieprzewidywalny wzrost cen materiałów oraz kosztów realizacji Umowy. W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), działając z poszanowaniem ustawowej zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, wprowadzono zmianę Umowy I/290/ZI/KP1/2020 z dnia 23.11.2020 r. w zakresie podwyższenia limitu waloryzacji z +/15% do +/25%. Wprowadzone zmiany nie wyłączają postanowień art. 6471 k.c., w szczególności w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, jak również nie wyłączają postanowień art. 3571 k.c. i art. 632 § 2 k.c.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: W umowie podniesiony został limit waloryzacyjny z +/15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto do +/25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto oraz limit waloryzacji kwoty płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do + /25% wartości Robót w zawartej umowie o podwykonawstwo. W konsekwencji podniesiona została Maksymalna Wartość Zobowiązania z wartości 138,13% do 148,13 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, co stanowi 692 774 686,76 PLN, (słownie sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 76/100).

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie

Registration number: REGON 017511575

Postal address: ul. Wronia 53

Town: Warszawa

Postcode: 00-874

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Contact point: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Email: [sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl](mailto:sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl)

Telephone: +48 124172500

Fax: +48 124110118

Internet address: [www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)

#### Roles of this organisation:

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Budimex S.A.

Registration number: KRS: 0000001764

Postal address: ul. Siedmiogrodzka 9  
Town: Warszawa  
Postcode: 01-204  
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Country: Poland  
**Roles of this organisation:**  
Tenderer  
**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0003**

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
Registration number: NIP 5262239325  
Postal address: ul. Postępu 17a  
Town: Warszawa  
Postcode: 02-676  
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Country: Poland  
Email: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Telephone: +48 224587801  
Fax: +48 224587800  
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>  
**Roles of this organisation:**  
Review organisation

**8.1. ORG-0004**

Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań  
Registration number: Regon 010828091  
Postal address: ul. Postępu 17a  
Town: Warszawa  
Postcode: 02-676  
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Country: Poland  
Email: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Telephone: +48 224587701  
Fax: +48 224587700  
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>  
**Roles of this organisation:**  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0000**

Official name: Publications Office of the European Union  
Registration number: PUBL  
Town: Luxembourg  
Postcode: 2417  
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)  
Country: Luxembourg  
Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)  
Telephone: +352 29291  
Internet address: <https://op.europa.eu>  
**Roles of this organisation:**  
TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 40c1806f-922c-4b07-80b2-ddd35da892f2 - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 17/06/2026 08:31:38 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 418506-2026

OJ S issue number: 116/2026

Publication date: 18/06/2026