

421679-2026 - Contract modification

Spain – Irrigation works – Ejecución de la obra correspondiente al Proyecto de Modernización del Regadío de las Comunidades de Regantes del Canal de Inés y del Canal de Eza. Fase I (Soria)

OJ S 117/2026 19/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)

Email: licitaciones@seiasa.es

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Ejecución de la obra correspondiente al Proyecto de Modernización del Regadío de las Comunidades de Regantes del Canal de Inés y del Canal de Eza. Fase I (Soria)

Description: Ejecución de la obra correspondiente al Proyecto de modernización del regadio en las comunidades de regantes del Canal de Inés y del Canal de Eza. Fase I (Soria). Las citadas obras se ejecutarán con arreglo al Proyecto de ejecución aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 27 de enero de 2025, así como a los condicionamientos que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones.

Procedure identifier: ed976c57-d39e-4638-88de-26c1accc6636

Internal identifier: N-420301-EO-CL25

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232120 Irrigation works

Additional classification (cpv): 09332000 Solar installation, 42122000 Pumps, 45231110

Pipelaying construction work, 45232121 Irrigation piping construction work, 45315600 Low-voltage installation work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Ejecución de la obra correspondiente al Proyecto de Modernización del Regadío de las Comunidades de Regantes del Canal de Inés y del Canal de Eza. Fase I (Soria)

Description: Ejecución de la obra correspondiente al Proyecto de modernización del regadio en las comunidades de regantes del Canal de Inés y del Canal de Eza. Fase I (Soria). Las

citadas obras se ejecutarán con arreglo al Proyecto de ejecución aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 27 de enero de 2025, así como a los condicionamientos que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones.

Internal identifier: N-420301-EO-CL25

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232120 Irrigation works

Additional classification (cpv): 09332000 Solar installation, 42122000 Pumps, 45231110

Pipelaying construction work, 45232121 Irrigation piping construction work, 45315600 Low-voltage installation work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Soria (ES417)

Country: Spain

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) - SEIASA

Information about review deadlines: El plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será de diez días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U.-ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Tender:

Tender identifier: REF TEN-0001/LOT-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 11 643 572,08 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 30/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 19/08/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: b5fed2d0-12d7-4a8b-89f6-b38ae7c63a19-01

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Incidencia arqueológica y retraso en el suministro de válvula mariposa por las condiciones de saturación del mercado.

7.1.1. Change

Description of modifications: Ampliación de plazo sin variación de precio

Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)

Registration number: 50250810043261

Registration number: A82535303

Town: Madrid

Postcode: 28003

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Contact point: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)

Email: licitaciones@seiasa.es

Telephone: 917813687

Internet address: <http://www.seiasa.es>

Other contact points:

Official name: SEIASA

Town: Madrid

Postcode: 28003

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: licitaciones@seiasa.es

Roles of this organisation:

Buyer

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U.-ADIANTE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Registration number: A15168156-A79115465

Registration number: 317342

Town: Madrid

Postcode: 28023

Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)

Country: Spain

Email: clopez@adianteinfraestructuras.com

Telephone: +34 917670844

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: d5cf430f-af11-48c4-968d-a0b65786f8f1 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 18/06/2026 12:19:56 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Spanish

Notice publication number: 421679-2026

OJ S issue number: 117/2026

Publication date: 19/06/2026