

422349-2026 - Contract modification

Poland – Construction work for highways, roads – Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

OJ S 117/2026 19/06/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

Email: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Description: Budowa obwodnicy miejscowości Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 – w systemie projektuj i buduj.

Procedure identifier: 63487257-20dd-4ba8-b328-4d11ad7157da

Internal identifier: O.Ki.D-3.2412.11.2020.gk

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads

2.1.2. Place of performance

Town: Wąchock

Country subdivision (NUTS): Kielecki (PL721)

Country: Poland

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Description: Budowa obwodnicy miejscowości Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 – w systemie projektuj i buduj. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi klasy GP o długości 11,720 km. Inwestycja obejmuje: — budowę odcinka drogi krajowej nr 42, — budowę skrzyżowania nr 1.0 z drogą podporządkowaną, — budowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 1.1, 1.2, 1.3 z drogami podporządkowanymi, — budowę dróg dojazdowych, — budowę punktu kontroli pojazdów ITD, — budowę odcinków chodników, — budowę kanału technologicznego, — budowę zbiorników retencyjnych, — budowę wygradzeń dla zwierząt, — budowę przepustów, — budowę obiektu inżynierskiego nr 1 – wiadukt nad trasa GP (przejście ekologiczne dla dużych zwierząt), — budowę obiektu inżynierskiego nr 2 –

wiadukt w ciągu trasy GP (nad istniejącą drogą 0575T Parszów–Majków), — budowę obiektów inżynierskich nr 3.1, 3.2, 3.3 – zespół mostów w ciągu trasy GP (nad rzeką Żarnówką), — budowę obiektu inżynierskiego nr 4 – przepust żelbetowy (w ciągu istniejącego cieku funkcjonujący również jako przejście ekologiczne dla zwierząt średnich), — budowę obiektu inżynierskiego nr 5 – wiadukt nad trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 6 – przejście podziemne dla pieszych pod trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 7 – wiadukt nad trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 8 – wiadukt nad trasa GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 9 – przejście ekologiczne dla dużych zwierząt pod trasą GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 10 – wiadukt nad trasą GP, — budowę obiektu inżynierskiego nr 11 – wiadukt w ciągu trasy GP, — modernizację hydroforni w miejscowości Rataje i Wielka Wieś, — przebudowę sieci SN, — przebudowę sieci NN, — budowę oświetlenia układu drogowego, — przebudowę sieci WN, — budowa sygnalizacji świetlnej, — budowę elementów ochrony środowiska, — przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, — usunięcie kolizji z ujęciem wody w Wielkiej Wsi poprzez budowę wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Ratajach do Wielkiej Wsi, — budowę odwodnienia drogi, — przebudowę sieci wodociągowej, — przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, — przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, — przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, — przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, — budowę zjazdów indywidualnych, — przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej, — urządzenia BRD, — oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników, — wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego

Internal identifier: O.Ki.D-3.2412.11.2020.gk

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Additional classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.2. Place of performance

Country: Poland

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Information about review deadlines: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się

do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Organisation providing more information on the review procedures: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 230 674 221,11 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Strabag sp. z o.o.

Tender:

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 230 674 221,11 PLN

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 627703-2020

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: W celu należytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywołanych zbrojną inwazją Rosji na Ukrainę, oraz sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia niniejszego Aneksu, które to okoliczności spowodowały m. in.: wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, Strony w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), wprowadzając zmiany Umowy. Powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter całkowicie od Stron zewnętrzny i niezależny, czego Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy.

7.1.1. Change

Description of modifications: Zgodnie z aneksem nr 13 z dnia 16.06.2026 r. zmianie ulega: 1. treść Szczególnych Warunków Kontraktu Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu] punkt I Waloryzacja 2. Akt Umowy § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi ok. 148,32 % kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego § 4, co stanowi 420 810 087,53 PLN, (słownie: czterysta dwadzieścia milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem i 53/100 PLN).

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

Registration number: 657 03 86 703

Postal address: ul. Paderewskiego 43/45

Town: Kielce

Postcode: 25-950

Country subdivision (NUTS): Kielecki (PL721)

Country: Poland

Email: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl

Telephone: +48 413403963

Fax: +48 413664804

Internet address: www.gddkia.gov.pl

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Strabag sp. z o.o.

Registration number: 5210421928

Postal address: ul. Parzniewska 10
Town: Pruszków
Postcode: 05-800
Country subdivision (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Country: Poland
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-0004

Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Registration number: 526 223 9325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>
Roles of this organisation:
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: <https://op.europa.eu>
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 95461c53-a44c-463e-aa72-fc19d690d339 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 18/06/2026 11:23:48 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 422349-2026

OJ S issue number: 117/2026

Publication date: 19/06/2026