

## 426299-2026 - Contract modification

Croatia – Primary school construction work – Izgradnja i opremanje područne osnovne škole  
Ljudevit Modec u Križevcima  
OJ S 118/2026 22/06/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: GRAD KRIŽEVCI  
Email: [mihaela.klaric@krizevci.hr](mailto:mihaela.klaric@krizevci.hr)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Izgradnja i opremanje područne osnovne škole Ljudevit Modec u Križevcima  
Description: Izgradnja i opremanje područne osnovne škole Ljudevit Modec u Križevcima  
sukladno projektima u prilogu Dokumentacije o nabavi  
Procedure identifier: 31516467-2ba2-4e9f-ae6-45ee670add23  
Internal identifier: OPVV/2025-1

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works  
Main classification (cpv): 45214210 Primary school construction work

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Koprivničko-križevačka županija (HR063)  
Country: Croatia

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**  
Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Radovi na izgradnji škole  
Description: Predmet nabave je izvođenje radova izgradnje područnog odjela osnovne škole u Križevcima na građevinskim česticama k.č. br. 765/1, 736/1, 735/9, k.o. Križevci sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 25/19) i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima te svakoj naknadnoj izmjeni i dopuni istih propisa. Izvođenje radova izgradnje i opremanje područnog odjela osnovne škole u Križevcima je sufinancirano iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, referentna oznaka ugovora NPOO.C3.1.R1-I2.01.0018 u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Izgradnja i opremanje područnog odjela osnovne škole u Križevcima, slijedom čega se odabrani ponuditelj obvezuje pružati podršku Naručitelju, kao Korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz provođenje Projekta

sufinanciranog kroz Mehanizam za oporavak i otpornosti 2021.- 2026. (NPOO), temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ponuditelj je dužan projektnu dokumentaciju detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Internal identifier: OPVV/2025-1-1

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214210 Primary school construction work

Additional classification (cpv): 45214200 Construction work for school buildings

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Koprivničko-križevačka županija (HR063)

Country: Croatia

Additional information: k.č. br. 765/1, 736/1, 735/9, k.o. Križevci

#### **5.1.4. Renewal**

Maximum renewals: 0

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.8. Accessibility criteria**

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisation providing additional information about the procurement procedure: GRAD KRIŽEVCI

Organisation providing more information on the review procedures: GRAD KRIŽEVCI

## **6. Results**

---

Value of all contracts awarded in this notice: 9 617 976,00 EUR

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0001**

#### **6.1.2. Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: RADNIK d.d.

##### **Tender:**

Tender identifier: 4/2025/MM

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 9 617 976,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 1 917 192,27 EUR

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 20,08

Description: Instalaterski radovi

**Contract information:**

Identifier of the contract: Aneks (II) ugovora za grupu 1

Date on which the winner was chosen: 22/04/2025

Date of the conclusion of the contract: 29/05/2026

**Information about European Union funds:**

Name of EU-financed project or programme: European Union Recovery Instrument (EURI) (2021/2027)

Further details of EU funds: „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01). Predmet projekta: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole Svrha (cilj) projekta: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: a9db418c-5eaf-4f51-ba3f-8357fb426788-01

Identifier of the modified contract: Aneks (II) ugovora za grupu 1

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Izvođač je poslao zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova obzirom da je zbog neusklađenosti projektne dokumentacije došlo do zastoja radova, također u zahtjevu je navedeno se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u zimskom periodu radovi nisu mogli izvoditi 18 radnih dana. Izvođač je također zatražio povećanje cijene zbog naknadnih i zamjenskih radova čije izvođenje nije bilo predviđeno u ugovornom troškovniku, a nužni su za izvođenje zbog mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije i nastavka radova na siguran i tehnički ispravan način te zbog uočenih nedostataka u projektnoj dokumentaciji koje je bilo potrebno riješiti iz tehničkih uvjeta za ispravno funkcioniranje objekta u cijelosti. Na sve navedene zahtjeve Izvođača stručni nadzor dao je svoje očitovanje i odobrenje.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Izvođač je poslao zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova obzirom da je zbog neusklađenosti projektne dokumentacije došlo do zastoja radova, također u zahtjevu je navedeno se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u zimskom periodu radovi nisu mogli izvoditi 18 radnih dana. Izvođač je također zatražio povećanje cijene zbog naknadnih i zamjenskih radova čije izvođenje nije bilo predviđeno u ugovornom troškovniku, a nužni su za izvođenje zbog mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije i nastavka radova na siguran i tehnički ispravan način te zbog uočenih nedostataka u projektnoj dokumentaciji koje je bilo potrebno riješiti iz tehničkih uvjeta za ispravno funkcioniranje objekta u cijelosti. Na sve navedene zahtjeve Izvođača stručni nadzor dao je svoje očitovanje i odobrenje.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: GRAD KRIŽEVCI

Registration number: 35435239132

Postal address: Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12

Town: Križevci

Postcode: 48260

Country subdivision (NUTS): Koprivničko-križevačka županija (HR063)

Country: Croatia

Contact point: Mihaela Klarić

Email: [mihaela.klaric@krizevci.hr](mailto:mihaela.klaric@krizevci.hr)

Telephone: +385 48628920

Internet address: <https://krizevci.hr>

**Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0002**

Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registration number: 95857869241

Postal address: Ulica grada Vukovara 23/V

Town: Zagreb

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: Kontakt

Email: [dkom@dkom.hr](mailto:dkom@dkom.hr)

Telephone: +385 14559 930

Internet address: <https://www.dkom.hr/>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0003**

Official name: Narodne novine d.d.

Registration number: TED94

Registration number: HR64546066176

Postal address: Savski gaj XIII. 6

Town: Zagreb

Postcode: 10020

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: EOJN Helpdesk

Email: [ejjn@nn.hr](mailto:ejjn@nn.hr)

Telephone: +385 16652889

Internet address: <https://www.nn.hr/>

**Roles of this organisation:**

TED eSender

**8.1. ORG-0004**

Official name: RADNIK d.d.

Registration number: 21846792292

Postal address: Ulica kralja Tomislava 6

Town: Križevci

Postcode: 48260

Country subdivision (NUTS): Koprivničko-križevačka županija (HR063)

Country: Croatia

Contact point: Monika Kos

Email: [eojn@radnik.hr](mailto:eojn@radnik.hr)

Telephone: +385 994945490

Internet address: <https://radnik.hr>

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: e6c688db-ea53-419a-acd0-7c1664a8e65c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 19/06/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Croatian

Notice publication number: 426299-2026

OJ S issue number: 118/2026

Publication date: 22/06/2026