

## 426359-2026 - Contract modification

Czechia – Electrical power systems design services – ALB – rekonstrukce R420kV (03A.0515) -  
Dodatek č. 7  
OJ S 118/2026 22/06/2026  
Contract modification notice  
Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: ČEPS Invest, a.s.  
Email: [puskacova@cepsinvest.cz](mailto:puskacova@cepsinvest.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: ALB – rekonstrukce R420kV (03A.0515) - Dodatek č. 7  
Description: Předmětem plnění této veřejné zakázky na stavbu ALB – rekonstrukce R420kV (03A.0515) (jedná se o celkovou rekonstrukci ve stávajících prostorách rozvodny 420kV) je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, výkon funkce generálního projektanta, výkon funkce autorského dozoru, zásad organizace výstavby, místních provozně bezpečnostních předpisů, kontrolních a zkušebních plánů, provozní dokumentace a dalších souvisejících plnění.  
Procedure identifier: 3f1160d1-9fed-4f8b-903d-fddaa6161cbf  
Internal identifier: 2025200530

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services  
Main classification (cpv): 71323100 Electrical power systems design services

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)  
Country: Czechia  
Additional information: TR Albrechtice

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**  
Directive 2014/25/EU  
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: ALB – rekonstrukce R420kV (03A.0515) - Dodatek č. 7  
Description: Předmětem plnění této veřejné zakázky na stavbu ALB – rekonstrukce R420kV (03A.0515) (jedná se o celkovou rekonstrukci ve stávajících prostorách rozvodny 420kV) je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného

provedení stavby, výkon funkce generálního projektanta, výkon funkce autorského dozoru, zásad organizace výstavby, místních provozně bezpečnostních předpisů, kontrolních a zkušebních plánů, provozní dokumentace a dalších souvisejících plnění.

Internal identifier: 2025200530

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71323100 Electrical power systems design services

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Additional information: TR Albrechtice

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 31/05/2022

Duration end date: 10/03/2027

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s

uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ČEPS Invest, a.s.

Organisation providing offline access to the procurement documents: ČEPS Invest, a.s.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 22 013 920,00 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o.

**Tender:**

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 22 013 920,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

**Contract information:**

Identifier of the contract: 2180001081

Date of the conclusion of the contract: 31/05/2022

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

## 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 23795-2022

Identifier of the modified contract: 2180001081

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba provést nezbytné úpravy projektové dokumentace - dodatek č. 7.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba provést nezbytné úpravy projektové dokumentace - dodatek č. 7.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: ČEPS Invest, a.s.

Registration number: 24670111

Postal address: Elektrárenská 774

Town: Praha

Postcode: 10100

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [puskacova@cepsinvest.cz](mailto:puskacova@cepsinvest.cz)

Telephone: +420 739025595

#### Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

#### Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o.

Registration number: 62301110

Postal address: Martinovská 3168/48

Town: Ostrava - Martinov

Postcode: 72300

Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Country: Czechia

Email: [ladislav.raska@pez-projekce.cz](mailto:ladislav.raska@pez-projekce.cz)

Telephone: +420 602516654

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 0b66961b-8f27-4735-9685-e27a0a633d2a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 19/06/2026 13:22:53 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 426359-2026

OJ S issue number: 118/2026

Publication date: 22/06/2026