

472434-2026 - Contract modification

France – Construction work – TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS FONCTIONNELLES ET D'ACCESSIBILITÉ DU COLLÈGE PAUL CÉZANNE À BRIGNOLES

OJ S 130/2026 09/07/2026

Contract modification notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DEPARTEMENT DU VAR

Email: correspondre@aws-france.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS FONCTIONNELLES ET D'ACCESSIBILITÉ DU COLLÈGE PAUL CÉZANNE À BRIGNOLES

Description: La présente consultation concerne les travaux suivant : TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS FONCTIONNELLES ET D'ACCESSIBILITÉ DU COLLÈGE PAUL CÉZANNE À BRIGNOLES - Les travaux sont répartis en 16 lots, traités par marchés séparés. La présente consultation concerne 15 lots à l'exception du lot 1 bâtiments modulaire qui remplit les conditions du 2° de l'article R2123-1 du code de la commande publique. A ce titre, le maître d'ouvrage décide de la lancer séparément en procédure adaptée. Chaque marché sera conclu sous la forme d'un marché global et forfaitaire. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail. Cette opération de travaux vise à: - réhabiliter toute la demi-pension et le réfectoire afin de reconstruire leurs planchers et de réaménager l'espace de façon plus fonctionnelle. Ces travaux d'ampleur seront initiés dès la première phase, - rénover différents espaces intérieurs, afin d'en améliorer la fonctionnalité et de les rendre accessible, - réaménager les espaces extérieurs dont la mise en accessibilité du parvis d'accueil, des espaces sportifs, de la cour avec notamment la création d'un nouveau préau et la rénovation des terrains de sport. Les travaux sont organisés en site occupé, selon le phasage défini par la maîtrise d'oeuvre. S'agissant de travaux dans un établissement scolaire, l'attention des candidats est appelée sur le fait que cette opération est contrainte en termes de phasage. Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre seront particulièrement attentifs au respect du calendrier. Le phasage des travaux devra viser à minimiser les impacts sur les occupants et garantir une continuité de service. Certains travaux seront priorités durant les vacances scolaires, avec une remise en service indispensable pour la rentrée scolaire de septembre. Se reporter au planning de Phasage pour plus de détails. A titre indicatif, on peut prévoir que la notification des marchés pour les installations modulaires sera début Juin 2025 et pour les lots de travaux de la présente consultation début Juillet 2025.

Procedure identifier: 7ecb3eaa-d465-4992-a840-37479e2ba36c

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Description: LOT 6 : Menuiseries Exterieures aluminium

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Tribunal administratif de Toulon

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE

Tender:

Tender identifier: SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 147 207,00 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: LOT 6 : Menuiseries Exterieures aluminium

Date of the conclusion of the contract: 11/06/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 473277-2025

Identifier of the modified contract: LOT 6 : Menuiseries Exterieures aluminium

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: L'avenant a été établi sur le fondement des articles R 2194-1 et R 2194-2 du Code de la Commande Publique. Ces modifications sont devenues nécessaires et sont indissociables de l'objet du contrat. Les travaux supplémentaires à réaliser sont étroitement liés aux prestations déjà réalisées.

7.1.1. Change

Description of modifications: Modification de la masse initiale du marché par l'introduction de prix nouveaux. L'avenant n°3 porte sur des travaux supplémentaires de menuiserie extérieure au niveau R+1 du préau du collège Cézanne à Brignoles. Les prestations comprennent la dépose de 3 châssis existants au 1er étage ainsi que la fourniture et la pose de nouveaux châssis (un châssis latéral avec ouvrant MED19, un châssis latéral fixe MED20 et un châssis central MED21). Ces modifications entraînent une plus-value financière de 18 767,00 € HT (soit 22 520,40 € TTC) , portant le montant cumulé du marché après avenants à 172 726,00 € HT.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DEPARTEMENT DU VAR

Registration number: 53715
Town: TOULON
Postcode: 83076
Country subdivision (NUTS): Var (FRL05)
Country: France
Email: correspondre@aws-france.com
Telephone: +33776199091

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Tribunal administratif de Toulon
Registration number: 20228768-AAF8-704B-66D8FC3981065EFD
Town: TOULON
Postcode: 83041
Country subdivision (NUTS): Var (FRL05)
Country: France

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE
Registration number: 1595906-1-5-1
Town: Taillades
Postcode: 84300
Country subdivision (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Country: France

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 6b5cf871-db75-4604-808e-086a0d7e56fb - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 07/07/2026 15:18:37 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: French
Notice publication number: 472434-2026
OJ S issue number: 130/2026
Publication date: 09/07/2026