

## 498277-2024 - Contract modification

France – Survey services – Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

OJ S 161/2024 20/08/2024

Contract modification notice

Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Commune du Tampon

Email: [smp@mairie-tampon.fr](mailto:smp@mairie-tampon.fr)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

Description: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres.

Procedure identifier: 1b071d4a-53e5-4431-88e1-70fd1ed97db2

Internal identifier: PCN2 retenues collinaires

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 79311000 Survey services

#### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Piton Sahales

Description: Maîtrise d'œuvre services.

Internal identifier: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 79311000 Survey services

Additional classification (cpv): 79311000 Survey services

**Options:**

Description of the options: — qualité de l'appui à la conduite d'opération d'ensemble: note sur 40, — qualité technique des intervenants et de l'organisation: note sur 30, — qualité des références fournies et adéquation au regard de l'opération: note sur 30. Ces critères sont détaillés dans le document intitulé «Critères de limitation du nombre de candidats»

téléchargeable sur <http://www.webmarche.adullact.org>

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Maîtrise d'œuvre.

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Tribunal administratif de la Réunion

Review organisation: Tribunal administratif de la Réunion

Organisation providing more information on the review procedures: Tribunal administratif de la Réunion

#### 5.1. Lot: LOT-0002

Title: Piton Villiers

Description: Maîtrise d'œuvre services.

Internal identifier: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres - lot 2

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 79311000 Survey services

Additional classification (cpv): 71300000 Engineering services

#### Options:

Description of the options: — qualité de l'appui à la conduite d'opération d'ensemble: note sur 40, — qualité technique des intervenants et de l'organisation: note sur 30, — qualité des références fournies et adéquation au regard de l'opération: note sur 30. Ces critères sont détaillés dans le document intitulé «Critères de limitation du nombre de candidats» téléchargeable sur <http://www.webmarche.adullact.org>

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Maîtrise d'œuvre.

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Tribunal administratif de la Réunion

Review organisation: Tribunal administratif de la Réunion

Organisation providing more information on the review procedures: Tribunal administratif de la Réunion

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 786 237,00 EUR

Maximum value of the framework agreements in this notice: 786 237,00 EUR

Approximate value of the framework agreements

:

786 237,00

EUR

#### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### Framework agreement:

Re-estimated value of the framework agreement: 554 085,00 EUR

### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: Société Canal de Provence

**Tender:**

Tender identifier: SOCIETE CANAL DE PROVENCE

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 554 085,00 EUR

The tender was ranked: yes

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

**Contract information:**

Identifier of the contract: VI2019.208

Title: Piton Sahales

Date of the conclusion of the contract: 02/12/2019

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0002

**Framework agreement:**

Re-estimated value of the framework agreement: 232 152,00 EUR

### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Leader of tendering party: Groupement Artelia ville & transport/geolithe

Official name: Groupement Artelia ville & transport

**Tender:**

Tender identifier: GROUPEMENT ARTELIA Ville& Transport

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 232 152,00 EUR

The tender was ranked: yes

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

**Contract information:**

Identifier of the contract: VI2019.209

Title: Piton Villiers

Date of the conclusion of the contract: 02/12/2019

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 117795-2020

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Dossier CDPNAF, Surveillance à pied d'œuvre

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 1 - MISSION COMPLEMENTAIRE – DOSSIER CDPNAF : Afin de parfaire les études réglementaires et établir le Dossier Autorisation Unique (DAU), les services de l'état c/f à la nouvelle réglementation post marché de MOE ont demandé d'établir

un dossier CDPNAF. Cette prestation a été confiée à la SAFER, seul établissement compétent à la Réunion pour établir ce type de dossier. Cette étude agricole comprend : - Description du projet et délimitation du territoire concerné ; -Analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire ; -Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole du territoire ; -Mesures envisagées, retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ; -Mesures de compensation collective agricoles envisagée ; - Mise en forme de l'étude préalable agricole Considérant que cette mission complémentaire est issue d'une demande de la maîtrise d'ouvrage et que SCP et son sous-traitant SAFER possède les compétences pour réaliser cette mission, il y a lieu de conclure un avenant n°2 aux fins d'intégrer au marché de maîtrise d'œuvre initial, cette mission complémentaire. Le coût de la mission complémentaire Dossier CDPNAF s'élève à 18 000,00 € HT.

## 2 - MISSION COMPLEMENTAIRE – SURVEILLANCE A PIED D'OEUVRE

### 2.1 Etendue de la mission

La surveillance du chantier consiste à s'assurer que la réalisation des ouvrages par l'entrepreneur adjudicataire des travaux, est conforme, tout au long du chantier, aux contraintes et objectifs du projet, ainsi qu'aux exigences du cahier des charges et aux règles de l'art. Le Surveillant à Pied d'Œuvre (SPO) assurera une surveillance permanente et rigoureuse pendant toute la durée des travaux. La présence du SPO sur le chantier s'entend tous les jours effectivement travaillés par les entreprises, y compris, dans les cas exceptionnels, les nuits, les samedis et jours fériés (obligation de moyen du maître d'œuvre), afin notamment de veiller à la bonne exécution des ouvrages génie-civil et détecter et corriger toute anomalie éventuelle relevée. De par sa parfaite connaissance des règles de l'art et de par son expérience acquise sur des projets similaires, le SPO tâchera d'apporter un conseil technique à l'entrepreneur, pour permettre de garantir une réalisation de qualité optimale, et prévenir au plus tôt des désordres qui pourraient être liés à des méthodes de réalisation inappropriées. Pour apporter un soin particulier au démarrage du suivi à pied d'œuvre, le SPO sera impliqué dès le début des travaux. Afin de garantir un suivi permanent du projet, les périodes de travaux qui ne sont pas couvertes par le SPO seront gérées par le directeur de travaux (Stéphane CARMONA) et le chargé de MOE Expert (Albert DUBUIS) qui seront également mobilisés pendant toute la durée des travaux. Conjointement aux aspects listés précédemment, les procédures de suivi environnemental et de santé et sécurité seront contrôlées de façon étroite.

### 2.2 Tâches spécifiques de la mission

Les tâches du Surveillant à Pied d'Œuvre comprennent : -La réception technique des matériels et matériaux prévus pour l'exécution des travaux, par vérification de la conformité du point de vue qualitatif (type et état) et quantitatif ; -Le contrôle de la conformité aux normes prescrites des matériaux livrés sur le chantier ; -La vérification des travaux, de leur mise en œuvre, conformément aux documents approuvés, aux spécifications, qualités exigées et aux règles de l'art ; -La tenue d'un journal de chantier propre au maître d'œuvre (détail au paragraphe suivant) et la vérification du journal de l'entreprise ; -La participation aux réunions hebdomadaires de chantier, animées par le chargé de maîtrise d'œuvre expert, le chef de projet ou le directeur de travaux ; -La réception technique des travaux, avant la réception provisoire, et l'établissement du procès-verbal y afférent ; -Le signalement, la gestion et le suivi des non-conformités ; -La levée des points critiques, point d'arrêts et points de contrôles. La personne en charge de la mission SPO devra également : -Rendre compte au chef de projet de la manière dont sont exécutés les travaux et l'informer, le cas échéant, des retards constatés dans leur exécution, avec des propositions de solutions pour le redressement de la situation ; -Contrôler la bonne mise en œuvre des demandes du CSPS et identifier toutes les éventuelles situations à risques afin de les faire cesser immédiatement avec autorité ; -Analyser et soumettre au chef de projet toutes les suggestions sur les modifications éventuelles à apporter au projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; -S'assurer que les décisions et les recommandations faites lors des réunions de chantier hebdomadaires ou lors des missions de supervision des travaux sont

appliquées ; -Contrôler, avec l'appui du coordonnateur environnemental, la réalisation des travaux environnementaux et la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementales spécifiées ; -Encadrer les travaux à réaliser et effectuer le suivi des rendements obtenus et de l'avancement des travaux devant conduire au redressement des équipes ; -S'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux délais approuvés, aux données et aux plans contractuels. Outre ces éléments, le SPO réalisera également un reportage photo à l'avancement des travaux et lors des étapes clés (photographies générales et des détails du chantier et des anomalies), illustrant ainsi le travail quotidien des compagnons. Le coût de la mission complémentaire SPO s'élève à 123 331,29 € HT. Montant initial du marché: 554 085,00 € HT Montant du marché y/c avenant 1 : 636 633,18 € HT Montant total de la modification du marché public : 141 331,31 € HT Nouveau montant du marché: 777 964,49 € HT soit 844 091,46 € TTC Soit une augmentation du montant du marché de 40,4 % tout avenant confondu.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Commune du Tampon  
Registration number: 21974022200019  
Postal address: Commune du Tampon  
Town: LE TAMPON  
Postcode: 97430  
Country subdivision (NUTS): La Réunion (FRY40)  
Country: France  
Email: [smp@mairie-tampon.fr](mailto:smp@mairie-tampon.fr)  
Telephone: +262262578678  
Internet address: <http://www.webmarche.addulact.org>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Société Canal de Provence  
Registration number: 057813131  
Postal address: 2 rue de la Caserne, résidence les Bambous  
Town: Saint-Denis  
Postcode: 97400  
Country subdivision (NUTS): La Réunion (FRY40)  
Country: France  
Email: [scp-reunion@canal-de-provence.com](mailto:scp-reunion@canal-de-provence.com)

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0003

Official name: Groupement Artelia ville & transport/geolithe  
Registration number: 44452352600564  
Postal address: 12 boulevard Jean Jaurès  
Town: Saint-Denis  
Postcode: 97400  
Country subdivision (NUTS): La Réunion (FRY40)

Country: France

Email: [lareunion@arteliagroup.com](mailto:lareunion@arteliagroup.com)

**Roles of this organisation:**

Tenderer

Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Groupement Artelia ville & transport

Registration number: Groupement Artelia ville & transport

Town: 12 boulevard Jean Jaurès

Postcode: 97400

Country subdivision (NUTS): La Réunion (FRY40)

Country: France

Email: [lareunion@arteliagroup.com](mailto:lareunion@arteliagroup.com)

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0002**

**8.1. ORG-0005**

Official name: Tribunal administratif de la Réunion

Registration number: 179740055

Postal address: 27 rue Felix Guyon, BP 2024

Town: Saint-Denis

Postcode: 97488

Country subdivision (NUTS): La Réunion (FRY40)

Country: France

Email: [greffe.ta-saintdenis@juradm.fr](mailto:greffe.ta-saintdenis@juradm.fr)

Internet address: <http://www.greffe.ta-saintdenis@juradm.fr>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

Mediation organisation

## Notice information

---

Notice identifier/version: fcadd66c-3728-4b79-9c26-607be6cdb670 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 19/08/2024 09:26:34 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: French

Notice publication number: 498277-2024

OJ S issue number: 161/2024

Publication date: 20/08/2024