

520151-2026 - Contract modification

Czechia – Road construction works – I/33 Náchod - obchvat, Změna č. 010.3

OJ S 143/2026 28/07/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ivana.blahova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/33 Náchod - obchvat, Změna č. 010.3

Description: Stavba tvoří severozápadní obchvat města Náchod. Silnice I/33 je navržena v kategorii S11,5/70 v celkové délce 6,465 km, silnice I/14 v kategorii S9,5/80 v délce 0,923 km. Přeložky obou silnic jsou navrženy s vozovkami s asfaltovým krytem. Součástí stavby je řada dalších stavebních objektů řešící přeložky silnic a místních komunikací a cest, mostní objekty, cyklostezky, přístupy na pozemky, tunelové objekty, provozní soubory, protihlukové stěny, inženýrské sítě, vegetační úpravy atd.

Procedure identifier: 58beb912-bd45-4fc6-9f5a-6dfe43df2fd9

Internal identifier: 10PT-001796

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221110 Bridge construction work, 45221247 Tunnelling works , 45233121 Main road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/33 Náchod - obchvat

Description: Stavba tvoří severozápadní obchvat města Náchod. Silnice I/33 je navržena v kategorii S11,5/70 v celkové délce 6,465 km, silnice I/14 v kategorii S9,5/80 v délce 0,923 km.

Přeložky obou silnic jsou navrženy s vozovkami s asfaltovým krytem. Součástí stavby je řada

dalších stavebních objektů řešící přeložky silnic a místních komunikací a cest, mostní objekty, cyklostezky, přístupy na pozemky, tunelové objekty, provozní soubory, protihlukové stěny, inženýrské sítě, vegetační úpravy atd.

Internal identifier: 10PT-001796

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

Additional classification (cpv): 45221110 Bridge construction work, 45221247 Tunnelling works , 45233121 Main road construction works

Options:

Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazků ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem: a)Měření množství každé původní položky v Soupisu prací - výkazu výměr b)Smluvní kompenzační nároky vyplývající z rizik objednatele dle Smluvních podmínek.c)Možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění smlouvy

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 11/03/2025

Duration: 48 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení

stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 230 988 078,63 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Subcontractor:

Official name: Ing. Vladislav John, Ph.D.

Official name: Stavby mostů a.s.

Official name: Marti a.s. - organizační složka ČR

Official name: EUROVIA SK, a.s.

Tender:

Tender identifier: „Společnost obchvat Náchoda“

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 230 988 078,63 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 0,01

Description: osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika a v oboru posuzování stability podzemních konstrukcí - § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ (čl. 4.2 písm c) bod (iv) a (viii) zadávací dokumentace) a § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ (čl. 4.4, písm.f) zadávací dokumentace)

Contract information:

Identifier of the contract: „Společnost obchvat Náchoda“ - 10PT-001796

Date on which the winner was chosen: 23/01/2025

Date of the conclusion of the contract: 18/02/2025

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: Cohesion Fund (CF) (2021/2027)

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 115921-2025

Identifier of the modified contract: „Společnost obchvat Náchoda“ - 10PT-001796

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 010.3 - SO 210.000/001 V rámci dopracování dokumentace PDPS do stupně RDS a upřesnění dle nově vypracovaného statického výpočtu bylo zjištěno, že není zapotřebí užití betonu pevnostní třídy C30/37 na OP1 a OP13. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu původně navrženého betonu a nahrazení betonu pevnostní třídou C25/30 položkou rozpočtu. Úprava pevnostní třídy zároveň zajistí sjednocení materiálu pilot na celém stavebním objektu. Změna nemá vliv na živnostnost a použitelnost mostu. Tato změna se týká položek poř. č. 17 a 18. Navýšené položky: Pol. č. 17 - 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 Snížené položky: Pol. č. 18 - 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 010.3 - SO 210.000 /001 - Hodnota změněna o -119 003,53 Kč

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha - Krč
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: ivana.blahova@rsd.cz
Telephone: +420 954907217
Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Ing. Pavel Jiroušek
Email: pavel.jirousek@vinci-construction.com
Telephone: +420 255707814

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Stavby mostů a.s.

Registration number: 27195147
Postal address: Vyskočilova 1566
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Mgr. Alexandr Herzán
Email: alexandr.herzan@vinci-construction.com
Telephone: +420 222185220

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Marti a.s. - organizační složka ČR
Registration number: 29032342
Postal address: Lomnického 1705/9
Town: Praha - Nusle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Ing. Viera Palanová
Email: viera.palanova@martias.sk
Telephone: +421 917468401

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: EUROVIA SK, a.s.
Registration number: 31651518
Postal address: Osloboditeľov 66
Town: Košice
Postcode: 040 17
Country subdivision (NUTS): Košický kraj (SK042)
Country: Slovakia
Contact point: Ing. Róbert Šinály
Email: robert.sinaly@vinci-construction.com
Telephone: +491 917481019

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: Ing. Vladislav John, Ph.D.
Registration number: 66949211
Postal address: Jiráskova 611
Town: Bludov
Postcode: 78961
Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Country: Czechia

Contact point: Ing. Vladislav John, Ph.D.

Email: john@post.cz

Telephone: +420 724511467

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 01030394-6eab-47af-892b-1d3181ccb5fa - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 27/07/2026 11:44:56 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 520151-2026

OJ S issue number: 143/2026

Publication date: 28/07/2026