

523302-2026 - Contract modification

Czechia – Network equipment – DODÁVKA A REALIZACE ERGONOMICKÝCH PRACOVÍŠŤ CTD II.

OJ S 144/2026 29/07/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Brněnské komunikace a.s.

Email: smutna@bkom.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: DODÁVKA A REALIZACE ERGONOMICKÝCH PRACOVÍŠŤ CTD II.

Description: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka a realizace půlkruhových ergonomických dispečinkových pracovišť na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. včetně virtualizace a integrace stávajících systémů na operátorské stanoviště.

Procedure identifier: 1679bcbe-e9b1-403d-b2ef-c29a00a59c70

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 32420000 Network equipment

Additional classification (cpv): 39134100 Computer tables, 30231310 Flat panel displays, 30214000 Workstations

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: DODÁVKA A REALIZACE ERGONOMICKÝCH PRACOVÍŠŤ CTD II.

Description: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka a realizace půlkruhových ergonomických dispečinkových pracovišť na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. včetně virtualizace a integrace stávajících systémů na operátorské stanoviště.

Internal identifier: P25V00000138

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 32420000 Network equipment

Additional classification (cpv): 39134100 Computer tables, 30231310 Flat panel displays, 30214000 Workstations

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 19/05/2026

Duration end date: 31/08/2026

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: viz ZD

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: viz ZD

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Other

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření

smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 10 931 921,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Aricoma Systems a.s.

Subcontractor:

Official name: Intesys s.r.o.

Tender:

Tender identifier: 3 - Aricoma Systems a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 10 931 921,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Poddodavatel se bude podílet při plnění veřejné zakázky zejména na plnění těchto částí veřejné zakázky: a) Integrovaný systém CTD b) Technické kvalifikace

Contract information:

Identifier of the contract: 3300-26000113

Date on which the winner was chosen: 28/04/2026

Date of the conclusion of the contract: 19/05/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 1

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 364244-2026

Identifier of the modified contract: 3300-26000113

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: V rámci úvodních jednání kupujícího s prodávajícím o způsobu provedení prací a nastavení harmonogramu realizace předmětu koupě bylo zjištěno, že před zahájením vlastních prací je nezbytné zajistit ze strany kupujícího přívod zálohovaného napájení. Tento zásah představuje významné omezení provozu na straně kupujícího, neboť bude vyžadovat kompletní odstávku technologických UPS, koordinaci souvisejících činností a dočasné odstavení důležitých služeb zajišťovaných dispečinkem. Současně bude nutné provést vyklizení a přesun pracoviště kupujícího v místě realizace, včetně následného přepojení technologií na provizorní pracoviště kupujícího. Tyto skutečnosti nebyly v plném rozsahu známy ani při vynaložení náležité péče při původním plánování v době uzavírání smlouvy a ze strany kupujícího představují stavební a provozní nepřipravenost, která má přímý dopad na možnost dodržení sjednaného termínu plnění dle uzavřené smlouvy. Z výše uvedeného důvodu se strany v souladu s čl. X., odst. 6 smlouvy dohodly na dodatku č. 1, který tímto uzavírají. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 tak je prodloužení termínu dodání předmětu koupě kupujícímu do 31. 8. 2026.

7.1.1. Change

Description of modifications: V rámci úvodních jednání kupujícího s prodávajícím o způsobu provedení prací a nastavení harmonogramu realizace předmětu koupě bylo zjištěno, že před zahájením vlastních prací je nezbytné zajistit ze strany kupujícího přívod zálohovaného napájení. Tento zásah představuje významné omezení provozu na straně kupujícího, neboť bude vyžadovat kompletní odstávku technologických UPS, koordinaci souvisejících činností a dočasné odstavení důležitých služeb zajišťovaných dispečinkem. Současně bude nutné provést vyklizení a přesun pracoviště kupujícího v místě realizace, včetně následného přepojení technologií na provizorní pracoviště kupujícího. Tyto skutečnosti nebyly v plném rozsahu známy ani při vynaložení náležité péče při původním plánování v době uzavírání smlouvy a ze strany kupujícího představují stavební a provozní nepřipravenost, která má přímý dopad na možnost dodržení sjednaného termínu plnění dle uzavřené smlouvy. Z výše uvedeného důvodu se strany v souladu s čl. X., odst. 6 smlouvy dohodly na dodatku č. 1, který tímto uzavírají. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 tak je prodloužení termínu dodání předmětu koupě kupujícímu do 31. 8. 2026.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Brněnské komunikace a.s.

Registration number: 60733098
Postal address: Renneská třída 787
Town: Brno
Postcode: 63900
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: smutna@bkom.cz
Telephone: +420 532144385

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Aricoma Systems a.s.
Registration number: 04308697
Postal address: Hornoplní 3322/34
Town: Ostrava - Moravská Ostrava
Postcode: 70200
Country subdivision (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Country: Czechia
Email: prodej.brno@aricoma.com
Telephone: +420 910971111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Intesys s.r.o.
Registration number: 29379091
Postal address: Hájecká 1303/6
Town: Brno - Černovice
Postcode: 61800
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: info@intesys.cz
Telephone: +420 511110902

Roles of this organisation:

Notice information

Notice identifier/version: a432b194-031c-4e56-b666-64284e9f4a9d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 28/07/2026 14:40:35 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 523302-2026

OJ S issue number: 144/2026

Publication date: 29/07/2026