

523563-2026 - Contract modification

Germany – Railway bridge construction work – SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ
Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
OJ S 144/2026 29/07/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Description: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Procedure identifier: 9a98d4d9-9ab9-4707-ba13-bb296f32e88e
Internal identifier: 21FEI55555

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01069
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Description: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Internal identifier: cd1df138-6409-443f-aa05-407c33f1bd11

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01069

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/12/2022

Duration end date: 30/06/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Hentschke Bau GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022831234

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Date on which the winner was chosen: 05/09/2022

Date of the conclusion of the contract: 20/09/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 530553-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 216 - Im Rahmen der Herstellung der Querung km 0,515 im URV wurden Bohrhindernisse (Granitblöcke) angetroffen. Es waren zusätzliche Aufwendungen zur Beseitigung der Bohrhindernisse erforderlich. 304 - Im Bauzustand 3.2 hat sich der Sachverhalt ergeben, dass beim Rückbau des Gleises 58 / 358 und des weiterführenden Rückbaus des Gleises 104 / 352 bis an die Weiche 102 im Bft Dresden-Altstadt auch die dort befindlichen Anrückmeldeschleifen für den BÜ im km 3,8 der Strecke Dresden – Werdau ausgebaut werden mussten. Da im Bft Dresden- Altstadt keine Anpassungen vorgesehen sind, ist es notwendig diese gemäß PT1 wieder an die entsprechenden Standorte einzubauen. Dies ist Voraussetzung für die Inbetriebnahmen der entsprechenden Bauzustände. 409 - Im Rahmen der vertiefenden Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass zusätzlich der Einbau, Belastungsstopfgang und Ausbau der Gleisanschlüsse an die Weiche 468 (Bauweiche 08) in den Kilometerbereichen km 63,042 bis km 63,057 und km 63,097 bis km 63,113 notwendig ist. Der Umbau der anschließenden Gleisbereiche mit zusätzlichen Weichenschwellen gemäß Verlegeplan ist im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigt, jedoch für die Funktionsfähigkeit und den sicheren Bahnbetrieb unverzichtbar. 410 - Für die LST-IBN der Bph 3.2. am 14.02.26 ist ein Zungenbiegetrupp vom Weichenwerk erforderlich. Zur Ausführung dieser Leistungen ist als Unterstützung Zweiwegetechnik des AN Bau notwendig. Für die Funktionsfähigkeit und den sicheren Bahnbetrieb ist diese Leistung unverzichtbar. 411 - Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen zum Einbau des Dükerverbaus im Bereich des BA2 wurde die Dükerlage eingemessen. Hierbei sind signifikante Lageabweichungen zu den bisher vorliegenden Unterlagen festgestellt worden. Aufgrund der signifikanten Lageabweichung müssen die bereits im Prüflauf befindlichen Schal- und Bewehrungspläne für die Bauwerkssohle sowie für die Rahmenstiele A20 und A30 BA2 angepasst werden. Wegen der in Betrieb befindlichen Gleise war eine exakte Vermessungstechnische Aufnahme des Bestandsdükers nicht im Vorfeld möglich. Für die Funktionsfähigkeit und den sicheren Bahnbetrieb ist diese Leistung unverzichtbar.

7.1.1. Change

Description of modifications: 216 - AO 287: Beseitigung Hindernis Querung km 0,515 (Granitblöcke) 304 - AO 304: Einbau Anrückmeldeschleifen in den Gleisen 104/352 und 58 /358 im Bft Dresden-Altstadt 409 - AO 300: Umbau Gleisanschlüsse Bauweiche 08 410 - AO 303: Gestellung ZWB Zungenbiegen 14.02.2026 für IBN Bph. 3.2 411 - AO 296: Änderung Sohle KRBW infolge Düker

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-SO-B
Email: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com
Telephone: +49 34123424818
Fax: +69 260913613
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Hentschke Bau GmbH
Registration number: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3
Town: Bautzen
Postcode: 02625
Country subdivision (NUTS): Bautzen (DED2C)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 16e0644b-90b1-4a29-ae48-29063690f156 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 28/07/2026 10:32:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 523563-2026

OJ S issue number: 144/2026

Publication date: 29/07/2026