

Germany-Schwandorf: Engineering services
OJ S 222/2020 13/11/2020
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Müllverwertung Schwandorf

Postal address: Alustraße 7

Town: Schwandorf

NUTS code: DE239 Schwandorf

Postal code: 92421

Country: Germany

E-mail: alexander.wild@z-m-s.de

Telephone: +49 9431631155

Fax: +49 9431631149

Internet address(es):

Main address: <https://www.z-m-s.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Planleistungen Projekt „Triphönix“

Reference number: VI/4

II.1.2. Main CPV code

71300000 Engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Vergabe der Generalplanerleistungen für das Projekt „Triphönix“. Der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) betreibt seit 1982 in Schwandorf ein Müllkraftwerk mit insgesamt 4 Müllkessellinien und einer Kapazität von insgesamt etwa 450 000 Mg/a. Dabei verfügen die (baugleichen) Ofenlinien 1 bis 3 (IBN 1982) über eine Verbrennungsleistung von je 18,7 Mg/h bei Auslegungsheizwert von 7 900 kJ/kg bzw. ca. 12 Mg/h bei aktuellem Heizwert von etwa 11 000 kJ/kg. Aufgrund der zunehmenden Ausfallhäufigkeit durch die lange Betriebszeit, sowie der seit der Kesselauslegung geänderten Abfallzusammensetzung

beabsichtigt der ZMS nunmehr den vollständigen Ersatz der o. g. Ofenlinien 1 bis 3 durch Neuanlagen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71327000 Load-bearing structure design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE239 Schwandorf

Main site or place of performance: In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4. Description of the procurement

Für den vollständigen Ersatz der Ofenlinien 1-3 werden nun Generalplanerleistungen für das bereits beschriebene Projekt in den Leistungsbildern Ingenieurbauwerke, Technische Ausrüstung und Tragwerksplanung, sowie Leistungen der Projektsteuerung benötigt. Zur ganzheitlichen Bearbeitung zählen alle in der Leistungsbeschreibung genannten Leistungen, sowie die organisatorische Koordination der Bearbeitung als auch der Informationsaustausch und die Kommunikation mit den in der Leistungsbeschreibung genannten Projektbeteiligten. Die Leistungen sollen im Stufenvertrag gemäß den Beauftragungsstufen in den Vergabeunterlagen vergeben werden. Neben den Grundleistungen werden auch Besondere Leistungen vergeben, welche in der Leistungsbeschreibung dargestellt sind. Vorläufiger Zeitplan: Leistungsbeginn Planleistungen: 1.12.2020 Genehmigungsverfahren und 1. Bauphase (RGR4) Basic Engineering (LPH 2): Januar 2021 bis März 2021 Erstellen und Einreichen des Genehmigungsantrags: April 2021 bis September 2021 Genehmigungsverfahren, Erteilung der Genehmigung: Oktober 2021 bis März 2022 Planung, Erstellen LV (Abbruch und Verfahrenstechnik RGR4): April 2021 bis September 2021 Ausschreibung, Angebotseinholung: Oktober 2021 bis März 2022 Fertigung, Lieferung: April 2022 bis März 2023 Demontage, Montage, Probebetrieb, Abnahme: Januar 2023 bis Dezember 2023 Genehmigungsverfahren, sowie 2. und 3. Bauphase (Ofenlinie 1 und 2 neu) Basic Engineering (LPH2): Januar 2021 bis März 2021 Erstellen und Einreichen des Genehmigungsantrags: April 2021 bis Dezember 2021 Genehmigungsverfahren, Erteilung der Genehmigung: Januar 2022 bis Dezember 2022 Planung, Erstellen LV (Abbruch und Demontage, Verfahrenstechnik): April 2021 bis Mai 2022 Ausschreibung, Angebotseinholung (Abbruch und Demontage, Verfahrenstechnik): Juni 2022 bis Dezember 2022 Planung, Erstellen LV (Bautechnik): Januar 2023 bis Dezember 2023 Ausschreibung, Angebotseinholung: Januar 2024 bis Juni 2024 Montage Bautechnik (1. Abschnitt für OL 1n): Juli 2024 bis September 2025 Fertigung, Lieferung Verfahrenstechnik 2. Bauphase: Januar 2023 bis Dezember 2023 Demontage, Montage, Probebetrieb, Abnahme 2. Bauphase: Oktober 2023 bis September 2025 Fertigung, Lieferung Verfahrenstechnik 3. Bauphase: April 2025 bis März 2026 Montage Bautechnik (2. Abschnitt für OL 2n): Januar 2027 bis März 2028 Demontage, Montage, Probebetrieb, Abnahme: April 2026 bis März 2028 Es wird darauf hingewiesen, dass sehr beengte Platzverhältnisse vorliegen und das Projekt im laufenden Kraftwerksbetrieb abgewickelt werden muss.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Vertragsbedingungen / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Ortspräsenz / Weighting: 10

Price - Weighting: 50

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung gemäß den Vergabeunterlagen. Optionen sind weiterhin vorgesehen für die Brandschutzplanung und die Ingenieurvermessung.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 109-264653](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/10/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Sweco GmbH
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postal code: 80687
Country: Germany
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken (§ 156 GWB)
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 98153-1277
Fax: +49 98153-1837

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens und der Vergabeentscheidung ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB),
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB),
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Absendung der vorläufigen Absage in Briefform, beziehungsweise mehr als 10 Kalendertage bei Absendung per Fax oder E-Mail vergangen sind (§ 134 Abs. 2 GWB),
- 5) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5.

Date of dispatch of this notice

10/11/2020