

569955-2026 - Contract modification

Slovenia – Builders' joinery – Prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

OJ S 158/2026 18/08/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Email: anita.reich@smarje.si

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Description: V okviru javnega naročila je predvidena prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Procedure identifier: ec240178-892e-44f4-860a-04afbe609dc3

Internal identifier: JN-60522

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44220000 Builders' joinery

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Description: V okviru javnega naročila je predvidena prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Internal identifier: 527078

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44220000 Builders' joinery

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 6 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Information about review deadlines: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 253 891,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: KUPONKO, gradbeno podjetje in trženje oglasov d.o.o.

Tender:

Tender identifier: TEN-0000

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 253 891,00 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 430-0006/2025

Title: POGODBA številka 430-0006/2025

Date of the conclusion of the contract: 22/09/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: e8bb0334-d356-4f7f-8a5c-7eeea93cfd72-01

Identifier of the modified contract: 430-0006/2025

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Pri izvedbi osnovne pogodbe je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del, prišlo do manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, pri čemer je v zvezi z navedenim izvajalec podal Ponudbo DD 01_2025, Ponudbo DD 07_2026 in Ponudbo DD 04_2026. Osnovna pogodba v 5. členu ureja možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbeni cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da je predlagana sprememba predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del

osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar je skladna s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnika zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na ugotovitve naročnik izvajalcu naroči izvedbo dodatnih del skladno s podanimi ponudbami v skupni višini 31.650,14 EUR brez DDV (od česar je vrednost v višini 23.081,00 EUR že predvidena v okviru namenske postavke iz osnovne pogodbe), hkrati pa se ugotavlja, da je pri izvajanju osnovne pogodbe ugotovljenih manj del v skupni višini 11.420,00 EUR brez DDV, zaradi česar se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 29. člena osnovne pogodbe sklepa dodatek k osnovni pogodbi.

7.1.1. Change

Description of modifications: Pri izvedbi osnovne pogodbe je zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se objektivno lahko ugotovile šele po pričetku del, prišlo do manj del, hkrati pa se je pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, pri čemer je v zvezi z navedenim izvajalec podal Ponudbo DD 01_2025, Ponudbo DD 07_2026 in Ponudbo DD 04_2026. Osnovna pogodba v 5. členu ureja možnost izvedbe dodatnih del, hkrati pa je skladno s 6. členom pogodbe pogodbeni cena določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, zaradi česar je mogoče zaključiti, da je predlagana sprememba predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji (saj je bil vzorec pogodbe del osnovne razpisne dokumentacije), zaradi česar je skladna s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Naročilo dodatnih del ureja 2. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, prav tako pa bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov ter problematiko navzkrižnega sklicevanja pri uveljavljanju garancij in zavarovanj, saj gre za dela, ki so vezane na aktivnosti, ki se že izvajajo, pri čemer bi v primeru izbire drugega izvajalca prišlo do podvajanja stroškov in predvsem do časovnega zamika del, ki je za naročnika zaradi potrebe po čim prejšnjem zaključku nesprejemljiv. Predlagana dodatna dela vrednostno ne presegajo 30 odstotkov vrednosti osnovne pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3. Glede na ugotovitve naročnik izvajalcu naroči izvedbo dodatnih del skladno s podanimi ponudbami v skupni višini 31.650,14 EUR brez DDV (od česar je vrednost v višini 23.081,00 EUR že predvidena v okviru namenske postavke iz osnovne pogodbe), hkrati pa se ugotavlja, da je pri izvajanju osnovne pogodbe ugotovljenih manj del v skupni višini 11.420,00 EUR brez DDV, zaradi česar se na podlagi 95. člena ZJN-3 ter 5., 6. in 29. člena osnovne pogodbe sklepa dodatek k osnovni pogodbi.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Registration number: 5884012000

Postal address: Aškerčev trg 15

Town: Šmarje pri Jelšah

Postcode: 3240
Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)
Country: Slovenia
Email: anita.reich@smarje.si
Telephone: +38638171631
Internet address: <https://smarje.si/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL

Registration number: 1332716000

Postal address: Slovenska cesta 54

Town: Ljubljana

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)

Country: Slovenia

Email: dkom@dkom.si

Telephone: +38612342800

Internet address: <https://www.dkom.si/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: KUPONKO, gradbeno podjetje in trženje oglasov d.o.o.

Registration number: 7210701000

Postal address: Ulica Franja Žagarja 6

Town: Šentjur

Postcode: 3230

Country subdivision (NUTS): Savinjska (SI034)

Country: Slovenia

Email: mitja@kuponko.com

Telephone: +386 31633126

Internet address: <https://www.kuponko.com/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: a386d56a-d208-4b8b-8245-4779a4a7ca78 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 17/08/2026 07:37:07 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Slovenian

Notice publication number: 569955-2026

OJ S issue number: 158/2026

