

574127-2025 - Contract modification

Slovakia – Construction work – Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa
OJ S 168/2025 03/09/2025
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Email: vratislav.sindler@dpmk.kosice.sk

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa

Description: V časti 1 budú realizované stavebné práce koľajiska, súvisiacich spevnených plôch a potrebnej infraštruktúry, konkrétne pôjde o modernizáciu koľajového zvršku a spodku, výhybiek, trakčného vedenia, napájacích a spätných káblov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania a ohrevu výhybiek, mazníkov, hlavných napájacích rozvodov, zásobovanie elektrickou energiou, prípojky 22kV, doplnenie novej kioskovej trafostanice, modernizáciu haly denného ošetrovania, modernizáciu haly umývača a modernizácia pôvodného prestrešenia výpravnej haly a dobudovanie prestrešenia nad ďalšie výpravné koľaje električkovej dopravy.

Procedure identifier: 6d256383-2b0e-464e-bb4b-ebb18c0df23d

Internal identifier: 4268/2019

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Postal address: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6

Town: Košice - mestská časť Západ

Postcode: 04329

Country subdivision (NUTS): Košický kraj (SK042)

Country: Slovakia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie

Description: V časti 1 budú realizované stavebné práce koľajiska, súvisiacich spevnených plôch a potrebnej infraštruktúry, konkrétne pôjde o modernizáciu koľajového zvršku a spodku, výhybiek, trakčného vedenia, napájacích a spätných káblov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania a ohrevu výhybiek, mazníkov, hlavných napájacích rozvodov, zásobovanie elektrickou

energiou, prípojky 22kV, doplnenie novej kioskovej trafostanice, modernizáciu haly denného ošetrovania, modernizáciu haly umývača a modernizácia pôvodného prestrešenia výpravnej haly a dobudovanie prestrešenia nad ďalšie výpravné koľaje električkovej dopravy.

Internal identifier: 4268/2019

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6

Town: Košice - mestská časť Západ

Postcode: 04329

Country subdivision (NUTS): Košický kraj (SK042)

Country: Slovakia

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úrad pre verejné obstarávanie

Information about review deadlines: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organisation providing more information on the review procedures: Úrad pre verejné obstarávanie

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Metrostav Slovakia a. s.

Tender:

Tender identifier: 6

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 36 537 386,09 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: ZML 466/2025

Title: Dodatok č. 20 k Zmluve 1008/2021

Date of the conclusion of the contract: 20/08/2025

Address of the contract: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/11201107>

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2014/2020)

Identifier of EU funds: Kód projektu: 401203B244

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 773c7173-d579-4419-9627-9a5b44bb948d-01

Identifier of the modified contract: ZML 466/2025

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Dodatok č. 20 k zmluve č. 1008/2021 bol podpísaný na základe žiadosti zhotoviteľa – spoločnosti Metrostav Slovakia a.s., Bratislava. Predmetom dodatku je navýšenie cien materiálov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. § 18, ods.1 písm. c) v rámci stavby „Modernizácia električkového depa DPMK“ a v rámci ZoD č. 1008/2021 s predmetom zákazky „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie zo dňa 16.12.2021 so zhotoviteľom Metrostav Slovakia a.s.. Z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu cien vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, Zhotoviteľ predložil v zmysle metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky čl. 6b požiadavku na navýšenie jednotkových cien materiálov na základe výpočtu nárastu ceny vybraných materiálov. Pre výpočet určenia času „t0“ je smerodajný dátum, kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby, čo v tomto prípade bolo 22.02.2021. Pre určenie času „t“ je smerodajný čas fakturácie daných materiálov, t.j. čas zabudovania materiálu.

7.1.1. Change

Description of modifications: V súlade s MP 27/2022 sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. v jeho podbodoch 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 nahrádza nasledovným znením: „5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške 36 537 386,09 EUR bez DPH (slovom: tridsaťšesť miliónov päťstotridsaťsedem tisíc tristoosemdesiatšesť eur 9/100 eurocentov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Úrad pre verejné obstarávanie

Registration number: 31797903

Registration number: 2021511008
Postal address: Ružová dolina 10
Town: Bratislava - mestská časť Ružinov
Postcode: 82109
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: info@uvo.gov.sk
Telephone: +421250264111
Internet address: www.uvo.gov.sk
Roles of this organisation:
TED eSender
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Registration number: 31701914
Registration number: 2020488206
Postal address: Bardejovská 6
Town: Košice
Postcode: 04329
Country subdivision (NUTS): Košický kraj (SK042)
Country: Slovakia
Email: vratislav.sindler@dpmk.kosice.sk
Telephone: +421905783309
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-0003

Official name: Metrostav Slovakia a. s.
Registration number: 47144190
Registration number: 2023755712
Postal address: Mlynské Nivy 68
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Postcode: 82477
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: evo.obchod@metrostavsk.sk
Telephone: +421915692131
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: d8850817-a827-46a5-8d16-718c0fc65328 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 02/09/2025 07:35:26 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Slovak
Notice publication number: 574127-2025
OJ S issue number: 168/2025
Publication date: 03/09/2025