

587196-2026 - Contract modification

Bulgaria – Construction work – “Нова улица от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З.

„Юг-Запад” гр. Бургас”

OJ S 164/2026 26/08/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ОБЩИНА БУРГАС

Email: m.zlateva@burgas.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: “Нова улица от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад” гр. Бургас”

Description: Настоящия проект за изграждане на нова обслужваща улица(локал) от О.Т. 251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад” гр. Бургас” във фаза "технически и работен проект". Трасето на обслужващата нова улица попада в границите на ПЗ „Юг - запад“, като същата е директно обвързана с уличната мрежа на жилищен комплекс „Меден рудник“. По трасето на бъдещата обслужваща улица ще се осъществява достъп до производствени площадки, които към момента се обслужват от временни пътища, без необходимия габарит, настилка и маркировка. Предвидено е трасето на улицата да има възможност да поеме част от транспортния поток при голямо натоварване на ул.“Захари Стоянов“. Целта на проекта е да се представи изцяло ново решение за изграждане на новата улица, включващо изграждане на нова пътна настилка на уличните платна, нова тротоарна настилка, обособяване на оптимален брой крайулични паркоместа, съгласно уличната регулация, озеленяване на предвидените за целта площи, изграждане на улично осветление и видеонаблюдение и изграждане на дъждовна канализация по цялото трасе на улицата и др. Едновременно с изграждане на новата пътна настилка се предвижда предварително реконструкция на съществуващата подземната инфраструктура включваща изместване и реконструкция на кабелна мрежа на БТК и кабелни оператори.

Procedure identifier: e8fab487-b0d9-4f36-b38b-92f0a416e507

Internal identifier: 389234

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)

Country: Bulgaria

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: "Нова улица от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад“ гр. Бургас"

Description: Настоящата обществена поръчка е изграждане на нова улица от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад“ гр. Бургас. Община Бургас разполага с проект за изграждане на нова обслужваща улица(локал) от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад“ гр. Бургас" във фаза "технически и работен проект". Трасето на обслужващата нова улица попада в границите на ПЗ „Юг - запад“, като същата е директно обвързана с уличната мрежа на жилищен комплекс „Меден рудник“. По трасето на бъдещата обслужваща улица ще се осъществява достъп до производствени площадки, които към момента се обслужват от временни пътища, без необходимия габарит, настилка и маркировка. Предвидено е трасето на улицата да има възможност да поеме част от транспортния поток при голямо натоварване на ул. „Захари Стоянов“. Целта на проекта е да се представи изцяло ново решение за изграждане на новата улица, включващо изграждане на нова пътна настилка на уличните платна, нова тротоарна настилка, обособяване на оптимален брой крайулични паркоместа, съгласно уличната регулация, озеленяване на предвидените за целта площи, изграждане на улично осветление и видеонаблюдение и изграждане на дъждовна канализация по цялото трасе на улицата и др. Едновременно с изграждане на новата пътната настилка се предвижда предварително реконструкция на съществуващата подземната инфраструктура включваща изместване и реконструкция на кабелна мрежа на БТК и кабелни оператори. Допълнителни строителни дейности на обща стойност 1 125 141,85 евро без включен ДДС или 1 350 170,22 евро с включен ДДС., като срока на договора се удължава с 30 календарни дни считано от датата на подписване на допълнителното споразумение №93-ОП25-64(14)/18.08.2026г. Съгласно договор №93-ОП24-65(5)/29.10.2024г. срок на договора за изпълнение на СМР е 180 календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка , съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Internal identifier: 389234

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Options:

Description of the options: В случай на доказана необходимост, по предписание на някой от участниците в строителството, могат да бъдат правени промени в договора свързани с изпълнение на допълнителни видове строителни монтажни работи. Това обстоятелство трябва да е потвърдено от всички участници в строителството чрез съставяне на протокол съдържащ мотивирана обосновка за възникналата

необходимост. В този случай изменението на договора не трябва да води до промяна в предмета на поръчката. За изменението се сключва допълнително споразумение по реда определен в чл. 116 от ЗОП.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Start date: 18/08/2026

Duration: 30 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Участникът получава допълнителен брой точки при оценката на офертата за следните мерки: 1. За периода на изпълнение на договора, участникът се ангажира да предостави най-малко една или повече от следните възможности и права на работниците и служителите, с цел подобряване на демографските характеристики на община Бургас: - обучение на безработни лица при изпълнението на дейностите предмет на обществената поръчка. - осигуряване на работни места за стажанти директно в рамките на своята работна сила (създава повече места за чиракуване и придобиване на трудов стаж за младежи по време на образованието им) - възлагане на конкретната работа на подизпълнители — социални предприятия, в които най-малко 50 % от служителите са класифицирани като хора с увреждания или хора в неравностойно положение (например дълготрайно безработни лица). При наличие на това обстоятелство, работната програма получава допълнително 5 точки. 2. За периода на изпълнение на договора, участникът прилага или ще въведе най-малко едно или повече допълнителни права за пълноценна трудова и социална реализация, включващи: - Въвеждане на облекчения при връщане на работа след майчинство/бащинство (намалено работно време, включване в квалификационни и преквалификационни курсове и др); - въвеждане на отпуск за лица, полагащи грижи, който се отнася за работници, които лично полагат грижи или подпомагат роднина или лице, което живее в същото домакинство като работника. Работещите лица, полагащи грижи, могат да ползват пет дни годишно; - прилагат гъвкави схеми на работа (намалено работно време, гъвкаво работно време и гъвкавост на работното място) за всички работещи родители на деца до най-малко осемгодишна възраст и за всички лица, полагащи грижи. При наличие на това обстоятелство, работната програма получава допълнително 5 точки. Важно: Точките по т.1 и т.2 ще бъдат присъдени въз основа на представен от участника специфичен план за предлаганите възможности и права свързани с наемането на работа, обучението и задържането на работници в неравностойно положение, както и за предоставяне на допълнителни права и социални защити, водещи до повишаване на социалната интеграция, равенството, справедливата и приобщаващата заетост. Планът трябва да посочи начина за реализиране на предложените мерки за периода на изпълнение на договора, както и за доказването им пред Възложителя.

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

Social objective promoted: Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Not allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване по чл. 196 от ЗОП.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 485 091,22 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: ДЗЗД „СМК-АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“

Leader of tendering party: СМК - МОНТАЖИ АД

Official name: ДЗЗД „СМК-АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“

Official name: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД

Tender:

Tender identifier: OF1823204: "ДЗЗД „СМК-АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 359 949,37 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 168416

Title: "Нова улица от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158a-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад“ гр. Бургас"

Date of the conclusion of the contract: 29/10/2024

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/389234>

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: db17b93b-d71c-4404-9265-a0f297447874-01

Identifier of the modified contract: 168416

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Именението на договора за обществена поръчка е на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, а именно: поради непредвиденн обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка. Изпълнението на допълнителни строително-монтажни дейности е по одобрено КСС. Представено е обективизирано и обосновано Мотивирано искане за допълнително възлагане за изпълнение на непредвидени СМР.

7.1.1. Change

Description of modifications: Съгласно допълнително споразумение №93-ОП24-65(14)/18. 08.2026г. се регалментират следните изменения към Към договор №93-ОП24-65(5)/29. 10.2024г.: 1/изпълнението на допълнителни строително-монтажни дейности по одобрено КСС, 2/общата стойност на допълнителни строително-монтажни дейности е 1 125 141,85 евро без включен ДДС или 1 350 170,22 евро с включен ДДС, 3/удължава се срока на ЗП посредством добавък, обезпечаващ задължението на изпълнителя и на настоящото споразумение, 4/крайния срок за изпълнение на договорените допълнителни строително-монтажни работи се удължава с 30 календарни дни, считано от датата на допълнителното споразумение. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ОБЩИНА БУРГАС

Registration number: 000056814

Postal address: ул. Александровска № 26

Town: гр. Бургас

Postcode: 8000

Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)

Country: Bulgaria

Contact point: Мария Златева

Email: m.zlateva@burgas.bg

Telephone: +359 56907254

Internet address: <https://www.burgas.bg/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: ДЗЗД „СМК-АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“

Registration number: 181230849

Postal address: ул. „Шейново“ 3, ет.4

Town: Бургас

Postcode: 8000

Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)

Country: Bulgaria

Contact point: Недялко Недялков

Email: smk_montagi@abv.bg

Telephone: +359 889315675

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: СМК - МОНТАЖИ АД

Registration number: 102124298

Postal address: ул. „Шейново“ 3, ет.4

Town: Бургас

Postcode: 8000

Country subdivision (NUTS): Бургас (BG341)

Country: Bulgaria

Contact point: Недялко Недялков

Email: smk_montagi@abv.bg

Telephone: +359 889315675

Internet address: <https://smk-montaji.com/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД

Registration number: 127001597

Postal address: УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 8

Town: гр. Шумен

Postcode: 9700

Country subdivision (NUTS): Шумен (BG333)

Country: Bulgaria

Contact point: инж. Ярослав Христов

Email: office@amshumen.com

Telephone: +35954816100

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: ec8aef60-d86a-4e9f-a29b-262d4f12708a - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 25/08/2026 14:12:27 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 587196-2026

OJ S issue number: 164/2026

Publication date: 26/08/2026