

588102-2026 - Contract modification

Czechia – Motorway construction works – D35 Sadová - Plotíště - Změna č.033.3

OJ S 164/2026 26/08/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ivana.blehova@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D35 Sadová - Plotíště - Změna č.033.3

Description: Jedná se o výstavbu dálnice D35 v úseku Sadová - Plotíště v návrhové kategorii R 25,5/120 v délce cca 7,537km. Stavba navazuje na úsek D35 Sadová – Hořice a D11 1106-1 MÚK Plotíště. Součástí stavby je 9 mostních objektů, z toho 1 nový mostní objekt přes železniční trať Hradec Králové – Turnov. V rámci stavby jsou navrženy 4 přeložky stávajících vodotečí, do kterých je současně napojováno odvodnění hlavní trasy D35 a to přes nové retenční nádrže. Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky pozemních komunikací či inženýrských sítí a výstavba nových přístupů na pozemky k zajištění možnosti jejich obsluhy.

Procedure identifier: 48276079-dff4-44d9-affb-e9d81e0b2cce

Internal identifier: 10PT-001708

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: D35 Sadová - Plotíště

Description: Jedná se o výstavbu dálnice D35 v úseku Sadová - Plotíště v návrhové kategorii R 25,5/120 v délce cca 7,537km. Stavba navazuje na úsek D35 Sadová – Hořice a D11 1106-1 MÚK Plotíště. Součástí stavby je 9 mostních objektů, z toho 1 nový mostní objekt přes železniční trať Hradec Králové – Turnov. V rámci stavby jsou navrženy 4 přeložky stávajících

vodotečí, do kterých je současně napojováno odvodnění hlavní trasy D35 a to přes nové retenční nádrže. Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky pozemních komunikací či inženýrských sítí a výstavba nových přístupů na pozemky k zajištění možnosti jejich obsluhy.
Internal identifier: 10PT-001708

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 12/08/2024

Duration: 39 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do

10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 658 231 996,48 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: TERRESTA a.s.

Official name: Doprastav, a.s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: MI Roads a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 658 231 996,48 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Geotechnické práce Technická kvalifikace dle ZD bodu 4.4 d) bod 4.2 c) iv

Contract information:

Identifier of the contract: 10PT-001708

Date on which the winner was chosen: 03/07/2024

Date of the conclusion of the contract: 12/08/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 488849-2024

Identifier of the modified contract: 10PT-001708

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 033.3 - SO 001/001 Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v průběhu realizace. Navržené změny vyplývají ze skutečného stavu staveniště a konkrétních fyzických podmínek zastížených na staveništi. V rámci této ZBV dochází k dopřesnění množství dle skutečně provedeného rozsahu bourání prvků obsahující azbest a betonové konstrukce, které nebyly součástí budov. Nad rámec uvedený v PDPS byly zastíženy azbestové šablony uskladněné v objektu D č.p 20; azbestové prvky v zahradě a azbestové šablony uskladněné v objektu C č.p 26; v zahradě uskladněné vlnité desky, oplocení a střecha přístřešku z vlnitých azbestových desek v objektu A č.p 157; strop z azbestových desek v objektu B č.p. 258 (autoservis). položky 015680 Původně bylo dle PDPS uvažováno, že sklepy, studny, septiky a jiné betonové podzemní objekty budou po demolici nadzemních částí demolovaných objektů ponechány, případně zasypány. Při provádění ZAV byly kolem km 34.00 zachyceny archeologické nálezy včetně masového hrobu z bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Na základě vyjádření Univerzity Hradec Králové, která prováděla archeologický průzkum, měla být v rámci ZAV provedena demolice podzemních objektů přilehlých demolovaných staveb, aby další případné archeologické nálezy, které by se mohly nacházet pod nimi, mohly být archeologicky prozkoumány. Předmětná oblast byla podrobně prozkoumána až po provedení demoličních prací, které byly nakonec provedeny až v rámci výstavby D35 Sadová – Plotiště. Z tohoto důvodu nebylo možné dotčený prostor prověřit v dřívější fázi přípravy. Nad rámec uvedený v PDPS byly odstraněny v objektu D1 č.p. 20 septik, betonové základy přidružených objektů a betonový základ objektu se sklepem; v objektu B1 č.p. 24 betonový základ budovy se sklepem, septik a betonové základy přidružených objektů; v objektu C1 č.p. 26 betonový základ objektu se sklepem, betonový základ septiku a septik; v objektu A2 č.p. 157 betonový základ objektu se sklepem, betonové základy zřejmě původní kůlny. Uvedené práce a jejich výměry jsou zaznamenány v Listech výkazu výměr - měřicích protokolech, které jsou potvrzeny TDI a jsou přílohou ZBV. položky 015140; 96715

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 033.3 - SO 001/001 - Hodnota změněna o 2 118 649,22 Kč
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: ivana.blehova@rsd.cz
Telephone: +420 954907217

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: MI Roads a.s.
Registration number: 17331099
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@mi-roads.cz
Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Doprastav, a.s.
Registration number: 31333320
Postal address: Drieňová 27
Town: Bratislava
Postcode: 826 56
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: sekrngen@doprastav.sk
Telephone: +421 248271451

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: K zahradnictví 13
Town: Praha - Střížkov
Postcode: 18200
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sekretariat.os@doprastav.cz
Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: Duna Aszfalt Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: cg: 03-10-100618
Postal address: 6060
Town: Tiszaújváros, Béke utca
Postcode: 150
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Email: kozpont@dunasfalt.hu
Telephone: +36 0076540060

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: TERRESTA a.s.
Registration number: 07516932
Postal address: Zeyerova 758/12
Town: Hradec Králové - Pražské Předměstí
Postcode: 50002

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: ota.jandejsek@terresta.cz

Telephone: +420 724373743

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 816b757d-0977-4195-b964-3cdace7fb470 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 25/08/2026 11:58:14 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 588102-2026

OJ S issue number: 164/2026

Publication date: 26/08/2026