

593675-2026 - Contract modification

Czechia – Intercity railway works – Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod - dodatek č. 6

OJ S 166/2026 28/08/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Správa železnic, státní organizace

Email: klomfarova@spravazeleznic.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod - dodatek č. 6

Description: Předmětem díla je zhotovení stavby „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ (stavba byla dříve vedena pod názvem „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“), jejímž cílem je zejména zajištění spolehlivého provozu, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění požadavků interoperability a zlepšení parametrů železničního svršku a spodku. Dále dojde ke zvýšení traťové rychlosti a výraznému zvýšení kapacity železniční dopravní cesty dle potřeb objednavatelů veřejné dopravy. Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.13 ZTP). Rozsah Díla „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ je: • zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, • zpracování Realizační dokumentace stavby, • vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure identifier: fe2a27d4-d070-4308-bb88-14cad730ef29

Internal identifier: 20892/2024-SŽ-SSZ-OVZ

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

Additional classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work, 45221200

Construction work for tunnels, shafts and subways, 45213321 Railway station construction

work, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45234140 Level crossing

construction works, 45234115 Railway signalling works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod - dodatek č.6

Description: Předmětem díla je zhotovení stavby „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ (stavba byla dříve vedena pod názvem „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“), jejímž cílem je zejména zajištění spolehlivého provozu, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění požadavků interoperability a zlepšení parametrů železničního svršku a spodku. Dále dojde ke zvýšení traťové rychlosti a výraznému zvýšení kapacity železniční dopravní cesty dle potřeb objednavatelů veřejné dopravy. Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.13 ZTP). Rozsah Díla „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ je: • zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, • zpracování Realizační dokumentace stavby, • vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Internal identifier: 20892/2024-SŽ-SSZ-OVZ

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234110 Intercity railway works

Additional classification (cpv): 45213321 Railway station construction work, 45221112 Railway bridge construction work, 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45234140 Level crossing construction works, 45234115 Railway signalling works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 04/11/2024

Duration: 16 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 99

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: V rámci této veřejné zakázky došlo zároveň k uzavření Smlouvy o poskytování součinnosti s délkou trvání 25 let od dokončení Díla - v oddíle "DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, RÁMCOVÉ DOHODY, DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU (GR-Lot-PlannedDuration)" je uvedena doba trvání Smlouvy na zhotovení stavby. V oddíle VÝSLEDEK ZADÁVACÍHO POSTUPU (GR-Result), VÝSLEDEK (GR-NoticeResult-Section); Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult)* je uvedena cena zakázky - tedy cena ze Smlouvy na zhotovení stavby včetně všech doposud uzavřených dodatků, bez

ceny ze Smlouvy o poskytování součinnosti v hodnotě plnění 3 600 000 Kč bez DPH. V tomto oddíle je tedy uvedena hodnota ceny ze Smlouvy o dílo, ve které je zahrnuta i změna: - změna Ceny Díla dle ustanovení §222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ, při které došlo k navýšení Ceny Díla o 12 876 519,71 Kč bez DPH. Provedená změna je předmětem Dodatku č. 4; - změna Ceny Díla z důvodu schválení změnového listu č. 2, 9, 11, 20, 21 a 23, při které došlo k navýšení Ceny Díla o 34 529 290,74 Kč bez DPH a ke snížení ceny díla o 4 000 616,00 Kč bez DPH. Celkem došlo k navýšení celkové ceny díla o 30 528 674,75 Kč bez DPH. Provedená změna je dle §222 odst. 4 ZZVZ a je rovněž předmětem Dodatku č. 6;

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel aplikuje v zadávacím řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce, • studentské exkurze, dále blíže uvedeno v čl. 22 Pokynů pro dodavatele.

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Zadavatel aplikuje v zadávacím řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání: • jednání vedená primárně distančním způsobem, • recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože, dále blíže uvedeno v čl. 22 Pokynů pro dodavatele.

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Other

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění

smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Správa železnic, státní organizace

Organisation providing offline access to the procurement documents: Správa železnic, státní organizace

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 716 714 403,54 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: AŽD Praha s.r.o.

Official name: STRABAG Rail a.s.

Tender:

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 723 714 695,07 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 9,47

Description: výroba a montáž ocelových konstrukcí, odpadové hospodářství, geodetická činnost

Contract information:

Identifier of the contract: E618-S-3362/2024

Title: Smlouva o dílo na zhotovení stavby; Smlouva o poskytování součinnosti

Date on which the winner was chosen: 30/08/2024

Date of the conclusion of the contract: 04/11/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 685534-2024

Identifier of the modified contract: E618-S-3362/2024

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Změna Ceny Díla z důvodu schválených ZL č. 5, 7, 18 a 22 to takto, vícepráce dle ZL č. 5, 7, 18 a 22 v celkové výši 7 000 291,53 Kč bez DPH Na základě uvedené došlo k navýšení ceny díla celkem o 7 000 291,53 Kč bez DPH, dle § 222 odst. 6

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna Ceny Díla z důvodu schválených ZL č. 5, 7, 18 a 22 to takto, vícepráce dle ZL č. 5, 7, 18 a 22 v celkové výši 7 000 291,53 Kč bez DPH Na základě uvedené došlo k navýšení ceny díla celkem o 7 000 291,53 Kč bez DPH, dle § 222 odst. 6

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Správa železnic, státní organizace

Registration number: 70994234

Postal address: Dlážděná 1003

Town: Praha

Postcode: 11000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Contact point: Ing. Jana Klomfarová, Stavební správa západ

Email: klomfarova@spravazeleznic.cz

Telephone: +420 725558384

Internet address: <https://www.spravazeleznic.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://www.uohs.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: AŽD Praha s.r.o.
Registration number: 48029483
Postal address: Žirovnická 3146/2
Town: Praha - Záběhlce
Postcode: 10600
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@azd.cz
Telephone: +420 267287111

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: STRABAG Rail a.s.
Registration number: 25429949
Postal address: Železničářská 1385/29
Town: Ústí nad Labem - Střekov
Postcode: 40003
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Country: Czechia
Email: ustinl@strabag.com
Telephone: +420 475300111

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 0a763bb2-8b4d-419d-8f6a-272a259d5c94 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 27/08/2026 10:01:58 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 593675-2026

