

610184-2026 - Contract modification

Bulgaria – Construction-related services – Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор с предмет "Аварийно изграждане на ограда в ЗБ Козаревец към ТД ДР гр. Велико Търново, собственост на ДА ДРВВЗ"

OJ S 171/2026 04/09/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Email: rezerv@statereserve.bg

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор с предмет "Аварийно изграждане на ограда в ЗБ Козаревец към ТД ДР гр. Велико Търново, собственост на ДА ДРВВЗ"

Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при аварийно изграждане на ограда в СБ Козаревец, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА ДРВВЗ). Дейностите, включени в предмета на поръчката, са: 1. Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ при изграждане на ограда в СБ Козаревец и изготвяне на Становище за оценка на съответствие с основните изисквания на строежите на инвестиционния проект; 2. Упражняване на инвеститорски контрол при изграждане на ограда в СБ Козаревец; 3. В съответствие с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ, изпълнителят носи отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на други участници в строителството. Място за изпълнение на поръчката – Зърнобаза (ЗБ) Козаревец, находяща се в с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново към Териториална дирекция „Държавен резерв“ (ТД ДР) гр. Велико Търново.

Procedure identifier: f04a505b-a3c4-4f05-be72-8af365880ee9

Internal identifier: 549285

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71500000 Construction-related services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор с предмет "Аварийно изграждане на ограда в ЗБ Козаревец към ТД ДР гр. Велико Търново, собственост на ДА ДРВВЗ"

Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при аварийно изграждане на ограда в СБ Козаревец, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА ДРВВЗ). Дейностите, включени в предмета на поръчката, са: 1. Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ при изграждане на ограда в СБ Козаревец и изготвяне на Становище за оценка на съответствие с основните изисквания на строежите на инвестиционния проект; 2. Упражняване на инвеститорски контрол при изграждане на ограда в СБ Козаревец; 3. В съответствие с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ, изпълнителят носи отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на други участници в строителството. Място за изпълнение на поръчката – Зърнобаза (ЗБ) Козаревец, намира се в с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново към Териториална дирекция „Държавен резерв“ (ТД ДР) гр. Велико Търново.

Internal identifier: 549285

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71500000 Construction-related services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Start date: 26/02/2026

Duration end date: 26/02/2031

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic invoicing: Allowed

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 46 016,27 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД

Tender:

Tender identifier: OF2668199: "КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 46 016,27 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 241918

Title: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор с предмет "Аварийно изграждане на ограда в ЗБ Козаревец към ТД ДР гр. Велико Търново, собственост на ДА ДРВВЗ"

Date of the conclusion of the contract: 26/02/2026

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/549285>

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 0750d98d-b2a2-4bf3-a14d-deb1aea1a4d3-01

Identifier of the modified contract: 241918

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: С допълнително споразумение от 14.07.2026г. срокът на договор № ДД-92/23. 12.2025г. с предмет „Аварийно изграждане на ограда в ЗБ Козаревец към ТД ДР гр. Велико Търново, собственост на ДА ДРВВЗ“, е удължен с 22 календарни дни. В тази връзка и срокът за упражняване на дейностите по чл. 3, ал. 1 от Договор № ДД -15/26. 02.2026г. с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите по договор с предмет „Аварийно изграждане на ограда в ЗБ Козаревец към ТД ДР гр. Велико Търново, собственост на ДА ДРВВЗ“, се удължава с 22 (двадесет) календарни дни.

7.1.1. Change

Description of modifications: Срокът за упражняване на дейностите по чл. 3, ал. 1 от Договор № ДД -15/26.02.2026г.- строителен надзор и инвеститорски контрол, се удължава с 22 (двадесет) календарни дни.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Registration number: 831913661
Postal address: ул. "Московска" № 3
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Радослав Божков
Email: rezerv@statereserve.bg
Telephone: +359 29210259
Internet address: <https://www.statereserve.bg/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията
Email: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД
Registration number: 115516283
Postal address: ул.БУЛАИР №.26
Town: гр. Пловдив
Postcode: 4000
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Contact point: Atanas Ivanov Angelov
Email: office@kontrol-invest.com
Telephone: +359885148618

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 4a847f2d-26ea-4075-abf1-a4bbcc396bb8 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 03/09/2026 14:08:12 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time,
Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 610184-2026

OJ S issue number: 171/2026

Publication date: 04/09/2026