

## 79231-2026 - Contract modification

**Bulgaria – Construction work for water projects – Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване**

**OJ S 24/2026 04/02/2026**

**Contract modification notice**

**Works**

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

Email: [office@nps.bg](mailto:office@nps.bg)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване

Description: Открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване“ във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД по интервенция „II.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. с 35 (тридесет и пет) обособени позиции.

Procedure identifier: 06b521f1-e1ef-4ccf-8991-e4fe9acf8c12

Internal identifier: 519538

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Варна (BG331)

Country: Bulgaria

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Реконструкция на Главен напоителен канал Р-1-1 Напоителни системи Елешница, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Черно Море“

Description: Реконструкция на Главен напоителен канал Р-1-1 Напоителни системи Елешница, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Черно Море“ - в посочения обект следва да бъдат извършени ремонтно- възстановителни работи (РВР) за подобряване на

проводимостта на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, във връзка с прием на заявления за подпомагане на „Напоителни системи“ ЕАД по интервенция „II.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до документацията за обществената поръчка в т.ч. и техническата спецификация. В Приложение №1 - „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за обществената поръчка са приложени извлечения от инвестиционните проекти и количествени- сметки (КС) за всеки един обект, представляващ отделна обособена позиция. В същите се съдържа описание на строителството в т.ч. естество, вид, обем и технически изисквания към изпълнението на ремонтно-възстановителни работи (РВР) за всеки един хидромелиоративен обект. Хидромелиоративните обекти предмет на настоящата поръчка са строежи, които се категоризират III-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съответно IV (четвърта) група по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Internal identifier: 520616

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Варна (BG331)

Country: Bulgaria

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 16/12/2025

Duration end date: 01/03/2029

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

#### **5.1.8. Accessibility criteria**

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included with the following justification

Justification: Не е налице хипотезата на чл. 48, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП

#### **5.1.12. Terms of procurement**

**Terms of contract:**

Electronic invoicing: Allowed

#### **5.1.15. Techniques**

**Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 1 637 251,12 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД

**Tender:**

Tender identifier: OF2546592: "ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 637 251,12 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

**Contract information:**

Identifier of the contract: 232396

Title: Извършване на ремонтно - възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване, Обособена позиция 16: Реконструкция на Главен напоителен канал Р-1-1 Напоителни системи Елешница, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Черно Море“

Date of the conclusion of the contract: 16/12/2025

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/519538>

**Information about European Union funds:**

Name of EU-financed project or programme: European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (2021/2027)

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: de1bf723-8979-47a5-8c83-07dc26f0fd69-01

Identifier of the modified contract: 232396

Reason for modification: Modifications that are not substantial.

Description: на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 46 от Договора, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-53-2214-159/16.12.2025 г. за възложена обществена поръчка с наименование: „Извършване на ремонтно-възстановителни работи (РВР) за подобряване на проводимостта на съществуващи 35 хидромелиоративни съоръжения за напояване“ във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД по интервенция „II.Г.5 - инвестиции в инфраструктура за напояване“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.“ за обособена позиция № 16 „Реконструкция на Главен напоителен канал Р-1-1 Напоителни системи Елешница, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Черно Море“ Мотиви и правно основание за сключване на допълнителното споразумение. Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета относно някои разпоредби, свързани с въвеждането на еврото, Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета относно въвеждането на еврото и Закона за въвеждане на еврото в Република България, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, е необходимо количествено-стойностните сметки

в подадената от изпълнителя ценова оферта по горепосочената обособена позиция и представляващи неразделна част от сключения Договор да бъдат преработени, като цените следва да бъдат преизчислени и изразени в евро. Подобно преизчисление ще се отрази на цените, предвидени в Договора, което изисква подписване на Допълнително споразумение към същия. Преизчисляването на цените от левове в евро следва да бъде извършено по официално фиксирания валутен курс лев към евро, в съответствие с изискванията на чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като следва да се спазват правилата за превалутиране от левове в евро, предвидени в чл. 12 и за закръгляване, предвидени в чл. 13, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Преизчисляването на цените в сключения между страните договор представлява изменение, което не е съществено, тъй като то не променя съществено характера на първоначално сключения договор и съответно не са налице хипотезите на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

#### **7.1.1. Change**

Description of modifications: Чл. 1. Чл. 9, ал. 1, т. 1 се изменя както следва: „Чл. 9 (1) За извършване на Дейностите по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. Съгласно допълнително представено Ценово предложение (Приложение № 3.1), превалутирано в евро съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ): • Цена в евро без ДДС и без 5% непредвидени разходи : 1 559 311,16 евро (един милион петстотин петдесет и девет хиляди триста и единадесет евро и шестнадесет цента); • Цена за 5% непредвидени разходи без ДДС: 77 965,56 евро (седемдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и пет евро и петдесет и шест цента); • Обща цена в евро с вкл. 5% непредвидени разходи без вкл. ДДС: 1 637 276,72 евро (един милион шестстотин тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и шест евро и седемдесет и два цента). • ДДС: 327 455,34 евро (триста двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и пет евро и тридесет и четири цента); • Обща цена в евро с вкл. 5% непредвидени разходи и с вкл. ДДС: 1 964 732,06 евро (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и две евро и шест цента).“ Чл. 2. Чл. 11, ал. 1, т. 1 се изменя както следва: „Чл.11 (1) При възникване на непредвидени работи по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати сумата за реално извършените непредвидени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към окончателното плащане, в рамките на заявения процент за непредвидени разходи. Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани само при доказана необходимост, за което следва да има заповед на Авторския надзор и/или Строителния надзор в Заповедната книга на строежа и разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подписан от ДФЗ анекс за видовете, количествата и единичната цена на непредвидените разходи. 1. Остойностяването на непредвидените разходи е на база елементи за ценообразуване на единичните цени на видове ремонтни работи съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: • Часова ставка за възнаграждение на работници: 7,67 евро /час • Доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор: 10 % • Допълнителни разходи - за труд: - за механизация: 100 % 50 % • Транспортна схема за превоз: 0,41 евро /ткм. • Печалба: 10 %“ Чл. 3. Чл. 12, ал. 1, б. „а“, т. 2 и б. „б“ се изменят както следва: „Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, по следния начин: а) Авансово плащане (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заяви такова) в размер до 25% (двадесет и пет на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в евро с ДДС без включени непредвидени разходи, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на представяне на последния (във времево отношение) документ: 1. Подписан протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от

техническата инфраструктура (приложение №2 или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

2. Оригинал на Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща пълния размер на авансово предоставените средства в евро с ДДС; б) Междинно плащане (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заяви такова) за СМР по договора се извършва при реализиране на поне 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в евро без ДДС без включени Непредвидени разходи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на междинно плащане в размер до 50% (петдесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в евро без ДДС без включени непредвидени разходи, в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:“ Чл. 4. Чл. 13, ал. 1 се изменя както следва: „Чл. 13 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в евро, чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:“ Чл. 5. Чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 се изменят както следва: „Чл. 18. (1) В рамките на 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване на Обекта, стойността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се редуцира или се представя нова банкова гаранция/ застраховка на стойност 1 % (едно на сто) от Цената за изпълнение на СМР по Договора в евро без ДДС, без включени непредвидени разходи, като срокът на действие на тази гаранция е до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на съоръженията, който е 8 (осем) години. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни: 1. останалата част от Гаранцията за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от цената за изпълнение на СМР по договора в евро без ДДС, без включени непредвидени разходи, считано от датата на издаване на Разрешението за ползване на Обекта, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;“ Чл. 6. Чл. 33 се изменя както следва: „Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от Общата цена за изпълнение на Договора в евро без ДДС, от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора или, от която и да е друга сума дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.“ Чл. 7. Чл. 54, т.3 се изменя както следва: „Чл.54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част следните приложения: 1. Приложение № 1 - Техническа спецификация; 2. Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 4.Приложение № 3.1 – допълнително представено Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, превалутирано в евро съгласно ЗВЕРБ; 5. Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.“ Чл. 8. Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

Registration number: 831160078

Postal address: бул. "Цар Борис" III № 136, ет. 3

Town: гр. София

Postcode: 1618

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Даяна Цанкова  
Email: [office@nps.bg](mailto:office@nps.bg)  
Telephone: 02808 50 01  
Internet address: <https://nps.bg/>

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0002**

Official name: Комисия за защита на конкуренцията  
Registration number: 000698612  
Postal address: бул. Витоша № 18  
Town: София  
Postcode: 1000  
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)  
Country: Bulgaria  
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията  
Email: [delovodstvo@cpc.bg](mailto:delovodstvo@cpc.bg)  
Telephone: +359 29356113  
Fax: +359 29807315  
Internet address: <http://www.cpc.bg>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0003**

Official name: ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД  
Registration number: 103561242  
Postal address: район МЛАДОСТ, ул.АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ №.1 ет.5  
Town: гр. Варна  
Postcode: 9009  
Country subdivision (NUTS): Варна (BG331)  
Country: Bulgaria  
Contact point: Angel Todorov Dermendzhiev  
Email: [patstroi.varna@gmail.com](mailto:patstroi.varna@gmail.com)  
Telephone: +35952739900

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 99e4bdb2-4806-4438-bad8-4ec3e1ace93f - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 38  
Notice dispatch date: 02/02/2026 16:33:53 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Bulgarian  
Notice publication number: 79231-2026  
OJ S issue number: 24/2026  
Publication date: 04/02/2026