

79297-2026 - Contract modification

Czechia – Construction work for highways, roads – I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská
OJ S 24/2026 04/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: ilona.weberova@rsd.cz

1.1. Buyer

Official name: statutární město Plzeň

Email: posta@plzen.eu

1.1. Buyer

Official name: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Email: posta@suspk.eu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č.134/2016 Sb. na stavbě I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská.

Procedure identifier: 13a20d00-8853-4a79-8e0b-e69b651ad6f5

Internal identifier: 06EU-006570

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Additional information: I/26 km 14,554 - 14,674

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská

Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č.134/2016 Sb. na stavbě I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská. Změny se týkají SO 341.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Additional information: 14,554 – 14,674 km silnice I/26

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/03/2025

Duration: 272 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění

smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 274 307 973,23 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.

Subcontractor:

Official name: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Official name: BERGER BOHEMIA a. s.

Tender:

Tender identifier: Nabídka č.1 - "Společnost OK Domažlická - Folmavská" (EUROVIA CZ a.s. + BERGER BOHEMIA a.s.)

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 275 162 483,16 CZK

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 44 280 000,00 CZK

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 16,14

Description: SO 131-A, SO 131-z

Contract information:

Identifier of the contract: 06EU-006570

Date on which the winner was chosen: 26/09/2024

Date of the conclusion of the contract: 23/10/2024

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 651203-2024

Identifier of the modified contract: 06EU-006570

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 16.3 - V PDPS bylo uvažováno použití kotevních bloků, které na základě požadavku provozovatele a konzultace s projektantem, byly vypuštěny a nahrazeny jiných technickým řešením, konkrétně použitím ocelové konstrukce zapřené o štetovnici. Z důvodu jednodenních odstávek vodovodních řadů a plynulosti dodávky vody do sítě bylo dohodnuto a vzájemně odsouhlaseno následující řešení. V místě odpojů byly zabírány štetové stěny, které byly využity jako opěrná stěna při přepojení potrubí náhradního zásobování vodou. Přitom byly použity ocelové I-nosníky, kterými bylo o tyto štetovnice a potrubí náhradního zásobování vodou zajištěno rozepření a zabránění posunu. Tato změna byla dodatečně požadována provozovatelem a po domluvě s projektantem změněna. Zároveň se jedná o změnu, která byla nezbytná pro dokončení stavebních prací.

7.1.1. Change

Description of modifications: ZBV 16.3

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023/12, Krč,

Town: Praha 4

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Email: ilona.weberova@rsd.cz

Telephone: +420 954915774

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: statutární město Plzeň

Registration number: 00075370

Postal address: náměstí Republiky 1/1

Town: Plzeň - Vnitřní Město

Postcode: 30100

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Email: posta@plzen.eu

Telephone: +420 378031111

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Registration number: 72053119

Postal address: Koterovská 462/162

Town: Plzeň - Koterov

Postcode: 32600

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Email: posta@suspk.eu

Telephone: +420 377172403

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0005

Official name: EUROVIA CZ a.s.

Registration number: 45274924

Postal address: U Michelského lesa 1581/2

Town: Praha - Michle

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: jaroslava.kapicova@vinci-construction.com

Telephone: +420 376901255

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: BERGER BOHEMIA a. s.
Registration number: 45357269
Postal address: Klatovská 410/167
Town: Plzeň - Litice
Postcode: 32100
Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Country: Czechia
Email: info@bergerbohemia.cz
Telephone: +420 378777101

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Registration number: 48035599
Postal address: Pražská tř. 495/58
Town: České Budějovice - České Budějovice 3
Postcode: 37004
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia
Email: office-plzen@swietelsky.cz
Telephone: +420 377350322

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 80d822fe-c60d-4816-845c-03d30bfd0769 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 03/02/2026 11:47:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 79297-2026
OJ S issue number: 24/2026
Publication date: 04/02/2026