

80015-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – HWK_SPGK_Wiederaufbau der Ahrtalbahn, Bahn
Strecke 3000 - Walporzheim bis Ahrbrück
OJ S 24/2026 04/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: mehmet.ertugrul@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: HWK_SPGK_Wiederaufbau der Ahrtalbahn, Bahn Strecke 3000 - Walporzheim bis Ahrbrück
Description: 9 Stahlbrücken Eisenbahn, 5 Spannbetonbrücken Rad, 2 Rahmenbauwerke, 14,897 km Gleis, 4 Weichen, 6 Stationen, Kabeltiefbau, Erdbau, 5 Tunnel
Procedure identifier: 3a7e53d3-795f-4bec-8fb1-426612c3d876
Internal identifier: 22FEI61133

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Walporzheim bis Ahrbrück
Postcode: 53506
Country subdivision (NUTS): Ahrweiler (DEB12)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: LOS 6: Bauabschnitt VI: Altenahr - Kreuzberg – Ahrbrück km 26,000 - 29,100
Description: LOS 6: Bauabschnitt VI: Altenahr - Kreuzberg – Ahrbrück km 26,000 - 29,100
Internal identifier: 2197f574-cf08-4311-bcc7-54cc2d34c933

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Walporzheim bis Ahrbrück
Postcode: 53506
Country subdivision (NUTS): Ahrweiler (DEB12)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 31/03/2023
Duration end date: 30/06/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: 2022859605-0 - Los: 6

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Date on which the winner was chosen: 22/03/2023

Date of the conclusion of the contract: 03/04/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 214907-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 52 - Im Zuge der Ausführungsplanung wurde durch den Auftraggeber auf Basis einer fachtechnischen Entscheidung sowie des freigegebenen Ausführungsplans (Verlegeplan USM) eine geänderte Ausführung der Bauwerkshinterfüllung angeordnet. Die ursprünglich vertraglich vorgesehene Ausführungsart war zur Erfüllung der technischen Anforderungen des Bauwerks nicht mehr ausreichend. Zur Sicherstellung der Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks war die Herstellung einer verfestigten Bauwerkshinterfüllung sowie einer HGT-Schicht im Übergangsbereich Bauwerk-Erdkörper zwingend erforderlich. Ohne diese zusätzlichen Leistungen hätte der vertraglich geschuldete Leistungserfolg nicht erreicht werden können. Das Übernehmen der Leistung durch einen anderen AN wäre nur übererhebliche Umstände möglich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus zeitlichen Gründen nicht vertretbar, da er die Bauausführung behindern, den Inbetriebnahmetermin gefährden und den Koordinationsaufwand unverhältnismäßig erhöhen würde. 53 - Im Zuge der Projektabwicklung wurde durch den Auftraggeber mittels E-Mail-Anordnung und fachtechnischer Entscheidung vom 25.10.2024 eine geänderte technische Lösung festgelegt. Die ursprünglich ausgeschriebene Bauwerkshinterfüllung entsprach nicht mehr den genehmigten technischen Anforderungen. Zur Erfüllung des vertraglichen Bau-Solls war daher die Herstellung einer verfestigten Hinterfüllung einschließlich HGT-Schicht zwingend erforderlich. Die Maßnahme diente ausschließlich der Sicherstellung des vertraglich geschuldeten Bauwerkserfolgs. Das Übernehmen der Leistung durch einen anderen AN wäre nur übererhebliche Umstände möglich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus zeitlichen Gründen nicht vertretbar, da er die Bauausführung behindern, den Inbetriebnahmetermin gefährden und den Koordinationsaufwand unverhältnismäßig erhöhen würde. 54 - Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde durch den Auftraggeber eine abweichende technische Lösung für die Bauwerkshinterfüllung angeordnet. Die Änderung basiert auf einer freigegebenen Ausführungsplanung und stellt eine Anpassung der Bauweise dar. Die zusätzliche Ausführung mit verfestigtem Material und HGT-Schicht war zwingend erforderlich, um die vertraglich geschuldete Funktion und Dauerhaftigkeit des Bauwerks sicherzustellen. Das Übernehmen der Leistung durch einen anderen AN wäre nur übererhebliche Umstände möglich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus zeitlichen Gründen nicht vertretbar, da er die Bauausführung behindern, den Inbetriebnahmetermin gefährden und den Koordinationsaufwand unverhältnismäßig erhöhen würde.

7.1.1. Change

Description of modifications: 52 - 26,440 EÜ Kreuzenberger Auel Bauwerkshinterfüllung verfestigt plus HGT, Los 6.1 53 - 26,491 EÜ Mühlgraben Bauwerkshinterfüllung verfestigt plus HGT, Los 6.1 54 - 26,491 EÜ Mühlgraben Bauwerkshinterfüllung verfestigt plus HGT, Los 6.1

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-M-B

Email: meahmet.ertugrul@deutschebahn.com

Telephone: 01806996633

Fax: +49 6926520071

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Registration number: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e

Town: Göppingen

Postcode: 73037

Country subdivision (NUTS): Göppingen (DE114)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 7c368b20-72c9-4abb-b642-b7e666b79590 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 03/02/2026 13:22:36 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 80015-2026
OJ S issue number: 24/2026
Publication date: 04/02/2026