

## 801114-2025 - Contract modification

Czechia – Safety installations – VD Lipno I a VD Lipno II – modernizace řídicího systému a monitorovacího systému TBD

OJ S 233/2025 03/12/2025

Contract modification notice

Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Povodí Vltavy, státní podnik

Email: [marketa.kleteckova@pvl.cz](mailto:marketa.kleteckova@pvl.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: VD Lipno I a VD Lipno II – modernizace řídicího systému a monitorovacího systému TBD

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávajícího řídicího systému monitoringu TBD a řídicího systému měření provozních veličin na vodním díle VD Lipno I a VD Lipno II

Procedure identifier: e5f8e447-8007-4d71-9f53-f9e9146834f3

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 35113300 Safety installations

Additional classification (cpv): 45222300 Engineering work for security installations, 71631460 Dam-inspection services

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

Additional information: areál Povodí Vltavy, státní podnik, vodního díla Lipno I a Lipno II.

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: VD Lipno I a VD Lipno II – modernizace řídicího systému a monitorovacího systému TBD

Description: Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávajícího řídicího systému monitoringu TBD a řídicího systému měření provozních veličin na vodním díle VD Lipno I a VD Lipno II

Internal identifier: PVL-62057/2024/830

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 35113300 Safety installations

Additional classification (cpv): 45222300 Engineering work for security installations, 71631460 Dam-inspection services

### 5.1.2. Place of performance

Country: Czechia

Anywhere in the given country

Additional information: areál Povodí Vltavy, státní podnik, vodního díla Lipno I a Lipno II.

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 03/12/2024

Duration end date: 05/04/2026

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Other

### 5.1.15. Techniques

**Framework agreement:**

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do

10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 5 767 638,00 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

**Tender:**

Tender identifier: Nabídka vybraného dodavatele

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 6 533 233,40 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

**Contract information:**

Identifier of the contract: PVL-2171/2024/SML

Date on which the winner was chosen: 25/10/2024

Date of the conclusion of the contract: 03/12/2024

#### 6.1.4. Statistical information

## Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 774556-2024

Identifier of the modified contract: PVL-2171/2024/SML

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Změny zahrnují provedení dodatečných prací. Bližší vymezení a rozsah těchto prací vyplývá z dodatku č. 1 ke smlouvě na předmětnou veřejnou zakázku, který byl uveřejněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění. Dodatečné práce dle § 222 odst. 5 jsou zejména: Jedná se o instalaci nové měřicí a revizní šachty, v jejímž důsledku došlo k navýšení objemu zemních prací. Dále byla provedena nová kabelová trasa ke vztlakovým vrtům. Současně bylo doplněno napojení navazující komunikace v řídicím systému VD Lipno II, které nebylo v přípravné fázi projektové dokumentace dokončeno. pozn. Dodatkem č. 1 jsou prováděny změny dle ust. § 222 odst. 4; 5; 6 <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35660613?backlink=juyeg> Dodatkem č. 1 se dále mění Lhůta a podmínky realizace díla: předání a převzetí dokončeného díla do 5. 4. 2026

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Změny zahrnují provedení dodatečných prací. Bližší vymezení a rozsah těchto prací vyplývá z dodatku č. 1 ke smlouvě na předmětnou veřejnou zakázku, který byl uveřejněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění. pozn. Dodatkem č. 1 jsou prováděny změny dle ust. § 222 odst. 4; 5; 6 <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35660613?backlink=juyeg> Dodatkem č. 1 se dále mění Lhůta a podmínky realizace díla: předání a převzetí dokončeného díla do 5. 4. 2026

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Povodí Vltavy, státní podnik

Registration number: 70889953

Postal address: Holečkova 3178

Town: Praha

Postcode: 15000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [marketa.kleteckova@pvl.cz](mailto:marketa.kleteckova@pvl.cz)

Telephone: +420 221401968

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Registration number: 28115856

Postal address: Dukelská 465/24

Town: České Budějovice - České Budějovice 6

Postcode: 37001

Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Country: Czechia

Email: [isats@isats.cz](mailto:isats@isats.cz)

Telephone: +420 387202019

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 96ba8657-8657-4b89-ab3c-08a50dad46d3 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 02/12/2025 09:29:10 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 801114-2025

OJ S issue number: 233/2025

Publication date: 03/12/2025