

84783-2026 - Contract modification

Germany – Engineering services – Architekten- und Ingenieurleistungen für die
Generalsanierung der Studierendenwohnanlage, Giggenhauserstr. 27-33, 85354 Freising in drei
(3) Losen; Referenznummer der Bekanntmachung: StwM_WAFIV_EU-029_23

OJ S 25/2026 05/02/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Studierendenwerk München Oberbayern

Email: vergabestelle@stwm.de

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Architekten- und Ingenieurleistungen für die Generalsanierung der
Studierendenwohnanlage, Giggenhauserstr. 27-33, 85354 Freising in drei (3) Losen;

Referenznummer der Bekanntmachung: StwM_WAFIV_EU-029_23

Description: Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 4, 5 und 6 (ELT) LPH
1 bis 9 - stufenweise - (Los 2)

Procedure identifier: fe92fa5b-b9f3-4e15-b522-bf27a21a5e9d

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Los 2: ELT

Description: Beschreibung der Beschaffung vor der Änderung: Fachplanungsleistungen der
Technischen Ausrüstung nach HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 2: Technische Ausrüstung, § 53
HOAI, Leistungsphasen 1 bis 9 für die Anlagengruppen 4, 5 und 6 für die Generalsanierung
der Studierendenwohnanlage WAF IV in der Giggenhauserstr. 27-33, 85354 Freising : -
Starkstromanlagen, - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, - Förderanlagen (nach
Bedarf, in Abstimmung mit dem Objektplaner); - sowie der folgenden Technischen Anlagen
außerhalb von Gebäuden/ Bauwerken der Anlagengruppen 4, 5, 6 im Sinne § 54 HOAI 2021: -
Starkstromanlagen (KG 556 nach DIN 276:2018-12), - Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen (KG 557 nach DIN 276:2018-12), - Sonstiges (KG 559 nach DIN 276:2018-12). Der
Umfang der Sanierungsmaßnahmen hat sich gegenüber den Annahmen, die den

Vergabeunterlagen zugrunde liegen, wie folgt verändert: Kostengruppe 440: - Auf den Dächern werden Photovoltaik-Anlagen installiert. - Die Bäder und Küchen werden erneuert. - Die bisherige Beleuchtung (E27) wird vollständig gegen LED-Technik ausgetauscht. - Es wird ein innenliegender Sonnenschutz / Blendschutz vorgesehen. Hierfür ist eine Anpassung der Schwachstromtechnik, insbesondere der Verkabelung, erforderlich. - Es sind Sanierungsarbeiten an den Pfetten erforderlich. - Die Apartments benötigen eine erweiterte Verkabelung. - Neue Trockenbauwände und Anlagenteile erfordern eine Anpassung und Erweiterung der Verkabelung (Massenmehrung).
Internal identifier: Auftrag, Ausschreibung – Kennung

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Südbayern

Information about review deadlines: Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB

darf ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder elektronisch über die E-Vergabepattform) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Gemäß § 135 Abs. 1 GWB ist ein öffentlicher Auftrag von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 GWB verstoßen hat oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Gemäß § 135 Abs. 2 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 34 031,55 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: VE Plan GmbH

Tender:

Tender identifier: Los 2 - ELT - WAF IV - Photovoltaik-Anlage

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 34 031,55 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Contract information:

Identifier of the contract: Los 2 - Photovoltaik-Anlage

Date of the conclusion of the contract: 19/12/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 508598-2023

Identifier of the modified contract: Los 2 - Photovoltaik-Anlage

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Auf den Dächern soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Eine solche war bei ursprünglicher Auftragsvergabe nicht vorgesehen.

7.1.1. Change

Description of modifications: Auf den Dächern soll nunmehr eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Für die Photovoltaik-Anlagen sind Umplanungen erforderlich, unter anderem bei den Haupt- und Steuerleitungen aufgrund neuer Zuleitungen, bei der äußeren Blitzschutzanlage,

bei welcher infolge der Photovoltaik-Anlagen Anpassungsarbeiten vorzunehmen sind, sowie der äußeren Anbindung aufgrund der Verrohrung (Erdreich, Fassade und Dach). Das ist ein nachträglich aufgetretener technischer Sachverhalt, der in die übergreifende ELT-Planung integriert werden muss, da er die Auslegung des Leitungssystems und der Blitzschutzanlage betrifft. Diese technischen Einheiten müssen gesamthaft betrachtet werden. Eine Trennung der Planung würde zu einem erheblichen Koordinierungsaufwand und zu unzumutbaren Erschwernissen für die einheitliche Gewährleistung führen.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Vergabekammer Südbayern
Registration number: DE 811335517
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: Vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762 411
Fax: +49 8921762 847
Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustaeendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0002

Official name: VE Plan GmbH
Registration number: DE 212829872
Town: Pfaffenhofen an der Ilm
Postcode: 85276
Country subdivision (NUTS): Pfaffenhofen a. d. Ilm (DE21J)
Country: Germany
Email: info@ve-plan.de
Telephone: +49 8441 7878-0
Fax: +49 8441 7878-29

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Official name: Studierendenwerk München Oberbayern
Registration number: 09-9115114-11
Town: München
Postcode: 80802
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: vergabestelle@stwm.de
Telephone: +49 8938196-1738
Fax: +49 8938196-1714
Internet address: <https://www.studierendenwerk-muenchen-oberbayern.de/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: bbdb6511-5a96-45ea-ba2a-335b948f8359 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 04/02/2026 07:36:43 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 84783-2026

OJ S issue number: 25/2026

Publication date: 05/02/2026