

89458-2026 - Contract modification

Germany – Catenary's construction works – Komplex ESTW S8 Nord

OJ S 27/2026 09/02/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Komplex ESTW S8 Nord

Description: Komplex ESTW S8 Nord Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl. Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen. Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.

Procedure identifier: 0f860d5a-0198-427b-a903-ff229cdd197d

Internal identifier: 22FEI60180

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

Additional classification (cpv): 45234116 Track construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Schönfließ

Postcode: 16567

Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Komplex ESTW S8 Nord

Description: Komplex ESTW S8 Nord Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl.

Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen. Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.

Internal identifier: 828bdd1d-d6af-4363-b14a-feb8d56d7508

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234160 Catenary's construction works

Additional classification (cpv): 45234116 Track construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Schönfließ

Postcode: 16567

Country subdivision (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 08/12/2022

Duration end date: 30/06/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: SPITZKE SE

Tender:

Tender identifier: 2022834186

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Date on which the winner was chosen: 12/12/2022

Date of the conclusion of the contract: 12/12/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 697734-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - SPITZKE SE

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 356 - Für die Planung der 30 kV Kabellage im Endzustand sollten weitere Details (z. B. KTB und Kabellage im Kabelschacht) dargestellt werden. Siehe hierzu Protokoll vom 12.12.2024 in MKA Anlage 1). Den dadurch entstandenen Mehraufwand bei der Planung ist nicht Teil des Vertrages. Diese zusätzlichen/geänderten Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart worden. Dadurch entstehen dem AN Mehraufwände, für die er keine Abrechnungsgrundlage innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen besitzt. 387 - Für die Inbetriebnahme des ESTW S8 ist ein Umbau der Signaltechnik notwendig. Damit verbunden ist auch der Ausbau der Isostöße im Gleis durch Passschienenwechsel. Für die Baufreiheit der Schweißer sind daher die Verseilungen der Weichen, Schienenverbinder oder Gleisverbinder zu lösen und nach dem Schienenwechsel wieder anzubauen. Weiter sind noch Rückbauleistungen von Z-Verbinder, Schienenverbinder oder Gleisverbinder in der PP BS 30 vorgesehen, die im LV nicht enthalten sind. Außerdem fehlen im LV01 Titel 50 für die Arbeiten der Rückleiter-Anpassung auch Leistungen wie Kabelschuhe 500² liefern und verpressen (Bsp. 50.03.0120), das Herstellen von Löchern in der Fahrschienen für Schienenverbinder (Bsp. 50.03.0050) oder das Ausheben von Gleisschotter für das Verlegen des Gleisanschlusses. Bei allen hier erwähnten Leistungen im Zusammenhang mit der Rückleitungsanlagen handelt es sich um zusätzliche Leistungen. Diese zusätzlichen /geänderten Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart worden. Dadurch entstehen dem AN Mehraufwände, für die er keine Abrechnungsgrundlage innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen besitzt.. 388 - Im Rahmen der technischen Abnahme wurde festgestellt, dass am Mast 0-11c der NEA ein Schaltpodest mit Geländer hergestellt werden muss (siehe Anlage 1: „APB_O_22_24_1404_25_0059 ESTW S8N OLA zur NEA OLA S 2 km 0,5 SPITZKE 04.08.25“). Außerdem muss das Endplanum um das Fundament in Form gebracht werden (siehe Anlage 2 - Foto Bestand). Diese Leistungen sind nicht im Vertrag enthalten und umfassen u. a. Bestandsaufnahmen, Ermittlung der Materialisierungsgrundlagen, Materialisierung, Lieferung und Herstellung des Schaltpodests mit Geländer, Herstellung des Endplanums und alle notwendigen Vorbereitungen, Ausführungen und sonstigen erforderlichen Arbeiten. Diese zusätzlichen/geänderten Leistungen sind vertraglich nicht

vereinbart worden. Dadurch entstehen dem AN Mehraufwände, für die er keine Abrechnungsgrundlage innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen besitzt. 402 - Im Rahmen der Erstellung der AP PP-EA10 wurde die vorhandene Entwurfsplanung nebst Ausschreibungsplanung und -unterlagen (Anlage 01 - Versorgungsschema gem. AU) fortgeschrieben und die Planung prüffähig aufgestellt (Anlage 02 vom 16.12.2024). Notwendige Anpassungen auf Grund Abweichungen im Bestand. Die Auswirkungen von Anforderungen des Betreibers sowie die Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben aus dem Regelwerk, die vom Entwurf abweichen, haben zu den Änderungen gegenüber der Ausschreibung geführt. Die wiederholt geänderte KTB-Planung, der mehrfach geänderte Standort des BSH TK BBLB, sowie die zusätzliche Versorgung der OSE weichen so umfangreich von den ursprünglich im Vertrag vorgesehenen Leistungen ab, dass die Anlage so nicht errichtet werden kann. Die vorliegende EA-Planung muss erneut überarbeitet werden (Anlage 03), die dabei entstehenden Aufwendungen führen zu Mehrkosten der EA-Planung. Diese zusätzlichen/geänderten Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart worden. Dadurch entstehen dem AN Mehraufwände, für die er keine Abrechnungsgrundlage innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen besitzt. 403 - Die Kabel der EWHA BBLB Süd von den Trafoschränken zu den Anschlusskästen haben entgegen der EP einen Querschnitt von bis zu 16 mm² je Ader (Anlage 01). Gemäß HLV (Anlage 02) sind in den Anschlusskästen Klemmen für bis zu 4 mm² Kabelquerschnitt (LV01 Pos. 40.02.0080) geschuldet. Durch den geänderten Materialbedarf der Klemmen, sowie der damit verbundenen Anpassungsarbeiten entstehen Mehrkosten. Diese zusätzlichen/geänderten Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart worden. Dadurch entstehen dem AN Mehraufwände, für die er keine Abrechnungsgrundlage innerhalb der vertraglichen Vereinbarungen besitzt

7.1.1. Change

Description of modifications: 356 - Bahnstrom: Zus. Planungsleistungen Bahnstrom - 30 kV Endzustand BBLB 387 - Zusätzliche Leistungen Rückleiteranlage gemäß PP30 BS, LV1 388 - OLA Zusätzl. Schaltpodest und Geländer für NEA-Mast, Str. 6087 km0,515, LV3 402 - EEA Zus. Planungsleistungen PP10 EWHA Bkb LV1 403 - BEA PP10 Umbau Anschlusskästen LV01

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-O-E

Email: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

Telephone: +49 3029755936

Fax: +49 3029755740

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: SPITZKE SE
Registration number: 4df70146-74f6-4ad3-8df8-a09e842480a7
Town: Großbeeren
Postcode: 14979
Country subdivision (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 2ae46a64-d77c-4d13-b5fc-8b9e396c64f9 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 05/02/2026 16:01:37 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 89458-2026

