

Alemania-Fráncfort del Meno: Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos

OJ S 57/2021 23/03/2021

Anuncio de modificación

Obras

Base jurídica:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1. Nombre y direcciones

Nombre oficial: DB Netz AG (Bukr 16)

Dirección postal: Theodor-Heuss-Allee 7

Localidad: Frankfurt am Main

Código NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Código postal: 60486

País: Alemania

Persona de contacto: Blömeke, Michael

Correo electrónico: michael.bloemeke@deutschebahn.com

Teléfono: +49 20330174768

Fax: +49 6926557894

Direcciones de internet:Dirección principal: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**Apartado II: Objeto**

II.1. Ámbito de la contratación**II.1.1. Denominación**

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

Número de referencia: 16FEI22319

II.1.2. Código CPV principal

45221000 Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos

II.1.3. Tipo de contrato

Obras

II.2. Descripción**II.2.2. Código(s) CPV adicional(es)**

34928230 Pantallas acústicas viales, 44212100 Puente

II.2.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

— Erstellung von Baustraßen,

- vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

II.2.7. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición

Comienzo: 02/01/2017 Fin: 15/07/2022

II.2.13. Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 16FEI22319

Denominación:

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

V.2. Adjudicación de contrato/concesión

V.2.1. Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión

07/12/2016

V.2.2. Información sobre las ofertas

El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3. Nombre y dirección del contratista/concesionario

Nombre oficial: Starbag AG

Localidad: Vilkerath

Código NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

País: Alemania

El contratista/concesionario es una PYME: no

V.2.4. Información sobre el valor del contrato/lote/concesión

Valor total de la contratación: 20 695 513,00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3. Información adicional

VI.4. Procedimientos de recurso

VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Vergabekammer des Bundes

Dirección postal: Villemomblerstr. 76

Localidad: Bonn

Código postal: 53123

País: Alemania

VI.4.3. Procedimiento de recurso

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Fecha de envío del presente anuncio

18/03/2021

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1. Descripción del contrato tras las modificaciones

VII.1.1. Código CPV principal

45221000 Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos

VII.1.2. Código(s) CPV adicional(es)

34928230 Pantallas acústicas viales, 44212100 Puente

VII.1.3. Lugar de ejecución

Código NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Troisdorf

VII.1.4. Descripción del contrato

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

- Erstellung von Baustraßen,
- Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

VII.1.5. Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición

Comienzo: 02/01/2017 Fin: 15/07/2022

VII.1.6. Información sobre el valor del contrato/lote/concesión

Valor total del contrato/lote/concesión: 20 695 513,00 EUR

VII.1.7. Nombre y dirección del contratista/concesionario

Nombre oficial: Starbag AG

Localidad: Vilkerath

Código NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

País: Alemania

El contratista/concesionario es una PYME: no

VII.2. Información sobre las modificaciones

VII.2.1.

Descripción de las modificaciones

Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

MKA 257 – EÜ Sieg – Zusätzlicher Lückenschluss Lärmschutzwände

VII.2.2. Justificación de la modificación

Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25 /UE] Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Zwischen den Lärmschutzwänden „Überbau“ und „Widerlager“ wird ein zusätzliches Blech ergänzt, um ein Betreten des Zwischenraumes zu verhindern. Die Ausführung aller Arbeiten an der EÜ „Sieg“ einschl. LSW sind im Auftrag des AN enthalten. Das erforderliche Blech ist in unmittelbarem Zusammenhang erforderlich und kann technisch hiervon nicht getrennt werden.

VII.2.3. Aumento de precio

Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)

Valor IVA excluido: 266 960,13 EUR

Valor total del contrato tras las modificaciones

Valor IVA excluido: 271 960,13 EUR