

464688-2026 - Modificación de contrato

España – Servicios de arquitectura para edificios – Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero (Burgos).

OJ S 127/2026 06/07/2026

Anuncio de modificación de contrato

Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Correo electrónico: valentin.elena@jcy.l.es

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero (Burgos).

Descripción: Redacción de levantamiento topográfico, proyecto de urbanización, estudio geotécnico, proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de Seguridad y Salud, proyecto ambiental y dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud, para las obras de construcción del nuevo Hospital de ARANDA DE DUERO (BURGOS).

Identificador del procedimiento: 5cfd579a-1a09-4b6f-baf0-86055b7635b4

Identificador interno: 2020008135

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71221000 Servicios de arquitectura para edificios

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero (Burgos).

Descripción: Redacción de levantamiento topográfico, proyecto de urbanización, estudio geotécnico, proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de Seguridad y Salud, proyecto ambiental y dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud, para las obras de construcción del nuevo Hospital de ARANDA DE DUERO (BURGOS).

Identificador interno: 2020008135

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71221000 Servicios de arquitectura para edificios

5.1.2. Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS): Burgos (ES412)

País: España

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

6. Resultados

6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0000

6.1.2. Información de los ganadores

Ganador:

Denominación oficial: BERNA 10 ASESORES CONSULTORES, S.L.

Oferta:

Identificador de la oferta: REF TEN-0001/LOT-0000

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000

Valor de la licitación: 1 537 795,00 EUR

Subcontratación: No

Información del contrato:

Identificador del contrato: 1

Fecha de elección del ganador: 09/07/2020

Fecha de celebración del contrato: 07/08/2020

7. Modificaciones

7.1. Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 386040-2020

Identificador del contrato modificado: 1

Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.

Descripción: Esta modificación contractual viene motivada por la necesidad de redactar el proyecto modificado nº 1 para modificar el contrato de obras, del que este contrato es complementario; modificación derivada de circunstancias imprevisibles y sobrevenidas, surgidas durante la ejecución de la obra, que hicieron que por parte de la Dirección Facultativa se tuviera que redactar una propuesta técnica motivada para modificar el contrato de obras, derivada de afecciones y actualizaciones normativas (instalación eléctrica mediante sistema red-grupo, sustitución en las celdas de media tensión con aislante SFG, sustitución de tuberías generales de acero inoxidable AISI316-L por tubería de polipropileno PP-RCT, sistema press-fitting, en instalación de fontanería, modificación del grupo de presión de agua para la red contra incendios, sustitución de válvulas de latón en instalación de fontanería por válvulas de acero inoxidable, modificaciones normativas relacionadas con el helipuerto y adaptación de los ascensores al transporte robotizado de carros). Para llevar a cabo esta modificación del contrato de obras es necesario modificar el contrato de Redacción de levantamiento topográfico, proyecto de urbanización, estudio geotécnico, proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de Seguridad y Salud, proyecto

ambiental y dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud, para las obras de construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero, para redactar el proyecto modificado nº 1, que recoja técnicamente tales modificaciones.

7.1.1. Modificación

Descripción de las modificaciones: Esta modificación contractual viene motivada por la necesidad de redactar el proyecto modificado nº 1 para modificar el contrato de obras, del que este contrato es complementario; modificación derivada de circunstancias imprevisibles y sobrevenidas, surgidas durante la ejecución de la obra, que hicieron que por parte de la Dirección Facultativa tuviera que redactarse una propuesta técnica motivada para modificar el contrato de obras, derivada de afecciones y actualizaciones normativas (instalación eléctrica mediante sistema red-grupo, sustitución en las celdas de media tensión con aislante SFG, sustitución de tuberías generales de acero inoxidable AISI316-L por tubería de polipropileno PP-RCT, sistema press-fitting, en instalación de fontanería, modificación del grupo de presión de agua para la red contra incendios, sustitución de válvulas de latón en instalación de fontanería por válvulas de acero inoxidable, modificaciones normativas relacionadas con el helipuerto y adaptación de los ascensores al transporte robotizado de carros). Para llevar a cabo esta modificación del contrato de obras es necesario modificar el contrato de Redacción de levantamiento topográfico, proyecto de urbanización, estudio geotécnico, proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de Seguridad y Salud, proyecto ambiental y dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud, para las obras de construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero, para redactar el proyecto modificado nº 1, que recoja técnicamente tales modificaciones.

Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior: RESULT

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Número de registro: 21038580147618

Número de registro: Q4700608E

Localidad: Valladolid

Código postal: 47007

Subdivisión del país (NUTS): Valladolid (ES418)

País: España

Punto de contacto: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Correo electrónico: valentin.elena@jcyl.es

Teléfono: +34 983413600

Otros puntos de contacto:

Denominación oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

Localidad: Zamora

Código postal: 49001

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: BERNA 10 ASESORES CONSULTORES, S.L.

Número de registro: ****0462*

Localidad: Pozuelo de Alarcón

Código postal: 28224

Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)

País: España

Correo electrónico: yolanda@berna10.com

Teléfono: +34 917991730

Funciones de esta organización:

Licitador

Ganador de estos lotes: LOT-0000

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 5c63f009-b42c-4361-96b7-92d11672d656 - 01

Tipo de formulario: Modificación de contrato

Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato

Subtipo de anuncio: 38

Fecha de envío del anuncio: 03/07/2026 12:38:47 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español

Número de publicación del anuncio: 464688-2026

Número de la edición del DO S: 127/2026

Fecha de publicación: 06/07/2026