

531483-2024 - Modificación de contrato

Alemania – Servicios de ingeniería – NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS

(NV047 - NA054)

OJ S 172/2024 04/09/2024

Anuncio de modificación de contrato

Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

Correo electrónico: bauabteilung@deutsches-museum.de

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)

Descripción: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS

Identificador del procedimiento: 84253af5-cdef-47b5-95d3-a9a08160afc4

Identificador interno: NK.736.01

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 71300000 Servicios de ingeniería

2.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Museumsinsel 1

Localidad: München

Código postal: 80538

Subdivisión del país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemania

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

vgv -

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS

Descripción: Sanierung, Umbau sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Sammlungsbaus und der Verbindungsbauten in mehreren Realisierungsabschnitten unter laufendem Betrieb. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungs- und

Modernisierungsprogramms des Deutschen Museums für den Zeitraum 2013 bis 2025

(„Zukunftsinitiative“) wird das Ausstellungsgebäude des Deutschen Museums während des

laufenden Museumsbetriebs in mehreren Realisierungsabschnitten brandschutztechnisch ertüchtigt und es werden die Infrastruktur sowie die technische Gebäudeausrüstung saniert bzw. weitgehend erneuert. Start- und Fertigstellung der Realisierungsabschnitte ist zeitversetzt, jedoch zeitlich überlappend. Außerdem wird ein Großteil der Ausstellungen neu konzipiert und gestaltet. Zudem ist eine Überarbeitung der Entwässerungsplanung sowie eine Kanalsanierung beabsichtigt. Die Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppe 1, 2, 3, 7 und 8, §§ 53 ff. HOAI, Lph 1-4 hat der Auftraggeber bereits weitestgehend erbringen lassen. Es liegt eine genehmigte Tekturplanung mit genehmigtem Brandschutznachweis vor. Im Rahmen der anstehenden Überarbeitung bzw. Ergänzung der Lph 2-4 sind die Ergebnisse der derzeit laufenden Bestandsuntersuchungen, Bestandsvermessungen und die Neuverortung der Ausstellungen in die vorliegende Planung zu integrieren. Außerdem soll die vorliegende Machbarkeitsstudie für die Neugestaltung des Eingangsbereichs, die Anlieferungsrampe im Bereich der westlichen Uferstraße und ein unterirdischer Transporttunnel zwischen Sammlungsbau und Bibliotheksbau optimiert und fortgeführt werden. Notwendige Tekturanträge müssen evtl. realisierungsabschnittsweise gestellt werden. Hinzu kommen die Neugestaltung der übergeordneten Bereiche (z. B.: Personalumkleiden, Personalaufenthaltsräume, Leitzentrale etc.). Die Leistungsphasen 5-9 sind noch vollumfänglich zu erbringen. Planungsbeginn ab ca. 02/2014 bzw. mit Zuschlagserteilung. Einreichung des Förderantrages beim Zuwendungsgeber: 05/2015. Baubeginn Realisierungsabschnitt 1 /I: 08/2016. Derzeitiges Budget: ca. 84 000 000 EUR brutto (Kgr. 300 + 400 + 600, DIN 276). Derzeitige Bruttogeschossfläche (ohne BA G): 73 619 m². Identificador interno: NK.736.01

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación adicional (cpv): 71300000 Servicios de ingeniería

5.1.2. Lugar de ejecución

Dirección postal: Museumsinsel 1

Localidad: München

Código postal: 80538

Subdivisión del país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemania

5.1.3. Duración estimada

Fecha de inicio: 31/03/2014

Fecha de finalización de la duración: 28/02/2025

5.1.6. Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.7. Contratación estratégica

Objetivo de la contratación estratégica: Ninguna contratación estratégica

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: siehe Vergabeunterlagen

Facturación electrónica: Obligatoria

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Regierung von Oberbayern
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organización cuyo presupuesto se utiliza para pagar el contrato: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organización que ejecuta el pago: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Organización que firma el contrato: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 8 637 994,10 EUR

6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0001

6.1.2. Información de los ganadores

Ganador:

Responsable de la parte licitadora: Ottitsch GmbH & Co. KG

Denominación oficial: Ottitsch GmbH & Co. KG

Oferta:

Identificador de la oferta: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS (NV047 - NA054)

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001

Valor de la licitación: 10 300,00 EUR

Información del contrato:

Identificador del contrato: NK.736.01 Planung der technischen Ausrüstung HLS

Fecha de elección del ganador: 14/03/2014

Fecha de celebración del contrato: 27/03/2014

Información sobre fondos de la Unión Europea:

Organización que firma el contrato: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

7. Modificaciones

7.1. Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 122893-2014

Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.

Descripción: Mit Abschluss der Baumaßnahmen im Realisierungsabschnitt 1 wurden zusätzliche Leistungen bei der Erarbeitung und der Erstellung der gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix, sowie bei der Teilnahme an der Prüfung erforderlich. In Bezug auf die Prüfung waren folgende Teilleistungen vorgesehen: Prüfung TGA - Prüfung der Anlagenreaktion unter Hinzuziehung des Sachverständigen für die einzelnen Anlagengruppen. / Vollprobentest - Prüfung des Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten und Anlagen mit dem verantwortlichen Sachverständigen. Diese zusätzlichen Leistungen waren im bisherigen Leistungsumfang nicht beinhaltet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich.

7.1.1. Modificación

Descripción de las modificaciones: NV047_NA054 - Mitwirken Brandfallmatrix Der Wert dieser Auftragsänderung beträgt 10.300,00 Euro netto. Der Gesamtauftragswert vor dieser Änderung beträgt 8.627.694,10 Euro netto. Der Gesamtauftragswert nach dieser Änderung beträgt 8.637.994,10 Euro netto
Identificador de sección: CON-0001

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

Número de registro: USt-IdNr:DE129523605

Departamento: Bauabteilung

Dirección postal: Museumsinsel 1

Localidad: München

Código postal: 80538

Subdivisión del país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemania

Punto de contacto: Bauabteilung

Correo electrónico: bauabteilung@deutsches-museum.de

Teléfono: +49 89 2179658

Fax: +49 89 2179461

Dirección de internet: <https://www.deutsches-museum.de>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que firma el contrato

Organización cuyo presupuesto se utiliza para pagar el contrato

Organización que ejecuta el pago

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Regierung von Oberbayern

Número de registro: USt-IdNr:DE811335517

Dirección postal: Maximilianstraße 39

Localidad: München

Código postal: 80538

Subdivisión del país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

País: Alemania

Punto de contacto: Vergabekammer Südbayern

Correo electrónico: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Teléfono: +49 89 21762411

Fax: +49 89 21762847

Dirección de internet: <https://www.regierung.oberbayern.bayern.de>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Ottitsch GmbH & Co. KG

Número de registro: USt-IdNr:DE257234545
Dirección postal: Kirschstraße 35
Localidad: München
Código postal: 80999
Subdivisión del país (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
País: Alemania
Correo electrónico: info@ottitsch.de
Teléfono: +49 89 8649790
Fax: +49 89 86497929
Dirección de internet: <https://www.ottitsch.de>

Funciones de esta organización:

Licitador
Responsable de la parte licitadora
Ganador de estos lotes: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Denominación oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Número de registro: 0204:994-DOEVD-83
Localidad: Bonn
Código postal: 53119
Subdivisión del país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
País: Alemania
Correo electrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teléfono: +49228996100

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 964f8f48-9000-4edf-b061-dd87d521b97a - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 03/09/2024 00:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: alemán
Número de publicación del anuncio: 531483-2024
Número de la edición del DO S: 172/2024
Fecha de publicación: 04/09/2024