

Francia – Travaux de construction de canalisations de eaux usées – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 187/2024 25/09/2024

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Obras

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Communauté d'Agglomération ACCM

Correo electrónico: c.armandi@agglo-accm.fr

Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad local

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Descripción: Avis de modification n°2 au marché

Identificador del procedimiento: 61f2a153-1448-4a46-80a5-c0d001f50586

Anuncio anterior: 041568-2023

Identificador interno: 2022-015

Tipo de procedimiento: Restringido

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45232411 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias

Clasificación adicional (cpv): 45232151 Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua

2.1.3. Valor

Valor estimado, IVA excluido: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Información general

Información complementaria: Avis de modification n°2 du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 Euros HT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires.

Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après la modification n°1: 5 494 056,12 euros Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusión

Motivos de exclusión puramente nacionales:

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Descripción: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :

Avis de modification

Identificador interno: 2022-015

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Obras

Clasificación principal (cpv): 45232411

Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias

5.1.3. Duración estimada

Duración: 23 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada: La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

Información complementaria: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires.

Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications n°1: 5 494 056,12 euros. Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros.

5.1.9. Criterios de selección

Criterio:

Tipo: Otros

5.1.11. Pliegos de contratación

El acceso a determinados documentos de contratación está restringido

La información sobre los documentos restringidos está disponible en: <https://c.armandi@agglo-accm.fr>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: No autorizada

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: francés

Catálogo electrónico: No autorizada

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco: Ningún acuerdo marco

Información sobre el sistema dinámico de adquisición: Ningún sistema dinámico de adquisición

Subasta electrónica: no

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal administratif de Marseille

Información sobre los plazos de revisión: 2 mois

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Tribunal administratif de Marseille

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Communauté d'Agglomération ACCM

Número de registro: 24130041700086

Dirección postal: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Localidad: Arles

Código postal: 13637

Subdivisión del país (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

País: Francia

Correo electrónico: c.armandi@agglo-accm.fr

Teléfono: 0486526006

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Tribunal administratif de Marseille

Número de registro: 17130005600024

Departamento: Service Commande publique

Dirección postal: 22, 24 rue Breteuil

Localidad: MARSEILLE

Código postal: 13006

Subdivisión del país (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

País: Francia

Correo electrónico: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Teléfono: 0491134813

Dirección de internet: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 96386e8a-d297-409d-832b-682ab813ba53 - 02

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 23/09/2024 15:55:37 (UTC+2)

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: francés

Número de publicación del anuncio: 577339-2024

Número de la edición del DO S: 187/2024

Fecha de publicación: 25/09/2024