

326556-2024 - Hange

Prantsusmaa – Reoveetorustike ehitustööd – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles -

Phase n°2 : Canalisations

OJ S 106/2024 03/06/2024

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Communauté d'Agglomération ACCM

E-posti aadress: c.armandi@agglo-accm.fr

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Kirjeldus: Avis de modification au marché

Menetluse tunnus: 221a8571-7518-4c50-8678-fd5a73359b30

Eelmine teade: 041568-2023

Sisemine tunnus: 2022-015

Menetluse liik: Piiratud

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45232411 Reoveetorustike ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45232151 Veemagistraalide moderniseerimisega seotud ehitustööd

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Avis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants à percevoir pour chaque membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir

(article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications: 5 494 056,12 euros

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Ainult siseriiklikest õigusaktidest tulenevad kõrvalejätmise alused:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations
Kirjeldus: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :
Avis de modification
Sisemine tunnus: 2022-015

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45232411 Reoveetorustike ehitustööd

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 509 086,16€HT soit une augmentation de 10,21% avec une nouvelle répartition des montants à percevoir pour chaque membre du groupement et nécessité de prolonger la durée initiale du marché de 9 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires. Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix: Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications: 5 494 056,12 euros

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Kriteerium:
Liik: Muu

5.1.11. Hankedokumentid

Juurdepäas teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: <https://c.armandi@agglo-accm.fr>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Ei ole lubatud

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Marseille

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Tribunal administratif de Marseille

Registreerimisnumber: 171 300 056 00024

Osakond: Service Commande publique

Postiaadress: 22, 24 rue Breteuil

Linn: MARSEILLE

Sihtnumber: 13006

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Telefon: 0491134813

Internetiaadress: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Communauté d'Agglomération ACCM

Registreerimisnumber: 24130041700086

Postiaadress: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Linn: Arles

Sihtnumber: 13637

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: c.armandi@agglo-accm.fr

Telefon: 0486526006

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 44b2683e-409c-46fe-a65d-673dc77df59f - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 31/05/2024 14:11:55 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel

Teate avaldamise number: 326556-2024

ELT S väljaande number: 106/2024

Avaldamise kuupäev: 03/06/2024