

Saksamaa-Stuttgart: Tunnelite ehitustöö

OJ S 162/2017 25/08/2017

Muutmise teade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Postiaadress: Rappelenstraße 17

Linn: Stuttgart

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Sihtnumber: 70191

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3

E-post: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

Faks: +49 69-265-21939

Internetiaadress(id):

Üldadress: www.deutschebahn.com

Hankijaprofiili aadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2.

Viitenumber: 2010/S 198-302726

II.1.2. CPV põhikood

45221240 Tunnelite ehitustöö

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Acrylatgelinjektionen Linse 3

Osa nr: Los 2

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Põhiline teostamise koht: Stuttgart.

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

S21, PFA 1.5 – Los 2 Fernbahn-Zuführung Feuerbach – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise, Eisenbahntechnische Ausrüstung und Oberbau im Bereich Feuerbach.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 02/04/2012 Lõpp: 31/12/2017

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2012/S 185-303795](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: TEI 3/12/319369

Osa nr: Los 2

Nimetus:

S21, PFA 1.5, Fernbahn-Zuführung Feuerbach, Los 2

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

02/04/2012

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Postiaadress: Eisenbahnstraße 138

Linn: Stuttgart

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Sihtnumber: 72072

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 187 034 737,50 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1.

Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postiaadress: Villemombler Straße 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 52123

Riik: Saksamaa

E-post: info@bundeskartellamt.de

Telefon: +49 22894990

Faks: +49 2289499400

Internetiaadress: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.2. Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postiaadress: Villemombler Straße 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 52123

Riik: Saksamaa

E-post: info@bundeskartellamt.de

Telefon: +49 22894990

Faks: +49 2289499400

Internetiaadress: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postiaadress: Villemombler Straße 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 52123

Riik: Saksamaa

E-post: info@bundeskartellamt.de

Telefon: +49 22894990

Faks: +49 2289499400

Internetiaadress: <http://www.bundeskartellamt.de/>

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

22/08/2017

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi**VII.1.1. CPV põhikood**

45221240 Tunnelite ehitustöö

VII.1.2. CPV lisakood(id)

45221242 Raudteetunnelite ehitustööd

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Põhiline teostamise koht: Stuttgart.

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Berücksichtigung von Mehrausbruch in den

Vortrieben 251H und 258H für OLA-Nischen.

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dūnaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 22/08/2017 Lõpp: 31/12/2017

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 35 000,00 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: BIEGE Baresel/Kunz/Walo

Postiaadress: Eisenbahnstraße 138

Linn: Stuttgart

NUTS kood: DE11 Stuttgart

Sihtnumber: 72072

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

Es sind für die Oberleitungsanlage Nischen in insgesamt 6

Innenschalenblöcken vorzusehen. Es muss aufgrund von unerwartet

ungünstigen geologischen Verhältnissen mit vergleichsweise hohen

Bewehrungsgraden gerechnet werden, so dass die Innenschale um das Maß

der Niscentiefe verstärkt werden muss und nicht geschwächt werden darf.

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)

Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das

Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die

originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige

Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der

Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil

weiterhin zwei eingleisige Tunnelröhren in der unveränderten Trassierung und

mit einem unveränderten Lichtraumprofil zu erstellen sind. Ebenso

unterscheidet sich die Art der Leistungserbringung (bergmännischer Vortrieb;

Injizieren des Gebirges; Einbau Ortbetoninnenschale) nicht von der

ausgeschriebenen Leistung.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 190 534 737,50 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 190 569 737,50 EUR