

Austria-Viin: Maanteetunnelite ehitustööd

OJ S 129/2023 07/07/2023

Muutmise teade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Postiaadress: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

Linn: Wien

NUTS kood: AT Österreich

Sihtnumber: 1030

Riik: Austria

E-post: andreas.goricki@asfinag.at

Telefon: +43 699/13377997

Internetiaadress(id):

Üldaadress: www.asfinag.at

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

Viitenumber: 0

II.1.2. CPV põhikood

45221241 Maanteetunnelite ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: AT Österreich

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 05/12/2018 Lõpp: 30/06/2024

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 301804631

Nimetus:

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

14/01/2019

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

V.2.3. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Postiaadress: Feldgasse 14

Linn: Graz

NUTS kood: AT Österreich

Sihtnumber: 8020

Riik: Austria

Töövõtja/kontsessioonär on VKE: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Swietelsky BaugmbH

Postiaadress: Innsbrucker Bundesstraße 61

Linn: Salzburg

NUTS kood: AT Österreich

Sihtnumber: 5020

Riik: Austria

Töövõtja/kontsessioonär on VKE: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Bauunternehmung Granit GmbH

Postiaadress: Feldgasse 14

Linn: Graz

NUTS kood: AT Österreich

Sihtnumber: 8020

Riik: Austria

Töövõtja/kontsessioonär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 160 420 247,98 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

Nationale Erkennungsnummer: [L-904779-374]

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Bundesverwaltungsgericht

Postiaadress: Erdbergstraße 192-196

Linn: Wien

Sihtnumber: 1030

Riik: Austria

E-post: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43 1/601490

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Bundesverwaltungsgericht

Postiaadress: Erdbergstraße 192-196

Linn: Wien

Sihtnumber: 1030

Riik: Austria

E-post: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43 1/601490

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

04/07/2023

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

45221241 Maanteetunnelite ehitustööd

VII.1.2. CPV lisakood(id)

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: AT Österreich

Põhiline teostamise koht: Projektgebiet und Graz

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 05/12/2018 Lõpp: 30/06/2024

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 39 610,65 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Postiaadress: Feldgasse 14
Linn: Graz
NUTS kood: AT Österreich
Sihtnumber: 8020
Riik: Austria
Töövõtja/kontsessioonäär on VKE: ei

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonääri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Swietelsky BaugmbH
Postiaadress: Innsbrucker Bundesstraße 61
Linn: Salzburg
NUTS kood: AT Österreich
Sihtnumber: 5020
Riik: Austria
Töövõtja/kontsessioonäär on VKE: ei

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonääri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Bauunternehmung Granit GmbH
Postiaadress: Feldgasse 14
Linn: Graz
NUTS kood: AT Österreich
Sihtnumber: 8020
Riik: Austria
Töövõtja/kontsessioonäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):
Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.2.2. Muutmise põhjused

Algne töövõtja/kontsessioonäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b) Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 159 827 654,36 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 159 867 265,00 EUR