

## 574127-2025 - Lepingu muutmise

Slovakkia – Ehitustööd – Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa  
OJ S 168/2025 03/09/2025  
Lepingu muutmise teade  
Ehitustööd

### 1. Hankija

---

#### 1.1. Hankija

Ametlik nimi: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
E-posti aadress: [vratislav.sindler@dpmk.kosice.sk](mailto:vratislav.sindler@dpmk.kosice.sk)

### 2. Menetlus

---

#### 2.1. Menetlus

Pealkiri: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa  
Kirjeldus: V časti 1 budú realizované stavebné práce koľajiska, súvisiacich spevnených plôch a potrebnej infraštruktúry, konkrétne pôjde o modernizáciu koľajového zvršku a spodku, výhybiek, trakčného vedenia, napájacích a spätných kábllov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania a ohrevu výhybiek, mazníkov, hlavných napájacích rozvodov, zásobovanie elektrickou energiou, prípojky 22kV, doplnenie novej kioskovej trafostanice, modernizáciu haly denného ošetrovania, modernizáciu haly umývača a modernizácia pôvodného prestrešenia výpravnej haly a dobudovanie prestrešenia nad ďalšie výpravné koľaje električkovej dopravy.  
Menetluse tunnus: 6d256383-2b0e-464e-bb4b-ebb18c0df23d  
Sisemine tunnus: 4268/2019

##### 2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd  
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

##### 2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6  
Linn: Košice - mestská časť Západ  
Sihtnumber: 04329  
Riik – jaotus (NUTS): Košický kraj (SK042)  
Riik: Slovakkia

##### 2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:  
Direktiiv 2014/24/EL

### 5. Osa

---

#### 5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie  
Kirjeldus: V časti 1 budú realizované stavebné práce koľajiska, súvisiacich spevnených plôch a potrebnej infraštruktúry, konkrétne pôjde o modernizáciu koľajového zvršku a spodku, výhybiek, trakčného vedenia, napájacích a spätných kábllov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania

a ohrevu výhybiek, mazníkov, hlavných napájacích rozvodov, zásobovanie elektrickou energiou, prípojky 22kV, doplnenie novej kioskovej trafostanice, modernizáciu haly denného ošetrovania, modernizáciu haly umývača a modernizácia pôvodného prestrešenia výpravnej haly a dobudovanie prestrešenia nad ďalšie výpravné koľaje električkovej dopravy.  
Sisemine tunnus: 4268/2019

**5.1.1. Eesmärk**

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

**5.1.2. Lepingu täitmise koht**

Postiaadress: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6

Linn: Košice - mestská časť Západ

Sihtnumber: 04329

Riik – jaotus (NUTS): Košický kraj (SK042)

Riik: Slovakkia

**5.1.6. Üldine teave**

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

**5.1.7. Strateegilised hanked**

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

**5.1.12. Hanke tingimused**

**Lepingutingimused:**

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

**5.1.15. Vahendid**

**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

**5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Úrad pre verejné obstarávanie

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úrad pre verejné obstarávanie

## 6. Tulemused

---

**6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0001**

**6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta**

**Edukas pakkuja:**

Ametlik nimi: Metrostav Slovakia a. s.

**Pakkumus:**

Pakkumuse tunnus: 6

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001

Pakkumuse maksumus: 36 537 386,09 EUR

Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah

Koht edukate pakkujate nimekirjas: 1

Allhanked: Jah

Allhanke maksumus on teada: ei  
Allhanke protsendimäär on teada: ei

**Teave lepingu kohta:**

Lepingu tunnus: ZML 466/2025  
Pealkiri: Dodatok č. 20 k Zmluve 1008/2021  
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025  
Lepingu aadress: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/11201107>

**Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:**

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)  
ELi vahendite tunnus: Kód projektu: 401203B244

## 7. Muudatus

---

### 7.1. Muudatus

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 773c7173-d579-4419-9627-9a5b44bb948d-01  
Muudetava lepingu tunnus: ZML 466/2025  
Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei suutnud ette näha.  
Kirjeldus: Dodatok č. 20 k zmluve č. 1008/2021 bol podpísaný na základe žiadosti zhotoviteľa – spoločnosti Metrostav Slovakia a.s., Bratislava. Predmetom dodatku je navýšenie cien materiálov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. § 18, ods.1 písm. c) v rámci stavby „Modernizácia električkového depa DPMK“ a v rámci ZoD č. 1008/2021 s predmetom zákazky „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie zo dňa 16.12.2021 so zhotoviteľom Metrostav Slovakia a.s.. Z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu cien vybraných stavebných materiálov spôsobených pandemiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, Zhotoviteľ predložil v zmysle metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky čl. 6b požiadavku na navýšenie jednotkových cien materiálov na základe výpočtu nárastu ceny vybraných materiálov. Pre výpočet určenia času „t<sub>0</sub>“ je smerodajný dátum, kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby, čo v tomto prípade bolo 22.02.2021. Pre určenie času „t“ je smerodajný čas fakturácie daných materiálov, t.j. čas zabudovania materiálu.

#### 7.1.1. Muudatus

Muudatuste kirjeldus: V súlade s MP 27/2022 sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. v jeho podbodoch 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 nahrádza nasledovným znením: „5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške 36 537 386,09 EUR bez DPH (slovom: tridsaťšesť miliónov päťstotridsaťsedem tisíc tristoosemdesiatšesť eur 9/100 eurocentov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.  
Ettevõtja tunnus eelnevas teates: RESULT

## 8. Organisatsioonid

---

### 8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Úrad pre verejné obstarávanie  
Registreerimisnumber: 31797903  
Registreerimisnumber: 2021511008  
Postiaadress: Ružová dolina 10

Linn: Bratislava - mestská časť Ružinov  
Sihtnumber: 82109  
Riik – jaotus (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)  
Riik: Slovakkia  
E-posti aadress: [info@uvo.gov.sk](mailto:info@uvo.gov.sk)  
Telefon: +421250264111  
Internetiaadress: [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk)  
**Selle organisatsiooni rollid:**  
TED eSender  
Vaidlustusorgan  
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

#### 8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Registreerimisnumber: 31701914  
Registreerimisnumber: 2020488206  
Postiaadress: Bardejovská 6  
Linn: Košice  
Sihtnumber: 04329  
Riik – jaotus (NUTS): Košický kraj (SK042)  
Riik: Slovakkia  
E-posti aadress: [vratislav.sindler@dpmk.kosice.sk](mailto:vratislav.sindler@dpmk.kosice.sk)  
Telefon: +421905783309  
**Selle organisatsiooni rollid:**  
Hankija

#### 8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Metrostav Slovakia a. s.  
Registreerimisnumber: 47144190  
Registreerimisnumber: 2023755712  
Postiaadress: Mlynské Nivy 68  
Linn: Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Sihtnumber: 82477  
Riik – jaotus (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)  
Riik: Slovakkia  
E-posti aadress: [evo.obchod@metrostavsk.sk](mailto:evo.obchod@metrostavsk.sk)  
Telefon: +421915692131  
**Selle organisatsiooni rollid:**  
Pakkuja  
**Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001**

### Teave teate kohta

---

Teate tunnus/version: d8850817-a827-46a5-8d16-718c0fc65328 - 01  
Vormi liik: Lepingu muutmise  
Teate liik: Lepingu muutmise teade  
Teate alaliik: 38  
Teate saatmise kuupäev: 02/09/2025 07:35:26 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg  
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: slovaki keel

Teate avaldamise number: 574127-2025

ELT S väljaande number: 168/2025

Avaldamise kuupäev: 03/09/2025