

725933-2024 - Lepingu muutmine

Poola – Kiir- ja maanteede ehitustööd – Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

OJ S 232/2024 28/11/2024

Lepingu muutmise teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874

Warszawa,

E-posti aadress: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

Kirjeldus: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła) oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Menetluse tunnus: cec53065-9c35-4ad3-9538-a23feaed0b6

Sisemine tunnus: O.GD.KP-13.2410.04.2020

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233100 Kiir- ja maanteede ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45110000 Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd, 45233253

Jalgteede pindamistööd, 45233280 Põrkepiirete paigaldamine, 45233290 Teemärkide

paigaldamine, 45300000 Hoone installatsioonitööd, 45221100 Sillaehitustööd, 45221120

Viaduktide ehitustööd, 45221243 Jalakäijate tunnelite ehitustööd, 45231000 Torujuhtmete,

side- ja elektriliinide ehitustööd, 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd,

45240000 Vesiehitustööd, 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd, 45316110

Teedevalgustuse paigaldamine, 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja

planeerimisteenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Gdański (PL634)

Riik: Poola

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: 1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i

wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji , w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 41 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 38 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ. 14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Öiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

Kirjeldus: Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji adm. pozwalających na użytkowanie inwestycji;
- budowę odc. drogi ekspresowej dł. ok. 22,039 km;
- budowę węzłów drogowych: „Lębork Południe”, „Lębork Wschód” i „Łęczyce” oraz rozbudowę węzła Bożepole Wielkie,
- budowę przepustów pod drogą ekspresową S6, pozostałymi drogami i zjazdami;
- przebudowę/budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
- budowę dodatkowych jezdni w pasie drogowym drogi ekspresowej,
- budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
- w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- likwidacja istniejących przejazdów kolejowych,
- przejazdy i wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
- utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
- budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy,
- urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń, ogrodzenia,
- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym np: sieci energetyczne zasilające, oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową i inne
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej; urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
- budowę kanału technologicznego, kanalizacji teletechnicznej
- rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, istniejącego korpusu drogowego, elementów dróg, przepustów i innych,
- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
- oświetlenie drogowe,
- organizację ruchu i urządzenia BRD,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi ekspresowej i pozostałych dróg, oraz wyposażenie ich w urządzenia BRD
- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
- wykonanie napraw dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną rozbudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem dowiązania do realizowanej inw. Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1 w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem).
- System Zarządzania Ruchem,
- dostosowanie parametrów istniejącej drogi DK6 do potrzeb lokalnych,
- wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych
- opracowanie dokumentacji powykonawczej;
- wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 euro

Sisemine tunnus: O.GD.KP-13.2410.04.2020

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233100 Kiir- ja maanteedehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45110000 Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd, 45233253

Jalgteede pindamistööd, 45233280 Põrkepiirete paigaldamine, 45233290 Teemärkide paigaldamine, 45300000 Hoone installatsioonitööd, 45221100 Sillaehitustööd, 45221120

Viaduktide ehitustööd, 45221243 Jalakäijate tunnelite ehitustööd, 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd, 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 45240000 Vesiehitustööd, 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd, 45316110

Teedevalgustuse paigaldamine, 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Gdański (PL634)

Riik: Poola

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 38 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9.7 mln PLN. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości od 1% do 10% wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

5.1.12. Hanke tingimused

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: 1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ. 3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ – w szczególności w Tomie II.

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje

wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 584 284 507,99 PLN

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0000

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: BUDIMEX S.A.

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: BUDIMEX S.A.

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0000

Pakkumuse maksumus: 584 284 507,99 PLN

Allhanked: Jah

Allhanke maksumus on teada: ei

Allhanke protsendimäär on teada: ei

Kirjeldus: Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane z wyłączeniem wykonania: Nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80% ilości) oraz pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług.

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: 81/KP-13/2021

Pealkiri: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

Lepingu sõlmimise kuupäev: 29/07/2021

7. Muudatus

7.1. Muudatus

Eelmise hankelepingu sõlmimise teate tunnus: 395647-2021

Muudetava lepingu tunnus: CON-0001

Muudatuse põhjus: Vajadus muudatuste järele nende asjaolude tõttu, mida hoolas hankija ei suutnud ette näha.

Kirjeldus: Zamówienie polega na usunięciu kamiennego opornika znalezionego pod warstwą bitumiczną w km 0+600 – 2+800 w ramach realizowanej inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła). Konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na to, że wskazane wcześniej usługi i roboty budowlane nie są ujęte w PFU i których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7.1.1. Muudatus

Muudatuste kirjeldus: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia dodatkowego polegającego na usunięciu kamiennego opornika znalezionego pod warstwą bitumiczną w km 0+600 – 2+800. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić Dokumenty Wykonawcy dotyczące Zamówienia dodatkowego oraz poprawnie i terminowo wykonać prace objęte Zamówieniem dodatkowym, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. Zmiana Umowy obejmuje w szczególności wynagrodzenie opisane w § 4. 2. Wartość wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia dodatkowego określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę w wysokości 108 495,66 PLN (słownie: sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 66/100 PLN) netto plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 133 449,66 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć 66/100 PLN) zgodnie Protokołem z negocjacji z dnia 14.10.2024 r. Protokół z negocjacji stanowi załącznik nr 2 do Aneksu. Zamówienie zostanie zrealizowane w Czasie na Ukończenie. Dotychczasowe modyfikacje Umowy: Aneks nr 1 z dnia 22.07.2022 r. – Aneks waloryzacyjny Aneks nr 2 z dnia 21.07.2023 r. – wydłużenie Czasu na Ukończenie o 100 dni Aneks nr 3 z dnia 18.08.2023 r. – dodatkowe kolizje Aneks nr 4 z dnia 02.10.2023 r. – dodatkowe roboty na styku z innymi zadaniami Aneks nr 5 z dnia 02.10.2023 r. – dodatkowe kolizje Aneks nr 6 z dnia 12.12.2023 r. – Aneks waloryzacyjny Aneks nr 7 z dnia 15.01.2024 r.- dodatkowa kolizja i połączenia rezerwowe Aneks nr 8 z dnia 02.02.2024 r. – zaprojektowanie drogi pomiędzy W. Łęczyce a DP1455G w klasie technicznej GP Aneks nr 9 z dnia 15.05.2024 r. – usunięcie kolizji wodociągowej WD-13

Aneks nr 10 z dnia 13.08.2024 r. – usunięcie opornika betonowego w km 0+000 – 0+600
Aneks nr 11 z dnia 06.09.2024 r. – serwer na potrzeby SZR Aneks nr 12 z dnia 09.09.2024 r.
– projekt oznakowania eksperymentalnego

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa,

Registreerimisnumber: 5842456536

Osakond: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku

Postiaadress: ul. Subisława 5

Linn: Gdańsk

Sihtnumber: 80-354

Riik – jaotus (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: Aneta Kroplewska

E-posti aadress: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

Telefon: +48 585112400

Faks: +48 585112405

Internetiaadress: <https://www.gov.pl/web/gddkia>

Teavevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://gddkia.eb2b.com.pl>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: BUDIMEX S.A.

Registreerimisnumber: 5261003187

Postiaadress: ul. Siedmiogrodzka 9

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 01-204

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: CEZARY SOJA

E-posti aadress: oferty@budimex.pl

Telefon: +48 609 114 749

Internetiaadress: <https://www.budimex.pl>

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Registreerimisnumber: 5262239325

Osakond: Organ odwoławczy

Postiaadress: ul. Postępu 17a

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 02-676

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Internetiaadress: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 06731d97-79a0-4ce2-b389-991b9901e164 - 01

Vormi liik: Lepingu muutmine

Teate liik: Lepingu muutmise teade

Teate alaliik: 38

Teate saatmise kuupäev: 27/11/2024 10:29:13 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 725933-2024

ELT S väljaande number: 232/2024

Avaldamise kuupäev: 28/11/2024