

Espanja-Estepona: Maanalaisten pysäköintialueiden rakennustyöt

OJ S 175/2022 12/09/2022

Muutosilmoitus**Urakat****Oikeusperusta:**

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: P2905100J

Postiosoite: Calle del Puerto, 2 - Edificio Puertosol

Postitoimipaikka: Estepona

NUTS-koodi: ES617 Málaga

Postinumero: 29680

Maa: Espanja

Yhteyshenkilö: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona

Sähköpostiosoite: contratacion@estepona.es

Puhelin: +34 952809000

Faksi: +34 952793262

Internetosoite (-osoitteet):Pääasiallinen osoite: <http://estepona.sedelectronica.es/contractor-profile-list>Hankkijaprofiilin osoite: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I1csmZ0I8B8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>**II kohta: Kohde**

II.1. Hankinnan laajuus**II.1.1. Nimi**

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

Viitenumero: 2549/2020

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

45223310 Maanalaisten pysäköintialueiden rakennustyöt

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.2. Kuvaus**II.2.1. Nimi**

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: ES617 Málaga

II.2.4. Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

II.2.7. Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto

Kesto (kuukausina): 18

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2020/S 182-436545](#)

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 23900/2021

Nimi:

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

V.2. Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä

24/08/2020

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Sopimus/käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite

Virallinen nimi: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: A36006666

Postitoimipaikka: Tres Cantos

NUTS-koodi: ES España

Postinumero: 28760

Maa: Espanja

Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta

Hankinnan kokonaisarvo: 11 602 856,03 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Excmo Ayuntamiento de Estepona

Postiosoite: Del puerto nº 2, Edificio Puertosol

Postitoimipaikka: Estepona

Postinumero: 29680

Maa: Espanja

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

07/09/2022

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1. Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1. Pääasiallinen CPV-koodi

45223310 Maanalaisten pysäköintialueiden rakennustyöt

VII.1.2. CPV-lisäkoodi(t)

VII.1.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: ES617 Málaga

VII.1.4. Kuvaus hankinnasta

Obras ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona.

VII.1.5. Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto

Kesto (kuukausina): 18

VII.1.6. Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta

Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 11 602 856,03 EUR

VII.1.7. Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite

Virallinen nimi: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: A36006666

Postitoimipaikka: Tres Cantos

NUTS-koodi: ES España

Postinumero: 28760

Maa: Espanja

Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei

VII.2. Tietoa muutoksista

VII.2.1. Muutosten kuvaus

Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista): El precio del contrato, a pesar de que el proyecto modificado de las obras tiene un incremento del presupuesto de ejecución de 506.386 euros IVA excluido, no supone un aumento del precio para el Ayuntamiento, ya que el adjudicatario de las obras ofertó "asumir el 20% de los excesos de medición que de lo contrario pudieran suponer un mayor coste en la ejecución de la obra, errores del proyecto, o la variación de los elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspectos de la construcción".

VII.2.2. Muutosten syyt

Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Lo establecido en el informe del técnico municipal

VII.2.3. Hinnankorotus

Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia (kun otetaan huomioon mahdolliset aiemmat sopimuksen muutokset ja hinnan mukauttamiset ja direktiivin 2014/23/EU tapauksessa kyseessä olevan jäsenvaltion keskimääräinen inflaatio)

Arvo ilman alv:tä: 11 602 856,03 EUR

Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen

Arvo ilman alv:tä: 12 109 242,03 EUR