

France – Travaux de construction de canalisations d'eaux usées – Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

OJ S 187/2024 25/09/2024

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Marché de travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Communauté d'Agglomération ACCM

Adresse électronique: c.armandi@agglo-accm.fr

Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Description: Avis de modification n°2 au marché

Identifiant de la procédure: 61f2a153-1448-4a46-80a5-c0d001f50586

Avis précédent: 041568-2023

Identifiant interne: 2022-015

Type de procédure: Restreinte

2.1.1. Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232411

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 4 984 970,10 EUR

2.1.4. Informations générales

Informations complémentaires: Avis de modification n°2 du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires.

Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du

marché après la modification n°1: 5 494 056,12 euros Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.6. Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux:

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations

Description: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations :

Avis de modification

Identifiant interne: 2022-015

5.1.1. Objet

Nature du marché: Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232411

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

5.1.3. Durée estimée

Durée: 23 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

Informations complémentaires: vis de modification du marché n°2022-015: Travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - Phase n°2 : Canalisations. Titulaire: Groupement conjoint RAMPA TP (mandataire)/ GAGNERAUD CONSTRUCTION / COLAS FRANCE. date de la conclusion du marché: 22/12/2022 Description des modifications : nécessité d'ajouter des travaux supplémentaires imprévisibles au moment du lancement du marché et de prendre en compte la modification des quantités au DQE, représentant une plus-value de 67.990,00 EurosHT soit une augmentation de 1,36% avec la modification de la répartition des montants à percevoir pour le co-traitant Gagneraud Construction et nécessité de prolonger le délai d'exécution du marché de 1 mois afin de pouvoir réaliser les travaux supplémentaires.

Raisons de la modification: la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5 du CCP) Augmentation de prix:

Valeur totale HT du marché avant modifications : 4 984 970,10 euros. Montant total HT du marché après les modifications n°1: 5 494 056,12 euros. Montant total HT du marché après la modification n°2: 5 562 046,26 euros.

5.1.9. Critères de sélection

Critère:

Type: Autre

5.1.11. Documents de marché

L'accès à certains documents de marché est restreint
Des informations sur les documents restreints sont disponibles à l'adresse suivante: <https://c.armandi@agglo-accm.fr>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de présentation:

Présentation par voie électronique: Non autorisée

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées:
français

Catalogue électronique: Non autorisée

Conditions du marché:

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation en ligne: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement en ligne sera utilisé: non

Informations relatives aux délais de recours: 2 mois

5.1.15. Techniques

Accord-cadre: Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Marseille

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Marseille

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Communauté d'Agglomération ACCM

Numéro d'enregistrement: 24130041700086

Adresse postale: Cité Yvan Audouard BP 30228 5 rue Yvan Audouard

Ville: Arles

Code postal: 13637

Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Pays: France

Adresse électronique: c.armandi@agglo-accm.fr

Téléphone: 0486526006

Rôles de cette organisation:

Acheteur

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Tribunal administratif de Marseille

Numéro d'enregistrement: 17130005600024

Département: Service Commande publique

Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil

Ville: MARSEILLE

Code postal: 13006

Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Téléphone: 0491134813

Adresse internet: <https://www.marchespublics.agglo-accm.fr/accueil.htm>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

11. Informations relatives à l'avis

11.1. Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 96386e8a-d297-409d-832b-682ab813ba53 - 02

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 23/09/2024 15:55:37 (UTC+2)

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

11.2. Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l'avis: 577339-2024

Numéro de publication au JO S: 187/2024

Date de publication: 25/09/2024