

299334-2026 - Iomaíocht

An Nua-Chaladóin – Construction work for dams and similar fixed structures – STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie

OJ S 84/2026 30/04/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Société Néo-Calédonienne d'Energie

R-phost: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an leictreachas

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie

Cur síos: Etude, conception et réalisation d'un aménagement hydro-électrique de type « STEP » (Système de Transfert d'Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en turbinage (130 MW en pompage) à proximité du fleuve côtier « Tontouta » en Nouvelle Calédonie.

Aitheantóir an nós imeachta: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fe1e

Aitheantóir inmheánach: AVIS024694

An cineál nós imeachta: Nós imeachta ilchéime eile

Príomhghnéithe an nós imeachta: Procédure en deux phases : - Première Phase : sélection d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvement (ECI) comme décrit dans la section "Lot1" du présent avis. Cette première phase intègre (i) la sélection de candidats via un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) puis (ii) la consultation et l'attribution du Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de l'AMI et du règlement de consultation de l'ECI à disposition des candidats sur demande à l'adresse email indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : à l'issue de l'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de l'offre engageante portant sur la réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du contrat EPC, merci de vous référer au règlement de consultation de la phase ECI.

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45247200 Construction work for dams and similar fixed structures

Aicmiú breise (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services, 45251120

Hydro-electric plant construction work, 42112200 Hydraulic turbines, 31100000 Electric motors, generators and transformers

2.1.2. An áit feidhmíochta

Tír: An Nua-Chaladóin

Eolas breise: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera à exécuter principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'assistant à maîtrise d'ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France

Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le Contrat sera à exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF <https://pha2.edf.com> .- Demande d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu'identifié à l'article 2.1 Procedure-Identifiant interne, et rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent s'auto-référencer depuis la page d'accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie

Cur síos: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études de niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L'analyse et la distribution des risques du Projet, - La définition, l'affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions contractuelles au fur et à mesure des jalons d'avancement de l'ECI, - La rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction), - In fine, l'élaboration et la remise d'une offre engageante de réalisation (coût, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC. _____

Phase 2 : à l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, il pourra être attribué à l'un des candidats ayant participé à la phase ECI un contrat de conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de l'aménagement Hydro-électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d'exploitation ainsi que ses dispositifs d'étanchéité, de prise d'eau et de raccordement au circuit hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d'étanchéité, de prise d'eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une conduite forcée d'environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des groupes de production d'énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau poste (hors marché). - Test et mise en service de l'ensemble de l'aménagement

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45247200 Construction work for dams and similar fixed structures

Aicmiú breise (cpv): 45251120 Hydro-electric plant construction work, 45248000 Construction work for hydro-mechanical structures, 71310000 Consultative engineering and construction services, 31100000 Electric motors, generators and transformers, 42112200 Hydraulic turbines

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Les douze (12) mois correspondent à la réalisation de la phase 1 (ECI). La phase 2 (EPC) est estimée à quarante huit (48) mois.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/10/2026

Fad ama: 12 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: le Contrat Early Contractor Involvement (ECI) sera à exécuter principalement depuis les bureaux de l'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France Hexagonale.

_____ Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera à exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

An líon uasta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 4

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Cur síos ar an modh atá le húsáid mura féidir an t-ualú a léiriú le critéir: Phase ECI : chaque candidat doit produire les pièces listées au paragraphe 4.1 du document de référence de l'AMI. Les critères de sélection des candidatures, tels que détaillés dans le document de référence de l'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et expériences 2. Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la Nouvelle Calédonie 4.

Critère économique et financier _____ Phase EPC : sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, le contrat EPC pourra être attribué à l'une des offres soumises à l'issue du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur avantage technico-économique global pour le Maître d'Ouvrage et pour le Projet, basée sur un prix global et forfaitaire.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Tá srian ar rochtain ar dhoiciméid soláthair áirithe

An bonn cirt leis an rochtain ar dhoiciméid soláthair áirithe a shrianadh: Cosaint faisnéise lena mbaineann íogaireacht ar leith

Tá eolas faoi dhoiciméid shrianta le fáil ag: <https://pha2.edf.com>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://pha2.edf.com>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Garanties de performance et de bonne exécution dont les modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.

Spríodhata chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar Conradh a ghlacadh:
Groupement momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises conjointes dont le mandataire est solidaire.

Socrú airgeadais: Financement public

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Société Néo-Calédonienne d'Energie

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: • Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans à compter de la conclusion de chaque contrat • Recours en référé devant le juge civil ou commercial compétent : - Cf. Référé de l'article 808 du Code de procédure civile néo-calédonien - Cf. Référé de l'article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Société Néo-Calédonienne d'Energie

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Société Néo-Calédonienne d'Energie

Uimhir chlárúcháin: 103 916 334

Baile: Nouméa

Cód poist: 98800

Tír: An Nua-Chaladóin

Pointe teagmhála: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).

R-phost: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr

Teil.: +33 (0)637230387

Seoladh idirlín: <https://www.enercal.nc/>

Próifíl an cheannaitheora: <https://pha2.edf.com>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 7a684cc6-d87b-40a5-bb32-5d0f7a894ebe - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 29/04/2026 11:21:35 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 299334-2026

Uimhir eagráin IO S: 84/2026

Dáta foilsithe: 30/04/2026